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1. Introduction 

1.1. Contexte et phasage 

Ce rapport associé à la phase 3 de l’étude présente le plan de gestion pour les 5 années à venir sur les 
bassins versants du courant de Soustons. Pour ce faire, les deux phases précédentes de l’étude ont été 
nécessaires afin d’établir un constat de la qualité écologique du territoire d’une part, et permettre de 
définir les enjeux et objectifs validés par les élus d’autre part. Nous rappelons ainsi l’intérêt et les 
conclusions de ces deux phases. 

 

� PHASE 1 : ETAT DES LIEUX 
 

Cette phase était primordiale pour permettre une synthèse globale de la qualité des cours d’eau et 
espaces naturels du territoire. L’objectif était effectivement de repréciser les atouts en termes de qualité 
et de services rendus par les milieux aquatiques, mais également de mettre en évidence les principaux 
dysfonctionnements responsables de la dégradation des habitats, associé à une évolution des activités 
sur le territoire renforçant les pressions et impacts sur ces espaces naturels à préserver. 

 
Atouts du territoire :  

� Les cours d’eau, étangs naturels, landes, marais et boisements hygrophiles constituent une forte 
richesse du territoire en termes de biodiversité  

� La qualité des masses d’eau est globalement bonne, plus particulièrement sur le volet physico-
chimique et biologique 

� La présence de plans d’eau, d’une réserve naturelle et de l’océan renforce la diversité des milieux 
et des habitats 

� Les activités liées aux milieux aquatiques sont prédominantes et améliorent la demande de 
valorisation et de préservation du patrimoine naturel : Chasse, Pêche, Nautisme, Baignade, .. 

 

Principales contraintes et pressions : 
� L’urbanisation croissante engendrent une pression importante sur tous les milieux  
� Les activités socio-économiques liés au développement touristique, à l’agriculture, continuent 

d’être impactantes pour la ressource en eau et la qualité physique des cours d’eau et des plans 
d’eau. 
 

Principaux dysfonctionnements : 
� Un dysfonctionnement général de la gestion de la ressource en eau, avec des étiages renforcés et 

des débits de pointes plus importants 
� Un ensablement de plus en plus difficile à gérer, directement associé à des pratiques de 

rectification des cours d’eau (modification du profil des cours d’eau, ouvrages transversaux, 
impact du drainage) 

� Une dégradation de la qualité des habitats par uniformisation : ensablement, incision 
� Une perte de diversité écologique avec un impact exponentiel des espèces invasives (Jussies, 

Myriophylle du Brésil, Ragondin, Ecrevisse de Louisiane..) 
� Une remise en cause ponctuelle de la qualité de l’eau par la pression touristique et urbaine (Impact 

des rejets sur les eaux de baignade) 
� Un besoin d’entretien de la végétation sur des secteurs de cours d’eau sans intervention régulière 
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� PHASE 2 : IDENTIFICATION DES ENJEUX ET OBJECTIFS 
 
Cette phase a permis de présenter aux élus le diagnostic du territoire, en recueillant leurs points de vue 
sur les problématiques spécifiques de leur commune. Ils ont ainsi pu répondre à une enquête générale 
sur les enjeux et objectifs à se fixer pour la meilleure gestion des milieux aquatiques, tout en prenant en 
compte les enjeux humains et socio-économiques des concitoyens. 

Cette phase de concertation a donc permis :  

> De confronter les enjeux écologiques au besoin de maintien des activités économiques 

> D’identifier clairement les enjeux  en termes de gestion et de restauration des cours d’eau et 
plans d’eau, par un rendu cartographique prenant en compte les remarques des élus 

> De rappeler les objectifs nationaux et régionaux en termes d’obligation de restauration de la qualité 
des milieux naturels 

> De valider les objectifs fixés pour permettre le c hoix des actions futures  
 

Nous rappelons ici les objectifs opérationnels et e njeux validés lors de la phase précédente :  

 

OBJECTIFS 

 

• Améliorer le fonctionnement du cours d’eau (gestio n/réduction des impacts des ouvrages)  

• Limiter les débits de pointe dans les cours d'eau et soutenir les débits d’étiage (reconnecter 
les zones inondables)  

• Conserver / améliorer la qualité écologique global e (restauration berge/ripisylve/lit mineur)  

• Améliorer le fonctionnement hydro-morphologique : relation cours d'eau/zones 
humides/nappe/plan d’eau (décloisonnement/diversifi cation) 

• Connaitre et améliorer la qualité de l'eau 

• Faire de la valorisation patrimoniale  

• Optimiser la gestion du territoire 

 

ENJEUX 
 

• Les obstacles par ouvrages transversaux (gestion d e gros ouvrages par rapport aux usages) 

• La gestion des espèces invasives (impact sur la qu alité et la gestion des activités) 

• L’entretien des ponts, buses (impact sur l’ensable ment, et sur les écoulements) 

• La qualité de l’eau (qualité écologique et préserv ation des usages) 

• La gestion de la ripisylve, des embâcles 

• La gestion des eaux pluviales + nappes (ruissellem ent) 

• L’entretien des routes, chemins, sentiers (en bord ure de cours d’eau) 

• La gestion de l’érosion de berge (préservation ou suppression des protections de berge) 

• Le maintien de cultures (maintien des activités ag ricoles par gestion du drainage, pompage) 

• L’aménagement piéton en bordure de cours d'eau (va lorisation) 

• La coopération interstructure 
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1.2. Rappel de la zone d’étude 

Les bassins versants gérés par le « Syndicat Mixte de Rivières Cote Sud » sont :  

• Le bassin versant du Bourret  
• Le bassin versant du Boudigau 
• Le bassin versant du courant de Soustons (territoi re de l’étude) 

 

Neuf Communes sont directement concernées par la gestion du bassin versant du courant de Soustons :  
Azur, Magescq, Messanges, Moliets et Maâ, Seignosse, Soustons, Tosse, Vieux-Boucau, 
Herm. 

 
Figure 1 : Rappel du réseau hydrographique du bassi n versant du courant de Soustons 

Les principaux cours d’eau sont présentés dans le tableau suivant :  
 

NOM  Linéaire (km)   NOM  Linéaire (km) 

Ruisseau de Magescq 21.24 
 Ruisseau de Bouyic 8.59 

Courant de Soustons 7.14 
 Ruisseau de Cap Coste 4.23 

Courant de Messanges  16.68 
 Ruisseau de la Dèche 2.82 

Ruisseau d'Hardy 8.04 
 Ruisseau de Saunus 6.13 

Ruisseau de la Lande 1.78 
 Ruisseau de la Moulaque 5.54 

Ruisseau de l'Homme 3.97 
 Ruisseau de Peyroux 8.60 

Ruisseau de Pesquité 3.86 
 Ruisseau de Sparben 3.70 

Ruisseau de la Papeterie 7.41 
 Ruisseau de Capdeil 5.76 
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1.3. Objectifs du programme 

1.3.1. Objectifs opérationnels 

L’objectif final de l’étude vise à : 

- Fournir un programme d’action clair au syndicat d e rivière au travers d’un tableau de bord lui 
permettant d’appliquer une politique de gestion, de  restauration et de surveillance du bassin 
versant du courant de Soustons sur les cinq prochaines années . 

- Proposer des actions en cohérence avec la politiq ue nationale et régionale de gestion des 
milieux aquatiques (SDAGE Adour Garonne). 

- Clarifier l’espace de gestion en précisant le rôl e du syndicat de rivières « Côte Sud » et celui des  
autres maitres d’ouvrages potentiels.  

- Obtenir une déclaration d’intérêt général pour l’ ensemble des opérations et travaux 
programmées pour ce plan d’action. 

Le syndicat est en effet l’acteur principal en termes de conseils et de gestion des milieux aquatiques à 
l’échelle du bassin versant du courant de Soustons. Ce plan d’action doit cependant renforcer la 
cohérence en termes d’intervention sur les cours d’eau, dans un objectif commun de développement 
durable. Nous rappelons qu’une des difficultés principales de gestion des milieux aquatiques et des 
espaces naturels est caractérisée par la multiplicité des usages et des acteurs. Chaque activité ou usage 
a un lien direct ou indirect avec la préservation de la qualité écologique de notre environnement. 

Grâce à un diagnostic détaillé, cette étude a permis de faire la synthèse des problématiques et des 
attentes de chaque commune. Chaque représentant communal doit ainsi se sentir impliqué dans cette 
démarche de maintien et d’amélioration de la qualité des cours d’eau et plans d’eau au travers de ce futur 
plan d’action. 

1.3.2. Objectifs réglementaires   

La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) du 23/10/2000, transposée par la loi n° 2004-338 du 21 avril 
2004, fixe des objectifs de résultats  en termes de qualités écologique et chimique des eaux pour les 
Etats Membres. Ces objectifs sont les suivants : 

 
■ Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les 

masses d’eau, 

■ Protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau de surface afin de parvenir à un bon état 
des eaux de surface en 2015 ou 2021, 

■ Protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau artificielles et fortement modifiées en 
vue d’obtenir un bon potentiel écologique et bon état chimique en 2015, 

■ Mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire progressivement la pollution due aux 
substances prioritaires et d’arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, rejets et 
pertes de substances dangereuses prioritaires. 
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Ces objectifs sont définis sur les masses d’eaux souterraines comme sur les masses d’eau de surface ;  

« une masse d’eau de surface constituant « une partie distincte et significative des eaux de surface telles 
qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, 
une eau de transition ou une portion d’eaux côtière » (définition DCE 2000/60/CE du 23/10/2000) ».  

A cette notion de « masse d’eau » doit s’appliquer la caractérisation : 

 
■ D’un état du milieu : 

■ état écologique des eaux de surface (continentales et littorales) ; 

■ état chimique des eaux de surface et des eaux souterraines, 

■ état quantitatif des eaux souterraines. 

■ Des objectifs  à atteindre avec des dérogations éventuelles. En effet, lorsque cela est justifié, 
notamment pour des raisons techniques ou financières, des reports de délais sont possibles 
(report de l’atteinte des objectifs en 2021, 2027 

 

Nous rappelons ainsi les objectifs pour les trois masses d’eau du bassin versant du courant de 
Soustons : 

 
Tableau 1 : Qualité du courant de Soustons sur les trois masses d’eau suivies 

Code 
masse_eau  Nom_masse_eau 

Etat 
écologique  

(validé 2013) 

Etat 
écologique  
(données  

2013-2014) 

OBJECTIF 
Ecologique 

  

Etat 
chimique  

(validé 2013)  

OBJECTIF 
Chimique 

FRFR643 
Le ruisseau de Magescq de 
sa source au confluent du 

Saunus (inclus) 
moyen bon Bon état 

2021 non classé Bon état 
2015 

FRFR279 
Le ruisseau de Magescq du 

confluent du Saunus à 
l'étang de Soustons 

moyen moyen Bon état 
2015 bon Bon état 

2015 

FRFR681 
Le courant de Soustons de 

l'étang de Soustons à 
l'océan 

moyen bon Bon état 
2021 non classé Bon état 

2015 

 

Dans le cadre de la réglementation environnementale et de la protection des habitats naturels, le territoire 
bénéficie de plusieurs statuts de protection au regard des milieux terrestres et aquatiques présents : 

- un réseau hydrographique et zones humides majoritairement classé « Natura 2000 » 

- des cours d’eau classés en liste 1 et 2 pour la continuité écologique 

- une réserve naturelle de l’étang Noir  

- un classement en Znieff de type 1 et 2 

- des Espaces Naturels Sensibles (Etang Noir et Etang d’Hardy) 

 

Ainsi le territoire bénéficie de nombreux habitats de qualité à préserver et protéger au travers du plan 
d’action qui sera appliqué durant les 5 prochaines années. 
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1.3.3. Elaboration du programme d’action 

A l’issu de ces deux phases importantes d’état des lieux et de hiérarchisation des enjeux, le syndicat 
dispose d’un diagnostic assez exhaustif sur la qualité et sur les impacts visibles sur les cours d’eau. 

Ainsi, le programme d’action recense la plupart des dysfonctionnements constatés.  

Le syndicat ne pouvant s’engager à résoudre tous ces dysfonctionnements en cinq années, ceux-ci ont 
été priorisés en prenant en compte les choix des élus.  

L’objectif affiché du programme d’action est donc d e proposer un tableau de bord des actions qui 
apparaissent utiles à engager en respectant une pri orisation affichée : 

 

Priorité Forte : Action devant être mise en œuvre a u regard de l’intérêt général pour la 
restauration de la qualité des milieux ou au regard  de l’urgence. 
 
Priorité Moyenne : Action ayant une utilité certain e pour la restauration des milieux mais sans fort 
caractère d’urgence 
 
Priorité faible : Action souhaitable pour l’amélior ation de la qualité des cours d’eau mais dont 
l’urgence et la compétence directe du syndicat ne s ont pas mises en évidence 
 

Un programme d’actioAinsi de nombreuses actions sont proposées dans les tableaux détaillés de ce 
programme mais ne seront pas forcément mises en œuvre dans les cinq années prochaines. Il s’agit des 
actions non prioritaires et plus spécifiquement des actions sur les ouvrages pour lesquels le syndicat 
interviendra comme conseiller. Le syndicat disposera toutefois de ces données de référence pour 
engager les discussions nécessaires avec l’ensemble des acteurs du bassin et pour permettre une 
continuité de ses actions futures lors du renouvellement du programme d’action. 

 

Les éléments importants du programme d’action propo sé sont ainsi : 
 

 - Des tableaux détaillés des actions par grands co mpartiments 
 - Des fiches actions permettant de cadrer chaque t ype d’intervention 
 - Des cartographie résumant ou détaillant (Atlas) le positionnement des actions 
 - Une cartographie de l’espace de gestion 
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2. Compétence et rôle du syndicat 

La définition des objectifs de gestion réalisée lors de la concertation, répond aux problématiques 
identifiées. Ils peuvent se regrouper au sein des deux volets suivants :  

 

�Volet Morphologie 

1.  Limiter les débits de pointe dans les cours d'eau 

2.  Maintenir les débits d'étiage  

3.  Améliorer le fonctionnement hydro-morphologique  

4.  Protéger les zones à enjeux soumise à érosion/mobilité 

5.  Améliorer la connaissance des zones inondables  

 

�Volet Qualité   

1.  Connaitre et améliorer la qualité de l'eau  

2.  Conserver / améliorer la qualité piscicole  

3.  Conserver / améliorer la qualité environnementale globale 

4.  Améliorer le fonctionnement hydro-morphologique : relation cours d'eau/zones humides/nappe  

5.  Valorisation patrimoniale  
 

L’animation et la communication autour de ces 2 volets, constitue un objectif de gestion opérationnel à 
part entière, bénéfique au bon déroulement du programme de gestion et l’atteinte de l’ensemble des 
objectifs ; c’est un objectif transversal nécessaire à l’atteinte du bon état des eaux. 

 

Les interventions du Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud peuvent être regroupées en 4 principaux 
domaines ; chaque objectif de gestion y participant de façon directe ou indirecte.  

 

 Domaine d'intervention  

Objectifs opérationnels de gestion  
Gestion 

quantitative  
Gestion 

vulnérabilité  
Gestion 

qualitative  
Valorisation 
patrimoniale 

M1 Limiter les débits de pointes dans les cours d'eau     

M2 Maintenir les débits d'étiage     

M3 Améliorer la morphologie des lits mineurs     

M4 Protéger les zones à enjeux soumise à érosion/mobilité     

M5 Améliorer la connaissance des zones inondables     

Q1 Connaitre et améliorer la qualité de l'eau     

Q2 Conserver / améliorer la qualité piscicole     

Q3 Conserver / améliorer la qualité environnementale globale     

Q4 Améliorer le fonctionnement hydro-morphologique     

Q5 Participer à la valorisation patrimoniale     

ACC Suivi - Animation - Communication      

Tableau 1 : Objectifs de gestion et domaines d’intervention 

En vert/jaune : domaine directement/indirectement concernés par l’objectif de gestion  
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2.1.1. Gestion quantitative 

Les débits liquides, qui déterminent l’hydrologie et le fonctionnement hydraulique des cours d’eau, 
résultent d’un ensemble de processus de ruissellement, d’infiltration et d’écoulement souterrain 
(interrelation bassin versant / nappe / zones humides / lit mineur) ; la morphologie des lits mineurs et la 
connexion avec la nappe et les zones humides riveraines, participe aussi au ralentissement des flux 
liquides vers l’aval des bassins versants.  

D’une façon générale :  

• La gestion quantitative concerne la connaissance des secteurs vulnérables aux débordements 
et/ou à la remontée de la nappe,  

• La prise en compte des écoulements (ruissellement, infiltration, débits) à l’étiage et en crue, 
participe à la limitation des débits de pointe et au soutien estival du débit d’étiage 

•La préservation/amélioration de l’espace de fonctionnalité technique au sein duquel existent des 
interconnexions privilégiées entre la nappe, les lits mineurs et les zones humides, participe au 
bon fonctionnement général de l’hydrosystème, 

• Le maintien/rétablissement du profil d’équilibre des cours d’eau ainsi que la diversification des 
écoulements par gestion différenciée de la végétation sur les secteurs déficients, contribuent de 
façon significative au fonctionnement optimal de l’hydrosystème par sollicitation de l’espace de 
fonctionnalité (zones humides riveraines notamment). 

Les actions correspondantes à porter par le SMRCS et le type d’intervention associée, sont :  
 

Tableau 2 : Actions participant à la gestion quanti tative 

Objectifs opérationnels de gestion  Actions  
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M1 
Limiter les débits de 
pointes dans les cours 
d'eau 

Participation aux documents d'urbanisme (compensation 
imperméabilisation des sols)    x     

Modalités de gestion des fossés de drainages   x     

Pratiques agricoles et sylvicoles   x     

Reconnexion de zones humides/bras morts x    x   

M2 Maintenir les débits 
d'étiage 

Dérivation/débits réservés   x     

Plan d'eau en ligne (modalité de gestion)   x     

Reconnexion de zones humides/bras morts     x   

Prélèvement irrigation    x     

M3 Améliorer la  morphologie 
des lits mineurs 

Modalités de gestion des fossés de drainages   x     

Suivi topographique de l'incision des lits  x       
Diversification des écoulements en lit mineur sur tronçons 
incisés/rectifiés/recalibrés     x   

Tronçons rectifiés/recalibrés x    x   
Gestion différenciée des embâcles et chablis (extraction, 
conservation, stabilisation)       x 

Transit sédimentaire   x x    

M4 Améliorer la connaissance 
des zones inondables 

Cartographier les débordements directs et les secteurs soumis à 
remontée de nappe x       

Q4 

Améliorer le 
fonctionnement hydro-
morphologique : relation 
cours d'eau/zones 
humides/nappe 

Reconnexion de zones humides/bras morts     x   
Diversification des écoulements en lit mineur sur tronçons 
incisés/rectifiés/recalibrés     x   

Gestion différenciée des embâcles et chablis (extraction, 
conservation, stabilisation)       x 

Transit sédimentaire   x     

Modalités de gestion des fossés de drainages   x     

Prise en compte de l'espace de gestion   x     

Remarque : certaines actions participent à l’atteinte de plusieurs objectifs distincts. 
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2.1.2. Gestion qualitative  

L’amélioration physico-chimique des eaux repose sur une connaissance précise des sources de 
pollutions (eau pluviale / usée / industrielle, ruissellement agricole/sylvicole, aquaculture, anciens dépôts 
sauvages) et la mesure de leur incidence respective sur la qualité des eaux ; les sources potentielles de 
pollution étant étroitement liées à l’occupation des sols et à l’activité présentes sur les bassins-versants. 

Le fonctionnement hydro-morphologique optimal (connexions nappe / zones humides / lit mineur) 
conditionne par ailleurs la capacité auto-épurative naturelle du milieu.  

La gestion différenciée de la végétation tombée (embâcles) ou sur pied (ripisylve), améliorant le 
fonctionnement hydro-morphologique du réseau hydrographique, participe ainsi à l’amélioration de la 
qualité physico-chimique des eaux, tout comme les modalités de gestion des parcelles riveraines et des 
infrastructures présentes sur les bassins versants (bandes enherbées, fossé pluvial / de drainage, 
bassins pluviaux de compensation / dépollution de l’imperméabilisation).  

Le maintien / rétablissement de l’espace de fonctionnalité technique (espace à dédier aux cours d’eau), la 
reconnexion de zones humides, l’entretien différencié de la végétation avec prise en compte de la 
végétation envahissante et la diversification des écoulements du lit mineur participent aussi à 
l’amélioration de la qualité environnementale globale du milieu.  

Concernant la libre circulation des espèces piscicoles et plus largement de la faune aquatique, 
l’optimisation des modalités de gestion des plans d’eau en ligne et en dérivation ainsi que la maintenance 
et mise aux normes des obstacles à la continuité (barrages) sont de première importance ; elles peuvent 
par ailleurs participer au maintien des profils d’équilibre des cours d’eau (stabilisation des profils en long 
et maintien de l’équilibre débit liquide / débit solide). 

 

Les actions correspondantes à porter par le SMRCS et le type d’intervention associé, sont :  
 

 Tableau 3 : Actions participant à la gestion quali tative 

Objectifs opérationnels de 
gestion  Actions  
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M3 
Améliorer la  
morphologie des lits 
mineurs 

Modalités de gestion des fossés de drainages   x     
Suivi topographique de l'incision des lits  x       
Diversification des écoulements en lit mineur sur tronçons 
incisés/rectifiés/recalibrés     x   

Tronçons rectifiés/recalibrés x       
Gestion différenciée des embâcles et chablis (extraction, 
conservation, stabilisation)       x 

Transit sédimentaire   x x   

Q1 Connaitre et améliorer 
la qualité de l'eau 

Pollutions (domestique, pluviale, agricole, industrielle, 
sylvicole, aquacole…) x  x     

Prélèvement physico-chimique (recherche ciblée) x       
Reconnexion de zones humides/bras morts     x   

Q2 Conserver / améliorer la 
qualité piscicole 

Diversification des écoulements en lit mineur sur tronçons 
incisés/rectifiés/recalibrés     x   

Reconnexion de zones humides/bras morts     x   
Continuité piscicole (actions sur ouvrages)   x x   

Q3 

Conserver / améliorer la 
qualité 
environnementale 
globale 

Entretien/restauration de la ripisylve       x 
Gestion différenciée des embâcles et chablis (extraction, 
conservation, stabilisation)       x 

Entretien des bandes enherbées   x x    
Gestion des espèces envahissantes  x     x 
Modalité de gestion des plans d'eau x  x     
Préservation de zones humides/bras morts (espace de 
gestion)   x     



S Y N D I C A T  M I X T E  D E  R I V I E R E S  C O T E  S U D  

E t u d e  d e  d é f i n i t i o n  d ’ u n e  s t r a t é g i e  d e  g e s t i o n  p o u r  l e s  c o u r s  d ’ e a u  d e s  b a s s i n s  v e r s a n t s  d u  c o u r a n t  d e  
S o u s t o n s  

 

150504C-SMRCS_Phase 3 – Plan de gestion            Page 12/ 59 

Objectifs opérationnels de 
gestion  Actions  
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Cartographie des espèces envahissantes x       
Modalité d'exploitation des parcelles sylvicoles   x     
Cartographie et suivi des dépôts sauvages/bourriers x       

Q4 

Améliorer le 
fonctionnement hydro-
morphologique : 
relation cours 
d'eau/zones 
humides/nappe 

Reconnexion de zones humides/bras morts     x   
Diversification des écoulements en lit mineur sur tronçons 
incisés/rectifiés/recalibrés     x   

Gestion différenciée des embâcles et chablis (extraction, 
conservation, stabilisation)       x 

Transit sédimentaire   x     
Modalités de gestion des fossés de drainages   x     
Participation aux documents d'urbanisme (prise en compte 
de l'espace de gestion)    x     

Remarque : certaines actions participent à l’atteinte de plusieurs objectifs distincts. 

2.1.3. Gestion de la vulnérabilité  

La vulnérabilité est la sensibilité d’un enjeu (humain, bâti, environnemental…) exposé à un aléa ; l’aléa 
étant, en ce qui concerne les cours d’eau, lié aux inondations ou à l’érosion des berges. 

La vulnérabilité à l’aléa ‘érosion’ est principalement liée à la proximité de l’enjeu au cours d’eau tandis 
que la vulnérabilité à l’aléa ‘inondation’ est principalement liée à la proximité de l’enjeu vis-à-vis de 
l’espace de fonctionnalité technique comprenant les cours d’eau et leurs annexes (nappe et zones 
humides). 

La protection d’un enjeu vis-à-vis de l’aléa constitue une source de modification de l’état de 
fonctionnement naturel du réseau hydrographique et peut, du fait des interdépendances amont / aval et 
des relations de causes à effets, se répercuter et s’amplifier en amont ou en aval du secteur concerné.  

Le maintien / rétablissement de l’espace de fonctio nnalité technique (espace tampon) et donc la 
limitation de l’implantation d’enjeux (voire déloca lisation), contribue ainsi au fonctionnement 
optimal du réseau hydrographique.  

Dans la mesure exclusive ou l’enjeu ne peut pas être déplacé, le recours aux solutions de protections 
(protections de berges, protection rapprochée) peut être envisagé ; dans ce cas, la préservation de 
l’enjeu considéré conduit à la modification de l’espace de fonctionnalité et donc à la dégradation du 
fonctionnement optimal du milieu.  

 

D’une façon générale, la gestion de la vulnérabilité concerne :  

• La protection des enjeux inclus dans l’espace de fonctionnalité technique, notamment la protection 
des ponts et du bâti vis-à-vis de l’aléa érosion et inondation, 

• Les travaux d’entretien des protections déjà existantes en ayant préalablement validé l’enjeu. 

• Les travaux concernant le maintien du profil d’équilibre des cours d’eau par gestion différenciée des 
embâcles et de la ripisylve, permettant la gestion de l’incision des lits ainsi que la reconnexion 
des zones humides et annexes fluviales associées. 

 

Les actions correspondantes à porter par le SMRCS et le type d’intervention associé, sont :  
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Tableau 4 : Actions participant à la gestion de la vulnérabilité 

Objectifs opérationnels de 
gestion  Actions  
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M5 
Améliorer la 
connaissance des 
zones inondables  

Cartographier les débordements directs et les secteurs 
soumis à remontées de nappe x       

M1 
Limiter les débits de 
pointes dans les cours 
d'eau 

Participation aux documents d'urbanisme (compensation 
imperméabilisation des sols)    x     

Modalités de gestion des fossés de drainages   x     
Pratiques agricoles et sylvicoles (opération pilote)   x x   
Reconnexion de zones humides/bras morts    x x   

M3 
Améliorer la  
morphologie des lits 
mineurs 

Modalités de gestion des fossés de drainages   x     
Suivi topographique de l'incision des lits  x       
Diversification des écoulements en lit mineur sur tronçons 
incisés/rectifiés/recalibrés     x   

Tronçons rectifiés/recalibrés x       
Gestion différenciée des embâcles et chablis (extraction, 
conservation, stabilisation)       x 

Transit sédimentaire (opération pilote)   x x   

M4 
Protéger les zones à 
enjeux soumise à 
érosion/mobilité 

Protection contre les érosions latérales     x   
Entretien de protections existantes au droit d'enjeux 
d'intérêt général     x   

Ouvrages de franchissement   x     

Remarque : certaines actions participent à l’atteinte de plusieurs objectifs distincts. 

2.1.4. Valorisation patrimoniale  

De par sa richesse écologique et sa variabilité de milieux d’une part, et par ses activités et usages 
multiples d’autre part, le territoire doit faire l’objet d’une valorisation patrimoniale accrue, notamment vis-
à-vis du développement urbain actuel. 

Ainsi, chaque riverain, acteur, doit avoir eu la capacité d’être informé : 

• Du fonctionnement naturel/optimal du réseau hydrographique,  

• De l’état qualitatif et quantitatif des cours d’eau,  

• De la richesse et de l’évolution des milieux, 

• De la réglementation afférente,  

•… 

 

Plus largement, la communication autour du fonctionnement naturel et des actions portées par le SMRCS 
reste indispensable. 

 

La valorisation patrimoniale peut passer par l’accès aux cours d’eau et ses zones humide associées 
selon différents modes de fréquentation ou de pratique (culturel / environnemental / sportif / touristique), 
par la valorisation de sites, bâtis ou non, présentant un intérêt patrimonial, représentatif des richesses ou 
de l’histoire du territoire, de ses cours d’eau et zones humides associées. 
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La conservation, la préservation ou la mise en valeur des paysages, des sites et du patrimoine liés aux 
cours d’eau peut ainsi concerner :  

• La restauration de la fonctionnalité de zones humides  

• L’aménagement pédagogique d’accès et itinéraires permettant de mieux connaitre ou fréquenter le 
réseau hydrographique  

• La mise en valeur du patrimoine inféodé aux cours d’eau à caractère historique, artistique, ou 
pittoresque 

 

Les actions correspondantes à porter par le SMRCS et le type d’intervention associé, sont :  
 

Tableau 5 : Actions participant à la valorisation p atrimoniale 

Objectifs opérationnels de 
gestion  Actions  
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Q5 Valorisation 
patrimoniale 

Cheminement pédestre/sentier de randonnée  x x x    
Enjeu  patrimonial (lavoirs, moulins, zones humides…)   x  x   
Sensibilisation environnementale des usagers/riverains   x x    

Remarque : certaines actions participent à l’atteinte de plusieurs objectifs distincts. 

2.1.5. Suivi – Animation – Communication 

Le suivi, l’animation et la communication sont transversaux à l’ensemble des domaines concernés du 
programme de gestion et participent à l’atteinte de l’ensemble des objectifs identifiés. 

Les cours d’eau et zones humides associées sont des milieux en perpétuelle évolution, en réponse aux 
phénomènes naturels (sècheresse, tempête…) ou en réaction à des travaux sur les milieux aquatiques 
eux-mêmes et/ou sur le bassin versant.  

La surveillance, le suivi et l’évaluation des milieux, des ouvrages et des travaux doivent être menés par 
un référent disposant de la connaissance élargie du fonctionnement général du bassin-versant.  

Ces actions constituent les missions fondamentales du technicien de rivière éventuellement appuyé par 
des prestataires externes pour répondre à un besoin spécifique. Il est ainsi possible de citer : 

 

• Les visites régulières de terrain (récurrente et après chaque crue) 

• Le suivi pluriannuel de la végétation sur pied ou tombée et des espèces envahissantes  

• La surveillance des points problématiques (débordements, remontée de nappe, érosion, assecs, 
ponts, barrages…)  

• Le suivi topographique de l’évolution de la géométrie des lits mineurs  

• Le suivi complémentaire de la qualité physico-chimique de l’eau  

• Le suivi débitmétrique des cours d’eau et piézométrique de la nappe  

• Le suivi des opérations de transparence sédimentaire (barrage, plans d’eau…) 

• Le suivi des travaux privés, des travaux des collectivités partenaires et des travaux portés par le 
SMRCS 
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Pour ses différents suivis, le technicien rivière pourra s’appuyer sur les indicateurs d’évaluation proposés 
pour les différentes actions mises en œuvre. 

 

La gestion intégrée des milieux aquatiques concerne  et doit impliquer le plus grand nombre de 
riverains et acteurs des bassins-versants, en parti culier les propriétaires fonciers implantés au 
sein de l’espace de fonctionnalité, les aménageurs du territoire au travers des documents 
d’urbanisme (communes, communautés de communes, agr iculteurs, sylviculteurs…), les usagers 
(pêcheurs, chasseurs, aquaculteurs, canoë…) ainsi q ue les services instructeurs de l’état. 

La diversité des domaines, la complexité des intera ctions et des règlementations à prendre en 
compte, nécessitent de la part du technicien rivièr e de centraliser les intérêts et points de vue et 
de partager la connaissance du fonctionnement optim al le plus largement possible.  

La communication autour de l’ensemble de ces thématiques doit être diverse et variée : sensibilisation de 
terrain, plaquette d’information, réunion de concertation globale, réunion technique, site internet … 



S Y N D I C A T  M I X T E  D E  R I V I E R E S  C O T E  S U D  

E t u d e  d e  d é f i n i t i o n  d ’ u n e  s t r a t é g i e  d e  g e s t i o n  p o u r  l e s  c o u r s  d ’ e a u  d e s  b a s s i n s  v e r s a n t s  d u  c o u r a n t  d e  
S o u s t o n s  

 

150504C-SMRCS_Phase 3 – Plan de gestion            Page 16/ 59 

3. Actions proposées 

3.1. Présentation 

Nous proposons un certain nombre d’actions pour répondre aux objectifs opérationnels rappelés au 
chapitre précédent. 

Ces actions sont regroupées pour être décrites pour chaque compartiment du cours d’eau à savoir :  

 

� La végétation 
� Les berges 
� Le lit mineur du cours d’eau 
� Les ouvrages 
� Le lit majeur 

 

La majorité des actions proposées sont décrites au travers de fiches actions regroupées en 
Annexe 1. 
 

ENTRETIEN - RESTAURATION DU COURS D’EAU  

  Actions d’entretien                       

  Fiche 1 : Entretien végétal sélectif (bûcheronnage, élagage, abattage) 

  Fiche 2 : Traitement sélectif des embâcles 

  Fiche 3 : Régénération naturelle assistée - Replantation 

  Actions de Restauration                      

  Fiche 4 : Restauration de berge naturelle, génie écologique 

  Fiche 5 : Diversification des écoulements :  épis 

 Fiche 6 : Diversification des écoulements : banquettes végétalisées 

 Fiche 7 : Remplacement d’ouvrages par un pont cadre 

  Fiche 8 : Remplacement d’une buse 

 Fiche 9 : Choix techniques végétales, mixtes, génie civil 

 Fiche 10 : Tunage, pieux jointifs 

 Bonnes pratiques     

 Fiche 11 : Bonnes pratiques de gestion des ouvrages 

 Fiche 12 : Traitement des espèces invasives (Flore) 
                          

 
Il est primordial que chaque intervention soit réfléchie, en suivant les préconisations de ces fiches 
actions. Celles-ci constituent une aide pour chaque acteur lui permettant de statuer sur l’utilité d’une 
action. Un arbre de décision est ainsi inclus dans certaines de ces fiches pour plusieurs actions de 
restauration ou d’entretien, dans le but de privilégier les actions les moins impactantes tout en assurant 
une efficacité réelle par rapport à l’objectif recherché.  

 

Ces fiches rappellent également les bonnes pratiques qui ont été déjà développées lors des phases 
précédentes. Il est important de rappeler que l’amélioration de la qualité de chaque cours d’eau peut être 
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facilitée par de simples modifications de pratiques, avant d’engager de nombreuses actions plus 
couteuses.  

Les actions proposées sont ainsi graduelles, allant de la ‘non intervention’ sur la végétation pour 
permettre une régénérescence naturelle de la ripisylve, à des opérations plus lourdes, sur des sites 
ponctuels, comme la restauration du lit et des berges. 

Chaque fiche action se caractérise par : 
 

- Une définition de l’action  

- La technique d’intervention 

- Le principe d’intervention si nécessaire (arbre de décision) 

- Les incidences potentielles  

- La situation vis-à-vis de la Loi sur l’eau (rubriques potentiellement concernées dans 
  la nomenclature Loi Eau) 

- Les indicateurs de suivi et d’évaluation des actions proposées 

 

3.2. Traitement de la végétation 

Il appartient à chaque propriétaire d’entretenir les bords de cours d’eau et la végétation qui s’y développe. 

Depuis de nombreuses années, deux dérives sont pourtant visibles, caractérisées par : 

- Une absence d’entretien  en secteur dense et souvent forestier, avec un développement non 
maitrisé de la végétation et des problématiques de gestion de gros arbres (écroulements, érosions) 

- Un sur entretien , avec des coupes à blancs ou le passage de l’épareuse, qui dégrade la qualité 
de la ripisylve en la réduisant totalement. 

 

Ainsi, le manque de gestion durable, maitrisée et concertée engendre une dégradation de la qualité des 
berges et du cours d’eau.  

Les actions préconisées ci-après permettent de restaurer ce compartiment du cours d’eau si important 
pour la qualité physique et écologique. 

3.2.1. Entretien de la ripisylve 

L’entretien de la ripisylve se fait par des opérations de débroussaillage et de coupes sélectives (élagage, 
coupe de rajeunissement). Les gros arbres vieillissants seront abattus pour éviter la formation de futurs 
embâcles en trop grand nombre. L’intervention sur des plantations non adaptées (peupliers, résineux, 
bambou) peut également être préconisée. On conseille un entretien régulier dans le temps de manière à 
permettre une gestion facilitée et une capacité de régénération de la végétation en évitant des 
interventions trop lourdes. On notera qu’une partie des matériaux, arbres et branches coupés, peut être 
réutilisée pour créer des protections ou petits aménagements. 

 

Le débroussaillage  concernera l’éclaircissement de secteurs de taillis ou les développements fort de 
ronciers. Il vise en outre à limiter la génération de bois mort et à favoriser un vieillissement contrôlé de 
certains sujets tout en préservant la capacité de régénération régulière du peuplement. 

 

L’élagage vise à supprimer certaines branches ou une partie de la cime de l’arbre afin de limiter le 
volume pour refaçonner certains sujets. 

Il permet de sauver des arbres particulièrement intéressants d’un point de vue patrimonial, de rééquilibrer 
un sujet mal formé risquant de basculer sous le poids des branches, de diminuer l’ombrage porté par la 
ripisylve lorsque l’arbre se développe de façon trop importante, ou encore de limiter la concurrence entre 
les arbres. 
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Dans les secteurs ouverts, où le cours d’eau est large, il s’agira de réaliser principalement un élagage 
des branches basses permettant à la fois de maintenir l’ombrage dû aux parties hautes de la ripisylve, de 
limiter la rétention des corps flottants en hautes eaux et de favoriser l’accessibilité au lit mineur à court 
terme pour permettre la réalisation d’autres éventuels travaux. 

En zone urbaine, un traitement des branches basses sera mis en œuvre afin de limiter les freins 
hydrauliques sur les secteurs à fort enjeux. 

 

Le recépage  concerne plus particulièrement les arbustes et sujets arborescents en cours de 
dépérissement. Le vieillissement d’une cépée et le grossissement des brins peuvent entraîner la cassure 
et la mort prématurée de la souche, alors qu’un recépage régulier lui permet de vivre plusieurs centaines 
d’années. 

Il s’agit de couper la majorité ou la totalité des brins à quelques centimètres de la souche pour permettre 
l’apparition de rejets dans de bonnes conditions, et constituer une cépée vigoureuse. Cette technique 
permet la conservation d’un bon enracinement et d’un éclairement bien dosé du cours d’eau. 

On notera cependant que les espèces de feuillues typiques les plus aptes au recépage sont les saules 
arborescents, le noisetier, l’aulne glutineux, le frêne commun ou l’érable sycomore. Ces essences sont 
peu présentes sur le bassin versant, le chêne et le pin étant majoritaires. Il reste important de privilégier 
le maintien de ces espèces pour améliorer la diversité de la végétation, particulièrement sur les secteurs 
en bordure de pinède. 

3.2.2. Gestion des embâcles 

Les embâcles sont principalement dus à la présence de chutes d’arbres ou de branches mortes dans le 
cours d’eau et sur les berges. Ceux-ci peuvent être complètement bloquants et génèrent alors un 
bouchon. Il peut être nécessaire de les enlever. Les plus petits embâcles peuvent, lorsqu’ils sont 
gênants, être également retirés ou réinsérés en berge pour créer des caches.  

Ils sont une source de nuisance lorsqu’ils freinent l’écoulement de l’eau en rehaussant artificiellement le 
niveau d’eau, augmentant ainsi le risque d’inondation dans des zones vulnérables, ou en augmentant le 
risque d’érosion au droit d’enjeux dans des secteurs où la berge est fragilisée. 

En l’absence d’enjeux, Ils sont extrêmement utiles  car ils jouent un rôle important sur la diversité 
hydromorphologique et biologique du cours d’eau, en constituant des abris pour les poissons  ; le sur- 
débordement qu’ils induisent peut-être très positif dans les zones à faible enjeu (protection des enjeux en 
aval par le stockage temporaire d’eau, ralentissement hydraulique).  

Ainsi l’intervention sur les embâcles doit être sélectif et réfléchi. Nous proposons dans ce plan d’action 
une intervention sur des secteurs particulièrement denses, où une sélection des sujets gênants pourra 
être faite en cours d’entretien.  

3.2.3. Régénérescence et replantation 

La régénérescence naturelle aidée et la replantation concernent des secteurs sur lesquels la ripisylve est 
absente ou fortement discontinue.  

La ripisylve peut repartir d’elle-même sans préconi sation d’action. La repousse des espèces doit 
s’accompagner d’un entretien sélectif les premières  années pour permettre de guider la 
régénérescence des sujets souhaités, suivi d’un ent retien pérenne.  

La repousse de la végétation de berge est conditionnée par deux points : 
 

- la limitation des espèces forestières qui ont tendances à se développer depuis la forêt adjacente 
jusqu’au cours d’eau (compétition des pins sur les chênes et les autres espèces présentes). 

- l’arrêt de l’entretien intensif (passage d’épareuses et coupes à blanc) qui supprime totalement la 
végétation et la possibilité de repousse naturelle. 
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Si la repousse spontanée s’avère difficile, une replantation est préconisée ponctuellement pour restaurer 
et maintenir une diversité arbustive et arborée, notamment en contexte urbain. La gestion de la 
végétation sur des secteurs montrant des trouées dans la ripisylve associé à l’émergence d’espèces 
invasives sera également préconisée. 

Le maintien de la végétation en pied de berge est très profitable pour la qualité des habitats. La 
végétation est cependant difficile à maintenir en pied de berge en contexte sableux, notamment lorsque 
les berges sont pentues. La dynamique des cours d’eau ne permet pas la pérennisation des plantations 
dans le temps lorsque la berge est trop haute ou trop pentue mais un retalutage sera préconisé en 
l’absence d’enjeux pour permettre une reconstitution d’un profil d’équilibre du lit. Dans la majorité des 
cas, une gestion de la végétation sera faite pour maintenir des arbres et arbustes en milieu et haut de 
berge. 

La replantation consistera à mettre en place des plants plus ou moins espacés suivant la densité 
recherchée. Un bouturage est réalisable également par récupération des laisses de coupes après 
entretien des secteurs diversifiés. 

Le chêne sera privilégié au pin en secteur peu humide, sur le haut de berge. Lorsque la réimplantation 
est possible en berge et en pied de berge, les saules, aulnes et frênes pourront être choisis pour 
diversifier le milieu, tout comme d’autres espèces arbustives (noisetier, aupépine, merisier, ajoncs..). 

Un géotextile ainsi qu’un apport en terre végétale seront souvent nécessaires en cas d’absence de 
végétation herbacée et en présence de berges érodées, pour garantir la tenue du sol et des plants. 
L’apport de terre devra se faire avec parcimonie pour éviter la réimplantation d’espèces exotiques par 
transport. 

3.2.4. Gestion des espèces invasives 

Les espèces invasives sont des espèces végétales ou animales introduites hors de leurs aires naturelles 
de répartition de façon volontaire ou accidentelle. Ce sont des espèces caractérisées par une croissance 
rapide, une capacité de multiplication végétative (reproduction asexuée) importante, une absence de 
prédateurs ou de parasites naturels dans la région d’introduction, une compétitivité importante avec les 
espèces indigènes et une résistance et une adaptation aux milieux perturbés (milieux artificiels, pollués). 

Il est primordial de rappeler que ces espèces prolifèrent lorsque les conditions à leur développement sont 
favorisées, particulièrement lorsque la compétition avec les espèces indigènes est facilitée. Ainsi, il est 
nécessaire d’anticiper et réduire le phénomène d’im plantation en limitant les secteurs sans 
végétation (végétation de berge absente ou très dis continue). 
D’autre part, la réduction des vitesses d’écoulement associé à une réouverture lumineuse et une 
augmentation des températures de l’eau, sont des éléments favorables au développement des espèces 
aquatiques envahissantes. Ainsi toute action permettant de redynamiser les éc oulements et d’éviter 
un dépôt trop important en fond de lit peut permett re la limitation du développement de ces 
espèces . A noter que la présence régulière d’embâcles peut favoriser la réimplantation de ces espèces 
en bloquant les boutures transportées par l’eau. Ainsi, le maintien d’embâcles en aval de secteurs 
fortement colonisés sera étudié et suivi au cas par cas. 

Concernant les espèces aquatiques, Les Jussies, le Lagarosiphon, le Myriophylle du Brésil, l’Egéria et 
l’Azolla  « Fausse Fougère » , sont les espèces cibles à traiter. 

 

Plusieurs techniques sont préconisées en fonction de l’espèce à éradiquer. Les fiches actions et les 
nombreux guides de gestion permettent de fournir les principaux éléments de gestion pour lutter contre la 
prolifération de ces espèces. 

Les principales actions directes prévues dans le cadre de ce programme sont toutefois présentées ci-
après :  

 

• L’arrachage ou la coupe manuels  : 

L’arrachage ou la coupe de ces espèces doit être régulière afin d’être efficace et n’est envisageable que 
sur de petites surfaces. La prise en charge doit donc se faire le plus tôt possible pour éviter une 
expansion qui ne devienne trop importante.  

Plusieurs précautions sont à prendre : 
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- La protection des personnes (gants, masques…), 

- La mise en œuvre d’un filtre ou d’un barrage en aval de la zone traitée afin d’éviter toute 
dispersion.  

- la mise en dépôt sur des parcelles éloignées du cours d’eau pour séchage (destruction) des 
déchets végétaux afin d’éviter la dispersion de fragments (un fragment de 1 g de rhizome de 
Renouée du Japon a 70% de chances de se réimplanter), L’exportation et le transport des 
rémanents doivent être limités. Le dépôt doit se faire sur des parcelles dédiées et éloignées du 
cours d’eau, et non soumis à l’influence de la nappe. 

 

- La période de réalisation est à effectuer en dehors des périodes de floraison ou de fructification. 

 

Les zones de dépôt devront être rapidement définies  (localisation foncière) avant le lancement 
des actions d’entretien. 
 

  Le traitement mécanique  : 

Celui-ci est préconisé pour de grandes surfaces à traiter, surtout pour les espèces invasives aquatiques 
citées. Plus rapide, cette technique favorise néanmoins la dispersion de fragments viables qui peut être 
problématique si des précautions ne sont pas prises. Un filet doit être implanté sur le cours d’eau en aval 
du site traité pour limiter le risque de départ des rémanents pouvant coloniser d’autres sites en aval. Les 
préconisations d’exportation et de ise en dépôt pour séchage doivent être les mêmes que pour 
l’arrachage manuel. 

 

 
Moïsan, fossé de contournement 

 
Affluent rive gauche du courant de 
Messanges (quartier Calliot) 

 

• Actions complémentaires  : 

D’autres actions prévues dans le cadre de ce plan d’action permettront comme indiqué précédemment 
d’agir sur la restauration des habitats, limitant ainsi les zones propices à la prolifération de ces espèces. 

Ces actions sont décrites dans ce rapport.  

Nous citerons : 

- La régénérescence spontanée 
- la diversification du lit mineur (réduisant la colonisation généralisée du lit par les 
hydrophytes),  

- la suppression d’ouvrages, 

- la lutte contre l’ensablement/envasement 
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Le traitement des espèces terrestres envahissantes : 

 

L’Erable Negundo, le Baccharis, l’Alocasia, le Montbrétia, la Renouée du Japon et le Bambou sont les 
espèces cibles à gérer sur le territoire pour les espèces terrestres. Ces espèces doivent être coupées 
durant les phase d’entretien. Leur traitement doit être un stockage ou un broyage (hors espèces à 
dispersion végétative). La Renouée du Japon n’est pas trop répandue sur le territoire, mais sa gestion est 
plus couteuse et non pris en compte dans le chiffrage unitaire moyen sur ces espèces. 

 
Résumé des actions sur la végétation 

Sur le territoire, les actions à entreprendre pour l’entretien et la restauration de la ripisylve sont  : 

 

- Entretien de Niveau 1 : Débroussaillage et/ou coupes d’entretien sur des secteurs peu denses 

- Entretien de Niveau 2  : Débroussaillage et/ou coupes d’entretien sur des secteurs denses, avec la 
présence régulière d’embâcles  

 

- Suppression sélective des embâcles : suppression et coupe partielle d’embâcle en secteur à enjeu 
(zones à embâcles multiples à entretenir à minima) 

 

-  Limitation du sur-entretien et repousse spontané e : arrêt des coupes mécaniques généralisées  

- Accompagnement régénérescence/replantation partie lle : gérer la repousse spontanée par un 
entretien adapté chaque année si possible 

 

- Coupe et stockage des espèces exotiques invasives  de berge : Intervention ciblée manuelle sur ces 
espèces  

- Arrachage manuel des espèces aquatiques invasives  : Arrachage à la main sur des secteurs cibles 
et entreposage sur des terrains dédiés à proximité 

- Arrachage mécanique des espèces aquatiques :  Arrachage à l’aide d’un engin permettant de traiter 
des grands linéaires en première intervention, suivi d’une intervention manuelle régulière 

 

3.3. Actions sur les berges 

3.3.1. Reprofilage/retalutage 

Des berges érodées, abruptes voire verticales de manière non naturelle rendent compte d’un 
dysfonctionnement. Chargées d’assurer un échange entre le lit majeur et lit mineur, de constituer un 
écotone du fait de leur proximité avec les milieux terrestres et aquatiques, les berges se doivent d’être 
douces afin d’accueillir une ripisylve diversifiée et adaptée. De plus, l’érosion provoque des glissements 
de berges donc de sédiments dans le cours d’eau qui amplifient le colmatage du fond du lit.  

Le retalutage de berge sera proposé pour des rives dont les pentes sont raides ou verticales. Le principe 
consiste à adoucir la pente de la berge pour limiter l’érosion direct. Cela concerne le plus souvent des 
secteurs fortement incisés ou rectifiés qui présentent une berge très pentue. Des secteurs agricoles ne 
présentant aucune ripisylve et des berges hautes font également l’objet de préconisations dans ce sens 
(site pilote et communication).    

Un retalutage est également nécessaire sur les berges mises à nues à l’amont d’un ouvrage devant être 
supprimé. Il sera enfin proposé en replacement d’une berge artificialisée (mur ou protection verticale 
pouvant être supprimée en l’absence d’enjeu fort). 
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Un retalutage est une action de base souvent comprise dans une action de restauration de berge. Cette 
action peut s’accompagner d’une stabilisation de berge, surtout dans le contexte du courant de Soustons. 
Cela se traduit par la mise en place d’un géotextile naturel biodégradable.  

Une replantation est également préconisée pour un linéaire d’intervention important. 

 

 
Ruisseau de la Lande, retalutage et 
replantation à mettre en œuvre 

 
Retalutage à prévoir sur le Magescq 

 

3.3.2. Restauration de berges par génie végétal 

L’érosion naturelle d’un cours d’eau est à préserve r ainsi que son fuseau de mobilité dans les 
zones sans enjeux.  Toutefois, lorsque cette érosion se produit sur des parcelles jardinées privatives, les 
propriétaires ou locataires réalisent parfois des protections artisanales à l’aide de tôles ou d’enrochement 
déposés.  

Sur d’autres secteurs urbains comme à Soustons, de nombreuses protections de berges sont installées 
par les propriétaires, entreprises, services communaux, afin de limiter les érosions dues au régime 
hydraulique du cours d’eau et à ses variations de niveau d’eau. Certaines sont durables, comme du 
béton, des palplanches, mais accentuent souvent le phénomène d’érosion plus en aval. D’autres comme 
les protections artisanales sont instables, peu efficaces et apparaissent la plupart du temps détériorées et 
éphémères en l’absence d’intervention régulière.  

 

Les conséquences sont :  

- Une perte de fonctionnalité écologique locale de la berge 

- La création d’un « point dur » qui peut reporter les forces érosives en amont ou en aval de la protection 

- Le départ de la protection dans le lit mineur lorsque celle-ci n’est pas correctement fixée. 

 

Le principe d’intervention sur une berge peut être résumé par le schéma suivant : 
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Des techniques de protection de berge peuvent être mises en œuvre généralement dans le cas d’une 
érosion qui menace un enjeu bâti. Le plus souvent, le coût des travaux ne justifie pas d’intervenir sur des 
terrains agricoles, sachant qu’il convient par ailleurs de préserver au maximum la dynamique naturelle du 
cours d’eau et son fuseau de mobilité. 

Ces actions sont ici préconisées en remplacement de protections de berges archaïques sur certains 
secteurs. 

En complément d’un retalutage, des techniques de génie végétal peuvent alors être mises en place :  

- Le tressage 

- Les fascines à double rangée de pieux 

- Les fascines d’hélophytes,  

- Les tapis de branches à rejets, 

 -Les lits de plants et plançons, 

- Les caissons végétalisés, 

- …. 

 

Les protections de berges peuvent être inefficaces si elles sont mal réalisées, comme cela apparait sur 
certains secteurs. Ainsi un retalutage (+géotextile) avec une replantation associée apparait souvent 
comme une solution plus sûre et plus durable lorsque la largeur d’intervention le permet. 

Les enjeux où l’impact sur certaines berges sont tels que des restaurations nécessitent une technique de 
maintien plus robuste. Différentes techniques peuvent alors être proposées avant d’être obligé de recourir 
à des enrochements. Le génie végétal ou des techniques mixtes alliant génie écologique et minéral sont 
alors possibles pour permettre une restauration durable avec des résultats proches du naturel. 

On prendra comme principaux exemples les techniques suivantes de restauration de berge : 

- Le tunage 

- Les matelas/gabions 

- Les géogrilles  

 

En dernier recours, lorsque l’enjeu apparait trop important et que la puissance érosive du cours d’eau est 
trop forte, le maintien de protections durs, de type génie civil, peut être envisagé. La technique la plus 
proposée est l’enrochement de blocs de pierres. Ceux-ci sont généralement implantés en pied de berge, 
pour le soutien de point durs, ou à proximité d’ouvrage pour éviter l’érosion en aval immédiat. 

 

A noter que certains secteurs érodés on fait l’objet de protection par enrochement qui ne sont pas 
justifiées et qui pourront être enlevées. 
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Restauration de berge attendue sur le 
Magescq  

 

Résumé des actions sur les berges 

Sur le territoire, les actions à entreprendre pour la restauration des berges en présence d’enjeux 
sont  : 

 

- La suppression de protections de berges :  Suppression de matériaux divers utilisés pour la tenue 
provisoire des berges (enrochements, palplanches, tunages temporaires, ..)   
- Le retalutage/stabilisation de berge : Reprise de pente du talus et stabilisation par un géotextile 
(pieux en bois en pied de berge si nécessaire).  

- La restauration de berge (génie végétal ) : Interventions plus complètes sur la base d’un système 
naturel de fixation de la berge en scénario 1 et proposant des techniques mixtes en fonction des 
contraintes techniques et des enjeux. 

3.4. Actions sur le lit mineur 

Lorsque le lit mineur apparait sur-élargi par des recalibrages ou curages successifs, le cours d’eau perd 
trop de puissance et un dépôt de vases et limons se forme en bordure de lit ou recouvre entièrement le 
fond du lit. 

Les actions sur les ouvrage permettent d’agir : 

- Sur la pente du cours d’eau : intervention sur la limitation des seuils et ouvrages successifs pour 
réduire le taux d’étagement du lit, 

- Sur la vitesse de l’écoulement : intervention sur la gestion propre des ouvrages manœuvrables 

 

 En l’absence de solution hydraulique permettant une évacuation des sédiments déposés, des actions de 
diversification du lit mineur peuvent modifier directement le profil du cours d’eau afin de favoriser la 
diversité des faciès d’écoulement et limiter localement l’envasement et le colmatage.  

Dans un premier temps, il apparait important en ter mes de gestion de préconiser une limitation 
des interventions en lit mineur pour permettre au c ours d’eau de regagner une dynamique et un 
profil adéquats.  Cela se traduit actuellement en termes de réglementation par toute interdiction de 
travaux directement dans le cours d’eau, et en premier lieu l’interdiction du curage. Ainsi, en l’absence 
d’enjeu direct, les banquettes naturelles qui se reconstituent par écroulement de berge ou par dépôt de 
sable doivent être laissés pour permettre un retour du profil d’équilibre. 

Ce type de gestion peut malheureusement s’avérer insuffisante ou trop longue sur des secteurs très 
modifiés. En complément des actions pour une meilleure gestion des ouvrages, il appartient donc au 
syndicat de proposer des solutions « tests » ayant pour but d’accélérer le retour à un profil d’équilibre du 
cours d’eau. 



S Y N D I C A T  M I X T E  D E  R I V I E R E S  C O T E  S U D  

E t u d e  d e  d é f i n i t i o n  d ’ u n e  s t r a t é g i e  d e  g e s t i o n  p o u r  l e s  c o u r s  d ’ e a u  d e s  b a s s i n s  v e r s a n t s  d u  c o u r a n t  d e  
S o u s t o n s  

 

150504C-SMRCS_Phase 3 – Plan de gestion            Page 25/ 59 

Ces solutions pourront être des actions simples de diversification du lit jusqu’à des solutions plus 
radicales visant la renaturation complète du lit sur un secteur donné.  

 

Dans le cadre de ce plan d’action, les sites choisis pour une intervention sur le lit mineur restent ainsi 
ciblés, pour donner le temps au syndicat et aux communes de valider l’efficacité de ces actions par 
rapport à l’investissement financier. 

Ainsi, les actions de diversification du lit comme la stabilisation de banquettes et la mise en place d’épis 
seront testées sur des sites pilotes dans un premier temps. Ces opérations pourront ainsi être validées 
avant d’être reproduites de manière géénéralisées sur des secteurs montrant le même type d’impact. 

3.4.1. Diversification du lit : reprofilage de lit (banquettes) 

Les curages et actions de recalibrage successifs ont entrainé sur plusieurs secteurs un sur-élargissement 
du lit mineur. Pour compenser cet élargissement et cet uniformisation du profil en travers du fond du 
cours d’eau, il peut être proposé un reprofilage de lit. Il s’agit en général d’associer un resserrement de lit 
à la recréation d’un lit d’étiage. Des banquettes végétalisées  tenues par des pieux en bois ou tout 
simplement un remblaiement partiel du lit compensé par un retalutage sont alors créés en redessinant un 
lit d’étiage en fond de cours d’eau. 

La recréation d’un lit mineur reprofilé permet ainsi : 

 
- De rétablir une diversité des faciès d’écoulements,  des habitats, des profils en long et en 

travers, 

- D’augmenter les potentialités écologiques du cours d’eau, 

- De concentrer la lame d’eau sur une section plus ét roite, pour augmenter la vitesse du 

courant et maintenir une certaine hauteur d’eau dur ant les périodes d’étiage, 

- De recréer une morphologie et un milieu plus proche s de l’état de référence de la rivière. 

 

 

 

 
Messanges, aval de l’ouvrage d’alimentation 
de l’étang de Moïsan  

 

 
 

 

Principe de reprofilage du lit du cours d’eau 

 

L’aménagement consiste en la réalisation de banquettes végétalisées par des hélophytes , de faibles 
hauteurs (dépassant environ 20 à 40 cm la lame d’eau en étiage), en pied de berge, en rives droite et 
gauche, ou de manière alternée. Le lit créé sera méandré afin de favoriser une diversité de milieux et 
d’écoulements. La largeur sera d’1/3 à 1/2 de la largeur moyenne du lit en amont ou aval si possible. 

La pose de banquettes végétalisées nécessite la délimitation du nouveau tracé du lit par une rangée de 
pieux  en bois imputrescible (2 m de haut enfoncés aux ¾, espacés de 60 à 80 cm), et éventuellement la 
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mise en place d’un boudin de géotextile rempli de terre et ensemencé  en hélophytes  pour un 
développement de végétation et une stabilisation rapides. 

 

L’impact hydraulique de cette réduction de section peut être avantageusement compensé par un 
adoucissement des berges (permettant un maintien du gabarit global). Hors secteur à enjeu, les 
débordements générés peuvent être favorables à une restauration ponctuelle de zone humide. 

3.4.2. Diversification du lit : Epis 

Les épis sont des aménagements de type « déflecteurs » qui sont positionnés en fond de lit accolés aux 
berges, souvent de manière alternée. Plusieurs types de déflecteurs peuvent être utilisés en fonction des 
objectifs à atteindre : déflecteurs en pierre, épis simples en bois, caissons déflecteurs, déflecteurs de 
pleine eau.  

La pose d’épis a pour but de diversifier les écoulements générant une remise en mouvement des 
sédiments puis un dépôt dans des zones spécifiques . Elle engendre ainsi une diversification des 
substrats et des hauteurs d’eau. 

 

Les épis donnent généralement un meilleur résultat dans les secteurs peu profonds, avec des substrats 
durs. En secteurs plus profonds, où l’écoulement est généralement très lent, il est préconisé de réduire 
de façon importante la section du lit (épi de grande taille), de l’ordre de la moitié ou plus.  

Etant donné le contexte très sableux, ces aménagements seront proposés pour certains tronçons 
spécifiques (tests).  

Leur d’efficacité devra être évaluée pour valider l a nécessité de porter des actions plus 
ambitieuses sur le plan hydromoprhologique et hydra ulique pour résoudre le problème 
d’ensablement.  

 

 

 

 
Magescq aval 

 

3.4.3. Recharge granulométrique 

La recharge sédimentaire est utile lorsque le cours d’eau a subi un creusement important, par curages 
successifs et/ou par incision. Un cours d’eau encaissé est souvent le résultat d’une rectification trop 
importante du cours d’eau ou d’une modification de l’hydromorphologie entraînant de forts écoulements 
responsables du creusement.  
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Le rajout de blocs ou de sédiments grossiers est un  moyen de rehausser le lit du cours d’eau et 
de recréer un substrat pour la diversification du m ilieu.  
D’autre part, en complément d’une opération de curage ou de modification du profil du lit, la recharge 
sédimentaire est nécessaire pour renforcer le substrat soumis à des contraintes hydrauliques plus 
importantes. 

Enfin, la recharge peut être proposée ponctuellement pour permettre la restauration de frayères et ainsi 
améliorer la capacité d’accueil de la faune et de la flore aquatique. 

Le contexte local montre une granulométrie du fond du lit de chaque cours d’eau dominé par les sables et 
limons. Certains secteurs ou affluents montrent cependant une granulométrie différente (graviers, 
cailloux) qui peut être prise en exemple pour la reconstitution du substrat sur des secteurs incisés. 

3.4.4. Renaturation de secteur 

Cette opération plus aboutit consiste à restaurer en même temps plusieurs compartiments du lit, à savoir, 
le lit mineur, les berges et la ripisylve. C’est une opération ambitieuse qui est généralement utile sur des 
secteurs de cours d’eau très artificialisés. L’opération rassemble les techniques précédemment cités 
comme le retalutage, l’utilisation de techniques de génie végétal ou encore la recréation d’un lit mineur 
(reprofilage). 

 

Deux sites sur le courant de Messanges (commune de Vieux-Boucau) constituent des secteurs ou une 
renaturation du cours d’eau sera probablement mise en œuvre ou accompagnée dans le cadre de ce 
plan d’action. Un autre site de renaturation correspond à la réouverture d’un lit sur une partie busée. 
Deux volières ont également été identifiées ayant une emprise directe sur le cours d’eau. Une opération 
de renaturation, bien que moins lourde que les précédentes, y est proposée pour restaurer la qualité 
locale du cours d’eau et la continuité écologique. 

 
SITE 1 : Courant de Messanges, amont du pont de l’a venue Estrella, en amont des Arènes 
Le site correspond à la rive droite du courant de Messanges, sur environ 350m de linéaire, à proximité 
des terrains de sport. 

Objectif recherché : réaménagement paysager de la rive droite du courant de Messanges avec une 
renaturation et revalorisation partielle des rives du cours d’eau. 

Les actions projetées à ce stade seraient : 

- Coupes des peupliers 

- Reprofilage de berge sur 10m (berceau permettant le lien avec la zone humide) 

- Réaménagement du cheminement sur cette rive (déplacement prévu pour laisser la  
place pour l’installation d’une ripisylve) 

- diversification paysagère du site  
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Vieux boucau ; amont pont avenue M. à 
Estrella (terrains multisports à gauche sur la 
photo) 

 
Situation 

 

 
SITE 2 : Courant de Messanges, partie aval du cours  d’eau avant sa bifurcation vers la 
canalisation de contournement du Lac de Port d’Albr et 
 
Le site correspond au courant de Messanges artificialisé, sur environ 220m de linéaire, en amont 
immédiat du Lac de Port d’Albret. 

Objectif recherché : Renaturation du linéaire et de l’espace de proximité pour une revalorisation 
paysagère du site et une restauration qualitative du cours d’eau. 

Les actions projetées à ce stade seraient : 

- Suppression de l’artificialisation du lit et restauration par des techniques mixtes et 
naturelles (diversification partielle du lit et restauration) 

- Revalorisation paysagère de la berge du cours d’eau sur une bande de 10 m de large 
sur chaque rive avec une variabilité en fonction de l’emprise des aménagement urbains 
déjà existants. 

 

L’ouvrage et la canalisation terminale du courant de Messanges (650m) feront l’objet d’une expertise 
mais leurs restaurations et leurs modifications ne seront pas chiffrés dans le PPG.  

 

 

 
Vieux boucau : partie terminale du courant de 
Messanges, en aval de la D17 (amont du Lac) 

 
Situation 
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SITE 3 : Courant de Messanges, recréation d’un exut oire dans le lac du Port d’Albret 
 

Dans la continuité du Site 2, le courant de Messanges présente actuellement un ouvrage de délestage 
vers le Lac du Port d’Albret. Cet ouvrage reste utilisable mais conditionné par une intervention d’engins 
sur la plage du lac située en aval immédiat pour permettre la connexion avec le Lac. Cette opération 
reste temporaire et contraignante, réduisant les possibilités d’ouverture rapide en période de crue du 
courant de Messanges. En outre, les conséquences directes de cette ouverture vers le Lac notamment 
vis-à-vis de la qualité de l’eau reste à préciser. 

Il apparait ainsi utile de proposer une étude de faisabilité d’une action de réouverture du courant vert le 
Lac. Le projet vise la continuité de l’aménagement visible en amont de l’ouvrage pour permettre une 
évacuation des eaux pour simple action de l’ouvrage actuel.  

L’étude devra ainsi permettre de : 

- Valider la possibilité de solution de réouverture (Chenal aménagé en aval d’ouvrage, en 
connexion avec le Lac 

- valider le maintien de l’ouvrage actuel (fonctionnement) 

- proposer une étude de suivi de la qualité des eaux devant aboutir à la caractérisation de 
l’impact des ouvertures sur le Lac en période d’ouverture (période hivernale en priorité) 

3.4.5. Reméandrage 

La reprise ou la recréation de méandre est une opération lourde, visant à retrouver le profil en long initial 
d’un cours d’eau. Le reméandrage peut ainsi être mis en œuvre pour revenir à une situation antérieure à 
une rectification de tracé. L’intérêt est grand puisqu’il engendre un retour vers un fonctionnement 
hydromorphologique proche d’une situation naturelle qui permettra une amélioration de la qualité et de la 
diversité des milieux aquatiques. 

Suivant l’emprise disponible, cette opération n’est pas toujours compliquée à réaliser et engendre une 
réelle amélioration de l’habitat. 
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Résumé des actions sur le lit mineur du cours d’eau 
Sur le territoire, les actions pilotes à entreprend re pour la restauration directe du cours d’eau  sur 
certains sites sont : 

 

- La diversification des écoulements  : Mise en place d’épis ou banquettes, .. 
- La renaturation de lit : Reprofilage de lit, réouverture de lit, resserrement de lit mineur,  

(- Le reméandrage) : Intervention de renaturation et de diversification du lit par reconstitution du profil en 
long et en travers  

 

 

3.5. Actions sur les ouvrages 

3.5.1. Remplacement de petits ouvrages 

Comme indiqué dans le diagnostic, les buses sont fréquemment utilisées pour permettre de positionner 
un franchissement de cours d’eau d’une rive à l’autre (Chemin agricole, DFCI, passage routier). 

Le positionnement et le diamètre de ces petits ouvrages s’avère impactant pour la continuité écologique 
et sédimentaire. 

Dans la mesure du possible, il est préférable d’installer un tablier pour permettre le franchissement 
d’engins, en évitant de réduire la section d’écoulement naturelle du cours d’eau. Des ouvrages de 
substitution peuvent cependant être proposés pour améliorer cette continuité tout en assurant une 
meilleure qualité de substrat à l’intérieur de ces ouvrages. Ainsi une buse pourra être remplacée par un 
pont cadre privilégiant le maintien d’un substrat naturel dans le passage couvert. 

 

 
Source : guide SETRA pour l’aménagement des petits ouvrages pour la faune piscicole 
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Remplacement d’une buse par un pont cadre (Source Onema) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques exemples d’ouvrages problématiques sur le bassin, remettant en cause la continuité 
écologique et/ou sédimentaire sont présentés ci-après. 

 

 
Papeterie, OUV 109 

 
Affluent RG Messanges 

 
Pont des Oyes, Bouyic 

 
Capdeil 
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3.5.2. Suppression d’ouvrages 

De nombreux obstacles ont été relevés sur le courant de Soustons et ses affluents. On notera :  

- Des passages busés 

- Des petits seuils anciens (enrochements, vieux batardeaux) 

- Des seuils pour relever la ligne d’eau (pompage, alimentation de plans d’eau) 

- Des anciens ouvrages d’alimentation de biefs 

- Des vieux ouvrages de franchissement (ponts) 

 

Ces ouvrages, si leur utilité n’est pas démontrée, peuvent être supprimés pour permettre une 
amélioration directe et totale de la qualité du cours d’eau. 

Avant toute suppression, une évaluation des contraintes de réalisation et des conséquences hydrauliques 
et hydromorphologiques doivent être faite. Elles permettront d’anticiper des incidences néfastes comme 
des écroulements de berge pour mettre éventuellement en place des actions d’accompagnement. 

 

 
Magescq aval, OH 129 ruiné 

 
Magescq, OH210, seuil impactant 

3.5.3. Aménagement d’ouvrages 

Un certain nombre d’ouvrages constituent un obstacle à la continuité écologique. La franchissabilité 
piscicole ou le maintien de continuité pour les petits mammifères ou batraciens peuvent être améliorés 
par un aménagement partiel de certains ouvrages. 

En l’absence de reprise d’ouvrage complète permettant cette amélioration, des solutions sont proposées 
en ce sens tel que : 

 

Amélioration de la franchissabilité d’ouvrage par : 

- Mise en place d’une rampe naturelle en aval d’ouvrage (rampe en enrochement) 

- Proposition d’encorbellements sur les ouvrages transversaux associé à une rupture du 
corridor écologique (autoroute, route, digue,  ..) 

  

Quelques exemples d’enjeu sont notés sur le territoire tel que : 
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Problème de continuité sur le Sparben 

 
Papeterie, Aménagement manquant dans 
l’ouvrage et chute infranchissable 

3.5.4. Adaptation de gestion 

De gros ouvrages sont positionnés pour permettre une gestion de retenues d’eau en différents points du 
bassin versant. Ces ouvrages les plus impactant pour la ligne d’eau et la retenue d’eau sont : 

 

- le barrage en sortie de l’étang de Hardy 

- le Moulin de Hardy 

- le barrage de Soustons 

- le barrage de Pinsolle 

- le barrage d’entrée du Port d’Albret 

- le barrage du mail à Vieux-Boucau 

- le barrage de dérivation du courant de Soustons (Port d’Albret)  

- le barrage de dérivation pour l’alimentation de l’étang de Moïsan 

- le barrage du bief du Moulin de Pérouges 

- le moulin de Peyroux 

- Etc.. 

 

En dehors des ouvrages actuellement gérés par le SIPA, les ouvrages manœuvrables sont gérés par leur 
propriétaire à une échelle locale. 

Ainsi le syndicat aura pour objectif de contribuer à une meilleure gestion des vannages de ces ouvrages 
en proposant : 

- Une limitation des fermetures de vannes en périod e d’étiage.  
- Une facilitation des ouvertures en période de moy ennes et hautes eaux pour permettre 
un transport sédimentaire suffisant. 

 

Afin de justifier ces préconisations, le syndicat devra s’appuyer sur des données hydrauliques 
supplémentaires dont le recueil sera mis en place dans le cadre de ce plan d’action : validation des 
hauteurs d’eaux des étangs avec les gestionnaires et maitres d’ouvrages et suivi complémentaire des 
débits et hauteurs d’eaux des cours d’eau. 

 

De plus petits ouvrages sont présents sur l’ensemble du territoire, notamment pour permettre 
l’alimentation et la gestion des niveaux de plans d’eau. De nouvelles pratiques de gestion ou de 
réaménagement peuvent être conduites par les propriétaires et /ou gestionnaires, sous le conseil du 
syndicat de rivières, afin d’améliorer la continuité écologique et sédimentaire de façon continue, 
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saisonnière ou ponctuelle. Cette gestion permettrait par ailleurs une meilleure maitrise hydraulique visant 
à un soutien d’étiage au long court. 

 

Résumé des actions sur les ouvrages 
Sur le territoire, les actions à proposer pour les ouvrages sont : 

 

- La suppression partielle ou totale de petits obst acles ou ouvrages non utiles  : ouvrages ruinés, 
débris 

- Le remplacement d’ouvrages : ouvrages de franchissement vétustes ou mal calibrés 

- L’aménagement d’ouvrage : aménagement de chute  

- L’amélioration des pratiques d’ouverture et ferme ture des ouvrages ayant une partie mobile 

 

3.6. Suivis de la qualité des eaux 

3.6.1. Situation actuelle 

Nous rappelons les suivis de la qualité de l’eau référencés lors de la phase de diagnostic sur le bassin. 
Deux types de suivis réguliers sont identifiés sur le bassin-versant : 

- Un suivi mensuel ou bimensuel est réalisé en trois points sur le bassin versant. 

 
Code Masse 

d'Eau  
Code 

station  Nom Commune  Réseau de 
suivi  

Fréquence de 
prélèvement  

FRFR643 5197220 Le Magescq Magescq AEAG 
(RCA) 

Mensuel 

FRFR279 5197200 Le Magescq Azur AEAG 
(RCS) Mensuel 

FRFR681 5197100 Le Courant de 
Soustons   Soustons Département 

(RCD) Bimestriel 

 

- Un suivi hebdomadaire sur les zones de baignades (SMGBL) durant la période de baignade, en 
plus de suivis de l’ARS. 

 

Un suivi complémentaire en quinze points a été réalisé par le SMRCS lors de 4 campagnes de 
prélèvements entre 2014 et 2015, apportant une information plus fine de la qualité de l’eau sur le territoire 
pour différentes conditions hydrologiques. 

3.6.2. Préconisations de suivis physico-chimiques et bactériologique 

Afin d’améliorer la connaissance sur l’évolution de la qualité de l’eau au cours du temps, la mise en 
place de suivis complémentaires  pour les prochaines années apparait utile. 

 

Ainsi, dans le cadre de ce plan d’action, nous proposons :  

 

� Des mesures complémentaires dans la continuité du suivi mis en place  par le SMRCS (15 
points minimum). Certains cours d’eau, affluents ou plans d’eau pourront être ciblés pour 
permettre de vérifier ou d’infirmer des sources de pollution suspectées, comme :  

 

- Des zones d’activités à proximité de cours d’eau (Tosse, Soustons) 
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- Des zones de concentration des usages agricoles (Tête de bassin, Secteurs fortement drainés) 

- Des zones de concentration urbaine à des périodes de forte fréquence touristique 

 

Des paramètres tels que la température et la hauteur d’eau pourront être relevés en plus des 
paramètres généraux de manière à apporter une information sur les conditions d’habitabilité. 

 

Programmation annuelle minimale : 1 prélèvement saisonnier sur tous les points, soit 4 campagnes 
annuelle à minima. 

 

Privilégier pour chaque campagne les changements de conditions hydrologiques : 

- 1 campagne de prélèvements en hautes eaux hivernales,  

- 1 campagne en basses eaux estivales,  

- 2 autres campagnes reliées à des activités potentiellement critiques (période de pointe 
touristique, période de traitement agricole intensif ou fort drainage) 

 

� Des contrôles ponctuels liés au suivi d’une activité potentiellement impactante à un instant « t » :  

- Zones aval de rejet de STEP (en plus du contrôle du gestionnaire) 

- Amont/Aval de Pisciculture 

- Elevage intensif 

- Point de rejet de réseau pluvial 

 

Liste des paramètres à suivre : 

 

Chlorures mg/l 

Matières en suspension (MES) mg/l 

Demande Chimique en Oxygène (DCO) mg O2/l 

Azote Kjeldahl (NTK)  mg N/l 

Phosphore (P) mg P/l 

Matières en suspension organiques (MESO)  mg/l 

Nitrates  mg NO3/l 

Orthophosphates (PO4)  mg PO4/l 

Ammonium  mg NH4/l 

Demande biochimique en oxygène (DBO5) mg O2/l 

Escherichia coli   NPP/100 ml 

Entérocoques intestinaux (Eaux de loisirs) NPP/100 ml 

 

 

En compléments de ces suivis physico-chimiques sur le compartiment « Eau », il apparait intéressant de 
contrôler sur certains points la qualité des sédiments qui se déposent en fond de cours d’eau et de plans 
d’eau. Certaines traces de pollutions aux métaux et hydrocarbures, tout comme le piégeage du 
phosphore, sont des éléments de connaissance important pour comprendre l’impact cumulé et/ retardé 
de certains usages dans le temps. 

 

Enfin certaines actions ambitieuses du programme d’action justifieront la mise en place d’un suivi 
ponctuel ou durable de la qualité de l’eau.  

La réouverture possible du courant de Messanges, de  manière ponctuelle, par un ouvrage de 
délestage, constitue une action future qui devra ob ligatoirement être accompagnée d’un suivi de 
la qualité du Lac de Port d’Albret. Ces suivis seront intégrés à des études complémentaires permettant 
d’étudier l’impact des arrivées d’eau douce dans le lac marin. 
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Un protocole de suivi immédiat sera proposé afin de suivre la qualité de l’eau entrante et l’impact sur le 
lac à chaque ouverture et sur les mois suivants l’opération. Ce suivi intégrera la qualité physico-chimique, 
bactériologique et l’évolution de la stratification des eaux. Un maillage cohérent de point sera proposé. 
Une méthodologie sommaire d’extrapolation des débits sera proposée afin de pouvoir quantifier le 
volume d’eau et les flux entrants. 

 

Le programme d’action prévoit dans son budget l’entretien de sondes afin que le syndicat puisse assurer 
ces missions en régie. 

3.6.3. Autres suivis 

Des suivis de hauteur d’eau et de débits seraient d’autre parts utiles à la justification de l’impact des 
différents usages de la ressource.  

 

Nous préconisons ainsi :  

 

� Une meilleure coordination des relevés de hauteur d’eau sur les échelles limnimétriques présentes 
sur le bassin (Lacs et cours d’eau). Ce suivi doit être piloté par le syndicat avec une fréquence de 
relevés pré-établie et des dates de relevés planifiées. Des relevés en période de forte variations 
devront pouvoir être déclenchés par le syndicat pour assurer la mesure en un temps ‘t’ sur 
plusieurs points d’un même sous bassin versant. 

 

� Un suivi régulier des débits sur le bassin pour des épisodes hydrologiques distincts. Il apparait 
souhaitable de : 

 - Prévoir des relevés sur les cours d’eau non ou peu suivis : Ruisseau de Hardy, Courant de 
Messanges 

- Suivre le Magescq sur sa partie aval, et si possible le courant de Soustons ponctuellement 
(utilisation du site de la pêcherie ?)  

 

Le plan d’action prévoit ainsi dans son chiffrage (ou en option) : 

 - Installation de points de suivi de débits sur le courant de Messanges (courbe de tarage) 

- Chiffrage d’études d’appui pour la caractérisation plus fine des variations de débits et 
hauteurs d’eau sur le bassin (Stage Master, ..)   

- Amélioration du système de bancarisation des données, notamment celles des sondes de 
mesures de hauteurs d’eau sur les barrages (Option) 
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3.7. Actions de conseil, communication 

Le syndicat, par son statut, doit être le référent « cours d’eau » pour les particuliers et les communes 
concernant les bonnes pratiques de gestion à mettre en place. Ainsi, avec l’appui des fiches actions 
proposées dans le cadre de ce plan d’action et l’élaboration de charte de bonnes pratiques, chaque 
propriétaire souhaitant entretenir ou faire des travaux à proximité des cours d’eau pourra se renseigner 
auprès du syndicat.  

Celui-ci pourra déclencher ou autoriser des actions dans le cadre de l’intérêt général, en respectant la 
réglementation et les préconisations d’interventions. 

Comme indiqué précédemment pour la gestion des ouvrages, le syndicat a un rôle de conseil auprès des 
propriétaires privés comme auprès des collectivités pour s’assurer que les actions des différents 
gestionnaires sont en cohérence avec les objectifs du SDAGE Adour-garonne et avec la politique de 
protection et de gestion des espaces naturels du territoire. 

 

La diversité des processus qui dictent l’état physique, chimique et biologique des cours d’eau nécessite : 

• Une vision globale respectueuse du fonctionnement du réseau hydrographique et cohérente à 
l’échelle du bassin versants 

• Un conseiller technique référent en matière « d’écoulements » pour les cours d’eau et plus 
largement le réseau hydrographique global du bassin versant 

Le rôle du conseiller technique est de pouvoir tenir compte des intérêts divers, de partager la 
connaissance du fonctionnement optimal des cours d’eau avec chacun des acteurs pour proposer la 
meilleure solution technique à chaque situation rencontrée. Le syndicat doit ainsi privilégier la 
concertation entre les acteurs afin de respecter au maximum les préconisations du plan d’action pour les 
cinq années à venir. 

 

Un chiffrage de cette prestation d’accompagnement général associé à la production d’outils de 
communication par le syndicat est prévu. 

 

Le SMRCS est ainsi référent pour : 

• L’accompagnement des collectivités dans l’établissement des documents d’urbanisme dans le 
maintien / la restauration de l’espace fonctionnel des cours d’eau, la limitation des débits 
ruisselés et l’implantation d’enjeux en dehors de l’espace fonctionnel 

• Le suivi des ouvrages et l’alerte du maitre d’ouvrage concerné en cas d’enjeu particulier, 
notamment sur les secteurs incisés 

• L’accompagnement des gestionnaires de réseaux d’eau usées et pluviales ainsi que les 
agriculteurs, industriels, sylviculteurs et aquaculteurs en ce qui concerne la pollution, les débits 
ruisselés et les débits d’étiages 

• L’accompagnement des gestionnaires de réseaux et d’infrastructure (routier, ferroviaire, EDF, …) 
pour conseiller et minimiser l’impact sur les cours d’eau lors des travaux de création ou 
d’entretien. 

• L’accompagnement des propriétaires de barrages pour la restauration de la continuité écologique 
et la participation à une politique de soutien d’étiage  

• La conciliation de la navigation avec l’entretien sélectif et raisonné de la ripisylve et des embâcles  

• L’accompagnement de la collectivité pour la mise en valeur patrimoniale  

 

La création d’une plateforme de stockage et de partage de la donnée environnementale à l’échelle du 
territoire serait un réel outil pour aider la mise en place et le suivi des actions du syndicat sur les 
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prochaines années. Les données ainsi mises à jour régulièrement pourraient être partagées et 
implémentées par tous les acteurs. Les données à mettre en avant concerneraient en priorité : 

> Le Suivi de la qualité d’eau : 

-Rejets en cours d’eau 

-Suivi des échelles 

-Suivi des ouvrages 

-Suivi des débits 

> La mise à jour des données environnementales : 

-Carte des milieux sensibles 

-Carte de plantes exotiques 

-Fiches de renseignement…. 

-Tableaux de bord de suivi des actions (indicateurs) 

-… 

 

Cette plateforme nécessitera l’équipement de télégestion d’ouvrages, la mise en œuvre d’un pluviomètre 
automatique et d’un marégraphe (suivi port d’Albret). 

La mise en place d’une station météo, d’un marégraphe et d’une plateforme d’échange ont été chiffrées. 
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4. Détail du programme d’action  

4.1. Atlas détaillé 

Un atlas détaillé (1/5000ème) est fourni en permettant d’identifier la localisation et l’identifiant (étiquetttes) 
des actions programmées. 

Les étiquettes affichées sont : 

- Actions sur les berges : soit « Berge_XXX » soit « Eros_XX » 

- Actions sur le lit : « Lit_XX » 

- Actions sur les ouvrages : « Ouv_XXX »  

 

 Actions sur les  ouvrages

F Autre

/ Création d'un nouveau tablier

¹ Création échancrure
^ Etude
H Rampe d'enrochement
B Recalage

( Remplacement par buse sous chemin

U Remplacement par pont-cadre sous chemin
U Remplacement par pont-cadre sous route
D Suppression partielle

D Suppression totale

!C Conseil de gestion  
Actions sur l'érosion de berge 

Y Suppression protection

WAutre

") Restauration de berge
#* Retalutage de berge

Autres actions sur les berges

Suppression protection
Autre
Restauration
Retalutage des berges   

4.2. Cartographies générales 

Les cartographies ci-après permettent de résumer l’ ensemble des actions prévues à l’échelle du 
bassin-versant du courant de Soustons. 
 

Echelle 1/100000ème. 

Actions sur la végétation
Entretien niveau 1
Entretien niveau 2
Accompagnement repousse
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Actions de gestion de la végétation  
Figure 2 : Actions sur la Ripisylve 
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 Figure 3 : Planning général d’intervention 
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Actions de gestion de l’érosion des berges 
Figure 4 : Actions de gestion des berges 
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Actions à  proposer sur les  ouvrages 
Figure 5 : Actions sur les ouvrages 
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Actions à entreprendre ou prévoir sur le cours d’ea u (Lit)  
Figure 6 : Actions de renaturation 
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5. Chiffrage et planification 

5.1. Coût détaillé par type d’action 

Le coût détaillé de chaque action est décrit au travers des tableaux suivants. Le chiffrage est décrit pour 
les actions sur : 

- La ripisylve (+invasives) 
- Les berges 
- Le cours d’eau 
- Les ouvrages 
- Les suivis et études complémentaires 
- L’animation de territoire et la création de suppo rts de communication 

 

Les coûts moyens utilisés pour l’estimation du chiffrage sont présentés dans le tableau ci-après.  Ces 
coûts restent une moyenne estimée par poste, prenant en compte le contexte actuel, et les coûts prévus 
unitairement par le syndicat sur certains postes. Des réajustements individuels sont réalisés notamment 
pour les actions forfaitaires sur le lit et les berges, ou pour le chiffrage d’études complémentaires. 
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Tableau 6 : Coût moyen estimé par grande action 

Compartiment ACTION Unité
Cout unitaire 

(€HT)

Entretien niveau 1 mL 8

Entretien niveau 2 mL 12

Régénérescence/Suivi mL 6

Embâcles suppression partielle Unité 100

Embâcles suppression totale Unité 150

Arrachage manuel m² 4

Arrachage mécanique m² 6

Lutte ragondins Journée piégeur 500

Protection de berge par génie 

végétal
mL 250

Plantation mL 15

Restauration mL 100

Retalutage des berges mL 50

Suppression protec. berge m3 30

Epis Unité 250

Diversification écoulement mL 70-150

Etude renaturation Forfait cas par cas

Reméandrage mL 450

Remise à ciel ouvert mL 550

Retour dans le thalweg lit 

existant
Forfait

cas par cas

Création échancrure Forfait cas par cas

Rampe d'enrochement Forfait 1500

Remplacement par buse sous 

chemin
Forfait 1500

Remplacement par pont-cadre 

sous chemin
Forfait 3000-5000

Remplacement par pont-cadre 

sous route
Forfait 5000-8000

Suppression partielle (moyen) Forfait 1500

Suppression totale (moyen) Forfait 3000

Etude Forfait cas par cas

Recalage Forfait cas par cas

Création d'un nouveau tablier Forfait 5000-8000

Dispositif de franchissement Forfait cas par cas

Ouvrage

Ripisylve

Berge

Lit
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 Tableau 7 : Chiffrage des actions sur la ripisylve  

 
 

Tableau 8 : Chiffrage des actions de gestion des in vasives (Pour 1 année, en fonction des solutions) 
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Tableau 9 : Chiffrage des actions sur les berges 
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Tableau 10 : Chiffrage des actions sur le lit 
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Tableau 11 : Chiffrage prédictif des ouvrages impac tant ou à restaurer (urgence particulière en jaune)  
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Tableau 12 : Action de conseil sur les ouvrages néc essitant une gestion ou un aménagement 
 

Identifiant Commune Tronçon type Action Priorité Remarques

Ouv_15 Herm Magescq_001 Seuil
Conseil sur la gestion 

des vannages
Faible Plan d'eau associé, utilité à valider

Ouv_208 Magescq CapCoste Vanne seule
Conseil sur la gestion 

des vannages
Faible Vannage pour le niveau d'eau du 1er bassin amont

Ouv_209 Magescq CapCoste Vanne seule
Conseil sur la gestion 

des vannages
Faible Vannage pour le niveau d'eau du 2ème bassin amont

Ouv_20 Herm Magescq_001 Seuil
Conseil sur la gestion 

des vannages
Fort Négocier pour permettre une déconnexion du plan d'eau

Ouv_200 Soustons Hardy_001 Seuil
Conseil sur la gestion 

des vannages
Fort

Niveau d'eau de l'étang de Hardy géré par cette ouvrage avec les batardeaux en rive droite, d'une 
largeur de 0.8m ; surverse à côte fixe en rive gauche

Conseiller la gestion sur la base d'un débit/niveau d'eau aval minimum à valider

Ouv_201 Soustons Hardy_001 Seuil
Conseil sur la gestion 

des vannages
Fort

MOULIN de HARDY deux vannages verticaux en bois ; mécanisme manuel géré par un ou 
plusieurs intervenants afin de géré les niveaux d'eau des étangs amont (chasseurs et agriculteurs); 

action sur le bras gauche à envisager
Concertation avec le propriétaire à maintenir, pour une meilleure connaissance de la gestion dans 

un premier temps et des débits restitués (voir action sur le bras gauche à favoriser)

Ouv_244 Soustons Magescq_003 Seuil
Conseil sur la gestion 

des vannages
Fort Conseil affinage ligne d'eau ; enjeu dynamisme pour le manque d'eau en aval

Ouv_144 Magescq Papeterie Seuil
Conseil sur la gestion 

des vannages
Moyen Seuil pour alimentation du plan d'eau en rive gauche

Ouv_161 Soustons Bouyic_001 Passerelle
Conseil sur la gestion 

des vannages
Moyen conseil alimentation du plan d'eau

Ouv_219 Azur Peyroux_001 Barrage
Conseil sur la gestion 

des vannages
Moyen

Moulin de l'ancienne pisciculture (Rg); anciennement usine à Liège ; Chute importante et niveau 
d'eau géré par le propriétaire à la retraite, tout comme le barrage de dérivation à l'amont

Recueillir des informations plus précises sur la gestion annuelle

Ouv_220 Azur Peyroux_001 Barrage
Conseil sur la gestion 

des vannages
Moyen

Ouvrage de dérivation de l'ancien Moulin Peyroux, actuellement géré par le propriétaire pour gérer 
la répartition entre les bras sud et nord du ruisseau de Peyroux

Ouv_271 Azur Af_Lac1 Batardeau seul
Conseil sur la gestion 

des vannages
Moyen Batardeau présent en mauvais état

Ouv_280 Tosse Capdeil Batardeau seul
Conseil sur la gestion 

des vannages
Moyen Gestion du niveau d'eau de l'étang amont

Ouv_48 Magescq Ru.du Plan Seuil
Conseil sur la gestion 

des vannages
Moyen Pas de turbine à priori mais à vérifier

Ouv_62 Herm Saunus Seuil
Conseil sur la gestion 

des vannages
Moyen Contrôler l'utilisation en période estivale notamment, pour le maintien du débit d'étiage

Ouv_65 Magescq Saunus Seuil
Conseil sur la gestion 

des vannages
Moyen Pisciculture des Anious. Partie mobile = batardeau ; gestion du sable? Pas de trace de curage

Ouv_66 Magescq Saunus Seuil
Conseil sur la gestion 

des vannages
Moyen Vanne secondaire du bras gauche du cours d'eau lié à la pisciculture des Anious

Ouv_79 Magescq Ru. Levigne Seuil
Conseil sur la gestion 

des vannages
Moyen Conseil ouverture
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Chiffrage des autres prestations inclues au plan de  gestion :  
 

Tableau 13 : Chiffrage des actions complémentaires 
 

 
 



S Y N D I C A T  M I X T E  D E  R I V I E R E S  C O T E  S U D  

E t u d e  d e  d é f i n i t i o n  d ’ u n e  s t r a t é g i e  d e  g e s t i o n  p o u r  l e s  c o u r s  d ’ e a u  d e s  b a s s i n s  v e r s a n t s  d u  c o u r a n t  d e  
S o u s t o n s  

 

150504C-SMRCS_Phase 3 – Plan de gestion            Page 54/ 59 

5.2. Coût global du plan d’action  

5.2.1. Subventionnement prévisionnel 

Tableau 14 : Estimation des taux de subvention des principaux partenaires par type d’action 
Taux indicatifs sujets à modulations 

ORGANISME NATURE SUBVENTION MONTANT SUBVENTIONNE et  TAUX 

REGION 
AQUITAINE 

Etudes 

NON pour études 
localisées (hydraulique, 
protection…) 0 ou 20% sur étude éligible 

OUI pour étude bassin 
versant 

Travaux 

Protection de 
berges en génie 
civil 

Protection lieux habités 
uniquement ; hors 
ouvrages d'art 

0 ou 20% sur travaux éligibles 

Protection de 
berges en génie 
végétal 

OUI 20% du montant HT 

Restauration de 
cours d'eau 
(traitement de la 
végétation, 
embâcles,…) 

OUI 

20% du montant TTC si le maitre d’ouvrage 
ne récupère pas la TVA 

20% du montant HT si le maitre d’ouvrage 
récupère la TVA 

AGENCE DE 
L'EAU ADOUR-
GARONNE 

Etudes OUI 

Si amélioration des milieux aquatiques : 
 
- études générales éligibles à 50% 
- études pour programmes pluriannuels de 
gestion des cours d'eau éligibles à 60% 
- études préalables aux travaux éligibles au 
taux d'aide des travaux 

Travaux 

Protection de 
berges 

NON 0 

Restauration de 
cours d'eau 

OUI 
30% du montant TTC (jusqu'à 60% sur les 
grands programmes de gestion intégrée) 

DEPARTEMENT 
40 

Etudes OUI 25% du HT 

Travaux 

Protection de 
berges 

OUI 20% du HT 

Restauration de 
cours d'eau 

OUI 20% du HT 
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5.2.2. Estimation du coût global 

Tableau 15 : Cout estimé du plan pluriannuel de ges tion du courant de Soustons – 2019-2023 
  

Linéaire de 
berge ou lit 

concerné (m)

Nombre 
de sites

Coût 
prévisionnel 

(€HT)

Coût 
Optionnel 

(€HT)
%  Coût € HT %  Coût € HT %  Coût € HT %  Coût € HT Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Entretien niveau 1 44873 341 035 € 30 102 310.44 € 20 68 207 € 20 68 207 € 30 102 310 € 20462 20462 20462 20462 20462
Entretien niveau 2 42065 479 541 € 30 143 862.30 € 20 95 908 € 20 95 908 € 30 143 862 € 28772 28772 28772 28772 28772
Accompagnement Repousse spontanée 26500 151 050 € 30 45 315 € 20 30 210 € 20 30 210 € 30 45 315 € 9063 9063 9063 9063 9063
Gestion invasives aquatiques 
(Action mécanique en option)

15981 350 322 € 73 752 € 30 105 097 € 20 70 064 € 20 70 064 € 30 105 097 € 21019 21019 21019 21019 21019

Gestion invasives terrestres Continue 43 938 € 30 13 181 € 20 8 788 € 20 8 788 € 30 13 181 € 2636 2636 2636 2636 2636
Entretien/suivi des aménagements Forfait 71 888.70 € 30 21 567 € 20 14 378 € 20 14 378 € 30 21 567 € 4313 4313 4313 4313 4313

ss-Total 1 437 774 €

Restauration 375 10 54 550 € 0 € 20 10 910 € 20 10910 60 32 730 € 6546 6546 6546 6546 6546
Suppression Protection Forfait 1 2 000 € 0 € 20 400 € 20 400 60 1 200 € 240 240 240 240 240
Etude - Suivi Forfait 3 17 500 € 0 € 20 3 500 € 20 3500 60 10 500 € 2100 2100 2100 2100 2100

ss-Total 74 050 €

Restauration 5 77 000 € 40 30 800 € 20 15 400 € 20 15 400 € 20 15 400 € 3080 3080 3080 3080 3080
Etude 4 34 500 € 40 13 800 € 20 6 900 € 20 6 900 € 20 6 900 € 1380 1380 1380 1380 1380

ss-Total 111 500 €

Etude pilote remplacement d'ouvrage 1 5 000 € 50 2 500 € 0 € 0 € 50 2 500 € 500 500 500 500 500
ss-Total 5 000 €

Etudes suivis qualité - Indicateurs 75 200 € 30 22 560 € 20 15 040 € 0 € 50 37 600 € 7520 7520 7520 7520 7520
ss-Total 75 200 €

1 703 524 € 73 752 € 500 992 € 339 705 € 324 665 € 538 162 € 107 632 € 107 632 € 107 632 € 107 632 € 107 632 €

Coût estimé 
SMRCS (avec 

subventions)

Chiffrage annuel prévisionnel (avec subvention)

Actions de renaturation du lit

Chiffrage - Plan de Gestion BV Soustons 2019-2023
ACTIONS DIG

AEAG Département Région

TRAVAUX 

Actions sur la végétation

Actions sur les berges

Actions sur ouvrages

Autres Actions 

TOTAL (HT) :  
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Nous rappelons dans le tableau suivant le rôle du syndicat pour les actions préconisées dans le cadre de 
ce plan d’action, ainsi que l’accompagnement prévu des autres acteurs : 

Syndicat Mixte de Rivière Cote Sud E
ta

t  

D
ép

ar
te

m
en

t /
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Conseil / 
Information / 

Accompagnement 

Espace de gestion / espace fonctionnel x x x x x 

Cartographie des zones inondables x     x x 

Continuité piscicole  x x x x x 

Continuité sédimentaire / extraction 
sédimentaire   

x x x x x 

Débits réservés x   x   x 

Vidanges de barrages  x       x 

Pollution agricole / érosion des sols / irrigation x x     x 

Fossés d'assainissement  x     x x 

Pollution industrielle x     x x 

Suivi des fondations des ouvrages hydrauliques   x   x x 

Plan de désherbage / entretien espace verts x x   x x 

Schéma directeur de gestion des eaux pluviales 
(quantité & qualité) 

x     x   

Schéma directeur des eaux usées (collectif et 
individuel) 

x     x   

Sentier "randonnée" / cheminement pédestre   x x x x 

Mise en valeur du patrimoine bâti       x x 

Animation / 
Concertation 

Précision de l’espace de gestion / espace fonctionnel du cours d’eau 

Entretien de berge concertée avec les riverains 

Gestion des obstacles transversaux pour la continuité écologique et sédimentaire ; 
entretiens avec les propriétaire 

Intervention 
localisée 

Restauration de tronçons recalibré et/ou incisé (reconnexion lit mineur / zone humide ; 
replantation, restauration de berge par génie écologique) 

Remplacement/suppression d’ouvrages 

Participation à la gestion des espèces envahissantes à grande échelle … 

Intervention 
généralisée  

Gestion différenciée ripisylve et embâcles 

Suivi des espèces envahissantes 

Prélèvements physico-chimiques et bactériologique 
…… 

Etude 
complémentaire 

Réaménagement d’ouvrage ou de berge de grande ampleur 

Etude de l’impact des cours d’eau dans la gestion du Port d’Albret 

Suivi physico-chimique et bactériologique (plan d’eau)   

Suivi ensablement, pente du cours d’eau 

Suivi des espèces patrimoniales 

Cartographie des zones inondées (débordements directs et remontées de nappe) ; suivi 
piézométrique 
Etude de restauration de lit… 
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ENTRETIEN DU COURS D’EAU

Fiche 1 - Entretien végétal sélectif (bûcheronnage,  élagage, abattage)

Contexte

Principe d’intervention

Les techniques classiques d’entretien et de restauration de la végétation (abattage, recepage, élagage…) ont pour objectif de
favoriser la diversité des espèces végétales et des classes d’âge et limiter l’expansion des espèces invasives peu adaptées
aux rives, tout en maitrisant la production d’embâcles. 

La ripisylve est l’ensemble des formations végétales qui se développent sur les rives des cours d'eau.
Une ripisylve de qualité présente classiquement les trois strates de végétation (herbacée, arbustive et arborescente) et assure
des fonctions diversifiées et essentielles à l’équilibre dynamique du cours d’eau. 
  - Fonction de maintien des berges assurée par la multiplicité des essences et des types de systèmes racinaires,
  - Fonction de corridor : abri biologique, source de nourriture, axe de déplacement 
  - Fonction d'habitat : pour les espèces aquatiques, les cavités, racines et radicelles offrent de nombreux abris
  - Fonction épuratrice : pompe épuratrice pour certains polluants (phosphates et nitrates),
  - Fonction de régulation de la température : ombrage thermorégulateur et effet coupe-vent
  - Fonction de dissipation d'énergie : la ripisylve joue un rôle majeur dans le ralentissement de l'onde de crue,
    contribuant aussi à la rétention de sédiments et la sollicitation des zones humides

Une ripisylve type, fait l'objet d'un entretien sélectif et  
alterne les essences et les strates d'age. 
L’entretien systématique de la végétation est proscrit ; à 
l’inverse l’absence d’entretien peut avoir des incidences 
préjudiciables selon les secteurs (amont d’ouvrage, 
traversée urbaine…), notamment si la production 
d’embâcles est importante. 

Techniques d’intervention 

Les interventions préconisées relèvent des techniques classiques de bûcheronnage sélectif et devront favoriser un couvert
haut pluristratifié, dense, sain et continu sur les rives : 
- Le débroussaillage : suppression de la végétation arbustive envahissante de type ronciers et autres espèces lianescentes
contribuant à la surdensification végétale
- L’abattage sélectif : suppression des arbres matures, malades, sous cavés, dépérissants ou inadaptés (peupliers, résineux)
;
- L'élagage et le recépage : permet de rétablir le port des arbres déséquilibrés, de les alléger et d'éviter leur chute tout en les
rendant plus vigoureux ; 
- L'arrachage manuel (mécanique ponctuellement) des plantes invasives et le dépot sur les zones spécifiques controlées
identifiées (convention)
- L'évacuation et le stockage hors des zones de crue des produits de coupe
- La valorisation économique des arbres ayant une valeur marchande et réutilisation des troncs, branches et boutures pour la
restauration du cours d'eau 
La réalisation préalable d'un diagnostic des arbres concernés par l'entretien (essences, état, cavités, abris,…) est conseillé  
avec marquage des arbres et zones sensibles  à privilégier, délimitation précise des accès chantier avec une attention 
particulière vis-à-vis des espèces invasives.
Les vieux arbres morts ou sur pied, ne posant pas de problème de sécurité, pourront être conservés puisqu’ils constituent 
souvent des habitats potentiels et recherchés (chauve-souris, insectes, loutre…) ; dans l’impossibilité, laisser des rémanents 
de coupe à proximité constitue une alternative bénéfique pour la reconstitution d’habitats.

Aussi, l'entretien doit rester compatible avec la fréquentation du secteur concerné, compte tenu de la nécessité d’assurer la 
sécurité publique vis-à-vis des portions naviguées. 

Gestion des exotiques Coupe sélective attendueDébroussaillage nécessaire
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Incidence des travaux 
en phase de 
réalisation

Incidence/bénéfice 
durable des travaux

Le suivi des travaux se fera par le syndicat dans le cadre des rotations quinquennales. Toutefois, les propriétaires riverains restent 
responsables réglementairement de l'entretien de la végétation de berge et doivent ainsi assurer le bon état des rives sur leur terrain 
(conformément aux articles L215-14 et R215-2 du code de l'environnement. 

Indicateur de suivi 

Indicateur d'évaluation 

Mise à jour base de donnée "Etat Zéro" 
Evaluation de la continuité de la ripisylve (mL), de la diversité (essences), de 
l'épaisseur (1 rang ou plus).
Il serait pertinent d'effectuer à l'issu du programme d'action  :
- un bilan des secteurs restaurés par cours d'eau 
- une évaluation de la diversité d'espèce gagnée (% feuillus par rapport aux 
pins/cours d'eau)

Linéaire annuel traité (ml et %) 
Investissement financier réalisé / estimation

Indicateurs de suivi et d'évaluation 

Aucun impact significatif

Entretien préventif/curatif,  
amélioration des 

écoulements

Risque potentiel de 
pollution physico chimique 

liée aux engins (huiles, 
hydrocarbures) et à la 

production de MES

Valorisation du rôle des 
arbres : maintien des 

berges, filtration des eaux 
de ruissellement…

Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables  (période de de nidification de 
l'avifaune...) 

Interventions localisées et non systématiques

Intervention utilisant un matériel en bon état 

Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues 

Mesures associées 

Situation vis-à-vis de la loi sur l’eau

Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l’environnement potentiellement concernées :

Objectif recherché

Amélioration de l’état du couvert végétal en berge par : sélection des espèces stabilisatrices des sols et 
inféodées au cours d’eau, limitation des plantes invasives, rajeunissement des strates et renforcement 
de la dynamique des peuplements de la ripisylve. Des mesures compensatoires ne sont pas 
nécessaires.

Aucun impact significatif

Période d’intervention

3.1.5.0 : destruction de frayères
1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A),
2. Dans les autres cas (D)

3.2.1.0 : Entretien de cours d'eau ou de canaux, Déclaration

Incidences potentielles et mesures associées 

Sur la ressource en 
eau

Sur le milieu aquatique

La période favorable à la restauration végétale va de mi-octobre à mi-avril (repos végétatif), hors période de nidification de la
majorité des espèces d’oiseaux (printemps)

Eviter la période de nidification printanière des oiseauxDébroussaillage

Août à octobre, période non impactante pour la faune piscicole

Sur l'écoulement et le 
niveau d'eau

Sur la qualité des eaux 

Aucun impact significatif

Dérangement temporaire 
de la faune (bruit des 

engins)

Rajeunissement des 
habitats par traitement 

sélectif de la végétation ; 
valorisation des essences 

adaptées

Action Période d'intervention

Elagage recépage Automne et hiver, durant le repos végétatif

Enlèvement d'embâcles 
dans le lit
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ENTRETIEN DU COURS D’EAU

Fiche 2 : Traitement sélectif des embâcles

Contexte

Les embâcles proviennent de l’accumulation hétérogène de troncs, de branchages, de débris végétaux. Ils sont liés à la chute d'arbres et à
l'accumulation de branchages et particulièrement présents au niveau des obstacles naturels et des ouvrages transversaux.

A l’exception des cas où ils constituent des facteurs aggravant vis-à-vis de la sécurité des biens, des activités et des personnes et
susceptibles de provoquer une divagation du lit importante, ils doivent être conservés puisqu’ils constituent des supports de vie pour la faune
piscicole et les invertébrés aquatiques. 
La gestion des embâcles est donc dépendante de l’état sanitaire de la ripisylve et de l'enjeu écologique du tronçon. Le traitement sélectif des
embâcles doit donc être différencié selon les secteurs.
Ce traitement différencié doit aussi rester compatible avec la fréquentation du secteur concerné sur certains linéaires, compte tenu de la
nécessité d’assurer la sécurité publique vis-à-vis des portions naviguées (linéaire réduit au courant de Soustons en l'état actuel. 

Période d’intervention

L’enlèvement d'embâcles peut être justifié par un caractère d’urgence. 
Il est toutefois préférable de réaliser ces travaux en période d’étiage et hors des périodes de nidification pour l’avifaune et de reproduction 
pour les principales espèces de poissons, soit en automne et hiver.

Principe d’intervention

La présence d’embâcles est naturelle et joue un rôl e important dans les processus d’évolution morphody namique de la rivière .

D'un point de vue morphologique les embâcles : 
 - diversifient les faciès d’écoulement 
 - maintiennent le profil d'équilibre du cours d'eau 
 - limitent l'incision des lits 

D'un point de vue biologique, les embâcles : 
- sont un support de vie pour la faune aquatique, semi-aquatique  et l'avifaune (abris, zone de repos, nourrissage...)

Du point de vue sécurité publique, les embâcles : 
- peuvent mener à des érosions de berges préjudiciables (divagation du lit) 
- peuvent amplifier les inondations (ponts, traversées urbaines...) 
- peuvent mener à des sollicitations d’ouvrages (bras de levier) ou créer des obstacles à la continuité écologique

Le choix d’intervention pour la gestion des embâcles, suivra l’arbre de décision suivant :

Le traitement sélectif des embâcles doit donc être évalué au regard des enjeux proches, leur nature (volume, déchets…), leur mobilité
potentielle et leur localisation.

Retirer l'embâcle

Etudier le maintien de l’embâcle en 
assurant la sécurité publique : 

enlèvement partiel, suppression de la 
partie émergée, déplacement…

L'embâcle est préjudiciable à la sécurité publique (traversée urbaine, amont d'un pont ou 
d'un barrage, proximité immédiate d'un enjeu bâti) 

Oui Non

L'embâcle est mobilisable par une crue 
et est susceptible de poser problème au 

droit d’un enjeu (érosion et/ou 
inondation) 

Non
L’embâcle se situe sur une portion 

naviguée 

Laisser l'embâcle en place et suivre 
son évolution 

Non Oui
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Incidence des 
travaux en phase de 

réalisation

Incidence/bénéficed
urable des travaux

Le suivi des travaux se fera par le syndicat dans le cadre des rotations quinquennales. Toutefois, les propriétaires riverains restent responsables 
réglementairement de l'entretien de la végétation de berge et doivent ainsi assurer le bon état des rives sur leur terrain (conformément aux 
articles L215-14 et R215-2 du code de l'environnement.

Nombre d'embâcles gérés annuellement et par tronçon (ou commune)
Investissement financier réalisé / estimation

Mise à jour base de donnée "Etat Zéro" 
(Nombre d'embâcles traités / nombre d'embâcles laissés en place) 
Suivi topographique du lit et des berges

Il est utile de prévoir à l'issu du programme d'action, ou au bout de deux ans, un bilan 
reprenant :
- le nombre d'embâcles gérés par cours d'eau ou commune 
- le nombre d'interventions supplémentaires par rapport  au diagnostic initial (évaluation du 
nombre d'embâcles moyen annuel)

Indicateur de suivi :  

Indicateur d'évaluation :

Indicateurs de suivi et d'évaluation 

Objectif recherché
Amélioration des écoulements au droit d'infrastructure d'intérêt géneral (pont, barrage...) ou à proximité 
immédiate d'une berge supportant une voirie par exemple. 

Situation vis-à-vis de la loi sur l’eau

Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l’environnement potentiellement concernées :

3.2.1.0 : Entretien de cours d'eau ou de canaux, Déclaration

3.1.5.0 : destruction de frayères
1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A),
2. Dans les autres cas (D)

Mesures associées 

Interventions localisées et non systématiques

Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables  (période de reproduction piscicole, 
nidification de l'avifaune...) 

Intervention manuelle pour le démontage de l’embâcle (limitation des MES) et remise en eau progressive 
dans le cas de gros embâcles

Intervention utilisant un matériel en bon état 

Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues 

Aucun impact significatif

Sauf dans le cas de sécurité 
publique : 

Maintien du profil d'équilibre du 
cours d'eau 

Maintien des habitats

Sauf dans le cas de 
sécurité publique :

Maintien de la de la ligne 
d'eau

Aucun impact significatif 

Pertes de fonctionnalités 
temporaires par destruction 

d'habitats et espèces sur 
l'emprise travaux

Aucun impact significatif

Risque potentiel de pollution 
physico chimique liée aux 

engins (huiles, hydrocarbures) 
et à la production de MES

Techniques d’intervention

Incidences potentielles et mesures associées 

Sur la ressource en eau Sur le milieu aquatique
Sur l'écoulement et le 

niveau d'eau
Sur la qualité des eaux 

Dans le cas d'une intervention, le traitement de l’embâcle est fonction de son volume ainsi que de son accessibilité. Le matériel classique à 
utiliser comprend : 
- le petit matériel portatif : tronçonneuse, treuil, broyeur…
- les moyens mécaniques plus lourds : tracteur, forestier, pelle hydraulique…

Il est aussi souvent préférable de démonter l'embâcle plutôt que de la treuiller en une seule fois en fonction de son accessibilité et de sa 
taille ; au préalable une vérification de la présence de vie (nid, juvéniles…) est nécessaire.

Aucun impact significatif

Embâcle présentant un intérêt pour la vie biologique (refuge), 
diversification des écoulemets, stabilisation du lit                           

 Embâcle à traiter : bouchon hydraulique potentiel à court 
terme
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Incidence des 
travaux en 
phase de 

réalisation

Incidence 
durable des 

travaux

Aucun impact significatif Aucun impact significatif

ENTRETIEN DU COURS D’EAU 

Stabilisation de la berge 
contre le ruissellement et 

les contraintes 
hydrauliques ; limitation du 

lessivage (MES)

Incidences potentielles et mesures associées 

Sur la ressource en eau Sur le milieu aquatique
Sur l'écoulement et le 

niveau d'eau
Sur la qualité des eaux 

Fiche 3 : Régénération naturelle assistée - Replant ation

Définition 

En fonction de la dynamique végétale locale, la régénération naturelle assistée est une alternative efficace et suffisante à la
replanatation systématique ; elle consiste à l'amélioration ou à l'arrêt de l'entretien mécanisé pour laisser place à la reprise de la
végétation spontanée ; un suivi et une sélection de cette végétation reste nécessaire au fil du temps (chaque année si nécessaire) 

La replantation consiste en l'ensemencement, la mise en terre de plants, boutures en godet ou à racines nues afin de stabiliser les
berges ou le lit par le développement racinaire. Le choix des essences doit être adapté au site et doit se faire parmi les espèces
autochtones caractéristiques (saule, frêne, erables, aubépine, autres arbustifs...) selon la proximité de la nappe alluviale. Il faut
éviter une surdensité des plants. 1 plantation tous les 3 mètres pour les arbres à minima.
Une replantation partielle est également préconisée, lorsque la ripisylve est bien présente sur une rive, ou lorsque le contexte
agricole ne permet pas immédiatement la reconstitution d'un bande rivulaire complète.

Revégétalisation de la 
berge - restauration 

d'habitats - limitation des 
espèces invasives

Maintien de la capacité de 
circulation et d’évacuation 

des débits liquides et 
solides originels avec 

ralentissement des 
écoulements en période de 

hautes eaux

Aucun impact significatif

Risque potentiel de 
pollution physico chimique 

liée aux engins (huiles, 
hydrocarbures) et à la 

production de MES

Aucun impact significatif

  

Pour toute replantation, une adoucissement de
pente de berge est nécessaire par retalutage, si
l'emprise le permet et en absence d'enjeu. On
recherchera à minima une pente de 2/1 ou 3/1.

Technique du bouturage 
Reprofilage de berge 
pour accompagner la 

repousse

Replantation 

Régénération naturelle assistée 
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Le suivi des travaux se fera par le syndicat jusqu'à l'année N+1. Toutefois, les propriétaires riverains restent responsables 
réglementairement de l'entretien de la végétation de berge et doivent ainsi assurer le bon état des rives sur leur terrain. 

Intervention utilisant un matériel en bon état 
Intervention valorisant les résidus de restauration végétale

Indicateurs de suivi et d'évaluation 

Objectif recherché
Remise en état de la ripisylve par sélection et plantation d’espèces adaptées au cours d’eau, 
renaturation des berges favorisée.

Situation vis-à-vis de la loi sur l’eau

Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l’environnement potentiellement concernées : 

Indicateur d'évaluation 

Mise à jour base de donnée "Etat Zéro" 
(Continuité (ml et %) , Diversité (essences), Epaisseur (ml)…)
Il est nécessaire de :
- Evaluer la prise des plants en dénombrant les plants morts/en vie
- Comparer les secteurs replantés avec les secteurs à régénérescence naturelle 
(nombre de plants sains sur 20m de linéaires et % de recouvrement du cours d'eau)

Indicateur de suivi 
Linéaire annuel traité (ml et %) -  % Replantation / régénération naturelle 
Investissement financier réalisé / estimation

Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues 

Mesures associées 

Interventions localisées et non systématiques

Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables  (nidification de l'avifaune...) 

Intervention depuis la berge

3.2.1.0 : Entretien de cours d'eau ou de 
canaux, 

Déclaration
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RESTAURATION DU COURS D’EAU 

Fiche 4 : Restauration de berge naturelle, génie éc ologique

Définition 
 
Lorsque la berge subit des érosions répétées avec un enjeu proche, il est proposé une restauration de berge par des technique
naturelles de génie végétal. Plusieurs techniques peuvent être proposées en fonction de la structure du substrat, du profil de pente à
maintenir, et de l'efficacité recherchée. Toute restauration est accompagnée d'une replantation visant la reconstitution d'une
végétation adaptée, indispensable à la fixation de la berge et sa tenue dans le temps. 

Les techniques préconisées sur le courant de Souston s sont  :

Retalutage (replantation)  : opération de reprofilage de la berge dans le but d'adoucir la pente et permettre une repousse spontanée 
ou une replantation ; une stabilisation par la pose d'un géotextile biodégradable accompagne souvent cette opération. Le bouturage,
qui consiste à reproduire une plante à partir d’un segment de branche des espèces qui ont la capacité de produire des racines
adventives (saules et aulnes notamment). Cette technique simple et économique, permet d’obtenir assez rapidement la
végétalisation des berges du cours d’eau par un peuplement pionnier suite à un retalutage.

Pose de pieux et fascines : fagots de branches vivantes, ligaturés et assemblées à des pieux assurant une protection du pied de
berge. Les fascines peuvent être utilisées pour stabiliser une berge pas trop sollicitée, avec des variations de hauteur d'eau peu
fréquentes. La fascine doit être bien positionnée en hauteur par rapport à la ligne d'eau pour être durable.
(Pose de peignes) : le peigne est constitué d’une accumulation de végétaux grossiers (saules vivants et autres espèces) en pied
de berge afin de piéger les sédiments fins en suspension dans l’eau. Cette technique est donc plutôt adaptée aux cours d’eau qui
transportent beaucoup d’alluvions fines lors des crues et pour les anses d’érosion de taille importante. Il peut être mis en place sur
des écroulement ponctuels de berges, avec une dynamique de cours d'eau permettant un redépot.

Lit de plants et plançons : disposition, côte à côte en rang serré, étagées sur plusieurs niveaux, de branches vivantes de saule
et/ou de plants enracinés.
Utilisation de panneaux fixateurs de berge : l'utilisation de matériaux tels que des géoalvéeoles est préconisé sur des sites pilotes
pour tester l'apport de cette technique sur la tenue des berges.
Utilisation de géonattes ou boudins d'hélophytes : Ces techniques végétales sont adaptées pour permettre une restauration
localisée des berges érodées. Les géonattes sont constituées de fibres de coco plantées d'hélophytes et permettent une
stabilisation des rives et une végétalisation immédiate. 

  

Exemple de retalutage et stabilisation à mettre en oeuvre

Sites aux berges impactées
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Principe d’intervention

Le choix d’intervention devra se baser sur l'arbre de décision suivant :

Fascines de Saules

privilégier un fort
retalutage de 3/1 à 2/1

et une restauration 
naturelle de la berge 

associé à une 
replantation éventuelle

Le profil de la berge peut-il être fortement repris pour adoucir la pente (espace 
disponible et absence d'enjeu de proximité)?

Oui

Non

Existe-il de fortes contraintes 
hydrauliques (puissance du cours 
d'eau et/ou marnage important) ?

Non Oui

Envisager une technique 
de maintien de berge 
adapté à la contrainte 

principale (tunage, lits de 
plants et plançons, 

caissons végétalisés, 
techniques mixtes, ..)

Privilégier une stabilisation du pied 
de berge naturelle (pieux, fascines 

par défaut) et un reprofilage du talus 
pour favoriser le développement  de 

la végétation

Stabilisation et revégétalisation du pied de berge (geonattes, boudins d'hélophytes)

boudins coco AquaterraGéonatte Aquaterra

La berge (lit majeur proche) supporte-t-elle un enjeu qui nécessite un protection ?

OuiNon

Laisser le cours d'eau 
divaguer (fonctionnalité 

naturelle)
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Incidence des 
travaux en phase de 

réalisation

Incidence/bénéfice 
durable des travaux

Le suivi des travaux se fera par le syndicat jusqu'à l'année N+1, puis lors des rotations quinquennales. Si l'aménagement n'apporte pas 
de satisfaction en termes d'objectif écologique, il pourra être démonter avec une resturation de l'état initial.
Les propriétaires riverains restent responsables réglementairement de l'entretien de la végétation de berge et doivent ainsi assurer le 
bon état des rives sur leur terrain. 

Mise à jour base de données "Etat Zéro" 

L'évaluation des secteurs restaurés sera basée sur :
- la tenue du talus et des berges pour le linéaire considéré (descripteur d'état)
- la repousse constatée de la végétation (% de recouvrement et état)
- la non détérioration des différents matériaux utilisés (pieux, fascines, blocs)

Nombre et linéaire annuel traité (ml, Nb et %) 
Investissement financier réalisé / estimation

Indicateurs de suivi et d'évaluation 

Indicateur de suivi :

Indicateur d'évaluation :

Intervention depuis la berge

Aucun impact significatif

 Reconstitution et 
renaturation des berges 

(habitat) par 
développement végétal 
adapté (réintroduction 
d'espèces de ripisylve 

stabilisatrices des sols)

Maintien de la capacité de 
circulation et d’évacuation 

des débits liquides et 
solides originels avec 

recharge sédimentaire de 
la berge

Aucun impact significatif 

Aucun impact significatif

Pertes de fonctionnalités 
temporaires par destruction 

d'habitats et espèces sur 
l'emprise travaux 

Aucun impact significatif

Risque potentiel de 
pollution physico chimique 

liée aux engins (huiles, 
hydrocarbures) et à la 

production de MES

Incidences potentielles et mesures associées 

Sur la ressource en eau Sur le milieu aquatique
Sur l'écoulement et le 

niveau d'eau
Sur la qualité des eaux 

Situation vis-à-vis de la loi sur l’eau

Mesures associées 

Interventions localisées et non systématiques

Intervention utilisant un matériel en bon état 
Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues 

Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables  (période de reproduction 
piscicole) 

Cette protection a pour objectif de se végétaliser afin de reconstituer une berge stabilisée de façon 
naturelle. Des mesures compensatoires ne sont pas nécessaires.

Objectif recherché

Intervention valorisant les résidus de restauration végétale

Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l’environnement potentiellement concernées :

3.1.5.0 : destruction de frayères
1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A),
2. Dans les autres cas (D)

3.1.2.0 : modification du profil en long ou en 
travers du lit mineur

1. Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) 
2. Sur une longueur inférieure à 100 m (D)
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Incidence des 
travaux en phase de 

réalisation

Incidence/bénéfice 
durable des travaux

Aucun impact 
significatif

Maintien du profil 
d'équilibre du cours d'eau 
Maintien des habitats et 

diversification des 
écoulements

Stabilisation du fond du 
lit, maintien de la capacité 

de circulation et 
d’évacuation des débits 

liquides et solides 
originels avec maintien du 

profil en long

Aucun impact significatif 

Objectif recherché Rétablissemebent des conditions d'écoulements optimales et originelles 

Intervention utilisant un matériel en bon état 

Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues 

Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables  (période de 
reproduction piscicole)

Mesures associées 

Interventions localisées et non systématiques

Intervention depuis la berge préférentiellement

Définition 

RESTAURATION DU COURS D’EAU 

Fiche 5 : diversification des écoulements , épis

Sur la ressource 
en eau

Sur le milieu aquatique
Sur l'écoulement et le 

niveau d'eau
Sur la qualité des eaux 

Incidences potentielles et mesures associées 

Aucun impact 
significatif

Pertes de fonctionnalités 
temporaires par 

destruction d'habitats et 
espèces sur l'emprise 

travaux 

Aucun impact significatif

Risque potentiel de 
pollution physico 

chimique liée aux engins 
(huiles, hydrocarbures) et 
à la production de MES

Les secteurs de cours d'eau sujets à l'incision du font du lit (tronçon recalibré, rectifié, à forte pente) nécessitent un maintien
du profil d'équilibre. 
Les épis sont des aménagements de type « déflecteurs » qui sont positionnés en fond de lit accolés aux berges, souvent de
manière alternée. Plusieurs types de déflecteurs peuvent être utilisés en fonction des objectifs à atteindre : déflecteurs en
pierre, épis simples en bois, caissons déflecteurs, déflecteurs de pleine eau.

Ces seuils déflecteurs ancrés dans le lit assurent des conditions hydrodynamiques favorables à la stabilisation locale des
sédiments. 
Ces épis seront partiellement submersibles, de manière à avoir le moins d'incidences possibles sur la ligne d'eau. L'inter
distance est prescrite à 30 m en première approche et devra être adaptée aux conditions rencontrées.
Il est proposé de tester deux types par défaut pour le contexte du bassin versant du courant de Soustons: 
             - déflecteurs simples en bois (pieux jointifs, avec la pose de rondins horizontaux).
             - déflecteurs fixés par des pieux en bordure (enfoncés de 2/3), remplis de végétaux issus de l’entretien
             des secteurs proches (coupes de végétaux)

Zones d’accumulation de sédiments

favorisant l’implantation de banquettes

herbacées en pied de berge

Vue de dessus

Diversification des écoulements

Maintien du profil 

d’équilibre

Vue de profil 
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Le suivi des travaux se fera par le syndicat jusqu'à l'année N+1. Si l'aménagement n'apporte pas de satisfaction en termes 
d'objectif écologique, il pourra être démonté avec une restauration de l'état initial.
Les propriétaires riverains restent responsables réglementairement de l'entretien de la végétation de berge et doivent ainsi 
assurer le bon état des rives sur leur terrain. 

1. Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) 
2. Sur une longueur inférieure à 100 m (D)

Nombre et linéaire annuel traité (ml, Nb et %) 
Investissement financier réalisé / estimation

Réalisation d'un lever topographique "Etat Zéro" préalable aux travaux 
Suivi topographique et photographique annuels

Les épis jouant un rôle direct sur la diversité physique du fond du lit, il apparait 
utile de suivre annuellement :
- la tenue en hauteur et en structure de l'ouvrage
- la variation du profil d'écoulement à proximité et en aval de l'ouvrage (variation 
des profils de vitesse sur transect)
- la remise en mouvement du substrat de fond (diversification du fond du lit)

3.1.5.0 : destruction de frayères
1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A),
2. Dans les autres cas (D)

3.1.2.0 : modification du profil en long ou 
en travers du lit mineur

Indicateurs de suivi et d'évaluation 

Indicateur de suivi 

Indicateur d'évaluation 

Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l’environnement potentiellement concernées :

Situation vis-à-vis de la loi sur l’eau

3.1.1.0 : Obstacle à l'écoulement ou la 
continuité écologique dans le lit mineur

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 

cm (D).
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Incidence 
des travaux 

en phase 
de 

réalisation

Incidence 
durable des 

travaux

Aucun impact significatif

Forte production de 
MES

Risque potentiel de 
pollution physico chimique 

liée aux engins (huiles, 
hydrocarbures)

Aucun impact significatif

Maintien du profil 
d'équilibre du cours d'eau 
Maintien des habitats et 

diversification des 
écoulements

Stabilisation du fond du lit, 
maintien de la capacité de 
circulation et d’évacuation 

des débits liquides et 
solides originels avec 

maintien du profil en long

Aucun impact significatif 

RESTAURATION DU COURS D’EAU 

Fiche 6 : diversification des écoulements : banquet tes végétalisées

Définition 

Dans les secteurs très larges et rectilignes, ayant notamment fait l'objet de curages successifs, il est proposé une
recalibration du profil en large du lit mineur. L’objectif est de réduire la section d’écoulement lorsque les débits sont faibles,
afin d’augmenter la lame d’eau et accélérer le courant, sans augmenter le volume capable du cours d'eau, par un reprofilage
adapté.

L’aménagement consiste à réaliser des banquettes végétalisées par des hélophytes. Ces banquettes seront disposées en
continu ou de manière alternée, en rive droite et rive gauche. Leur hauteur devra dépasser la ligne d'eau moyenne de 20 à
40 cm par principe. Elles doivent permettre une réduction d' 1/2 ou d' 1/3 de la largeur moyenne actuelle du lit mineur.
La banquette peut être reconstituée en partie par l'utilisation du substrat présent en fond de lit, auquel il faut ajouter suivant
des matériaux terreux. Leur pose nécessite également la délimitation du nouveau tracé du lit par une rangée de pieux en
bois imputrescible (2 m de haut enfoncés aux ¾, espacés de 60 à 80 cm), et la mise en place d’un boudin de géotextile
rempli de terre et ensemencé en hélophytes. Cela favorisera le développement de végétation et une stabilisation rapides.

La recréation d’un lit mineur reprofilé par la stabilisation de banquettes permet ainsi :

- De rétablir une diversité des faciès d’écoulements, des habitats, des profils en long et en travers,
- D’augmenter les potentialités écologiques du cours d’eau,
- De concentrer la lame d’eau sur une section plus étroite, pour augmenter la vitesse du courant et maintenir une certaine
hauteur d’eau durant les périodes d’étiage,
- De recréer une morphologie et un milieu plus proches de l’état de référence de la rivière.

Incidences potentielles et mesures associées 

Sur la ressource en eau Sur le milieu aquatique
Sur l'écoulement et le 

niveau d'eau
Sur la qualité des eaux 

Source ONEMA

Aucun impact significatif

Pertes de fonctionnalités 
temporaires par 

destruction d'habitats et 
espèces sur l'emprise 

travaux 
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Le suivi des travaux se fera par le syndicat jusqu'à l'année N+1. Si l'aménagement n'apporte pas de satisfaction en termes 
d'objectif écologique, il pourra être démonté avec une restauration de l'état initial. Toutefois, les propriétaires riverains 
restent responsables réglementairement de l'entretien de la végétation de berge et doivent ainsi assurer le bon état des 
rives sur leur terrain. 

Indicateur d'évaluation 

Réalisation d'un lever topographique "Etat Zéro" préalable aux travaux 
Suivi topographique et photographique annuels
Les banquettes jouant un rôle direct sur la diversité physique du fond du lit, il 
apparait utile de suivre annuellement :
- la tenue en hauteur et en structure de l'ouvrage
- la recolonisation en hélophytes et autres espèces de la berge (banquette)
- la variation du profil d'écoulement à proximité et en aval de l'ouvrage (variation 
des profils de vitesse sur transect)
- la remise en mouvement du substrat de fond (diversification du fond du lit)

Indicateurs de suivi et d'évaluation 

Indicateur de suivi 
Nombre et linéaire annuel traité (ml, Nb et %) 
Investissement financier réalisé / estimation

Mesures associées 

Interventions localisées et non systématiques

Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables  (période de reproduction 
piscicole)
Intervention depuis la berge préférentiellement

Intervention utilisant un matériel en bon état 

Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues 

3.1.5.0 : destruction de frayères
1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A),
2. Dans les autres cas (D)

Objectif recherché Rétablissemebent des conditions d'écoulements optimales et originelles 

Situation vis-à-vis de la loi sur l’eau

Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l’environnement potentiellement concernées :

3.1.2.0 : modification du profil en long 
ou en travers du lit mineur

1. Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) 
2. Sur une longueur inférieure à 100 m (D)

3.1.1.0 : Obstacle à l'écoulement ou la 
continuité écologique dans le lit mineur

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 

cm (D).
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RESTAURATION DU COURS D’EAU 

Fiche 7  : Remplacement d'ouvrages par un pont cadr e

Définition 
L’aménagement des petits ouvrages de franchissement (pont, buse,…) vise à restaurer la continuité piscicole sur des
ouvrages présentant une hauteur de chute limitant et/ou une lame d’eau ruisselante trop fine pour assurer le franchissement
par la faune piscicole. La plupart de ces ouvrages présentent des hauteurs de chute faibles facilement traitables avec des
solutions techniques déclinées en plusieurs variantes (engraissement du lit, pré-barrage, rampe en enrochement). Toutefois
dans certains cas de figure complexe, la solution la plus appropriée reste le remplacement total de l’ouvrage par un pont
cadre assurant ainsi la continuité du radier du lit.
Des préconisations sont fournis par la DDTM des Landes allant dans ce sens. Une plaquette est ainsi visualisable au lien
suivant : http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/8_plaquette_franchissement_cours_d_eau_v28_2_2017-3.pdf

Remplacer l'ouvrage par un pont cadre : 
Cette approche est de loin la solution la plus adéquate pour supprimer tout dysfonctionnement associé à la présence de
l’ouvrage mais est également très onéreuse en prenant en charge la dépose de l’ouvrage existant et la pose du nouveau
pont cadre. Le pont cadre permet de maintenir la continuité du radier du lit.
La section du pont cadre sera idéalement proche de la section du cours d’eau. Son radier sera positionné au moins 30 cm
sous le niveau du lit afin que le cours d’eau reforme son lit dans le pont cadre.

Le travail consiste en :
  - Terrassement en déblai de manière à permettre la mise en œuvre d'un lit de pose (substrat addpaté au contexte)
  - Dépose et évacuation de l'ancienne buse
  - Nivellement du fond de fouille, puis du lit de pose (Ø 0/200 mm en général)
  - Pose du pont cadre
  - Remblaiement latéraux
  - Réfection de la surface roulante
  - Renforcement des berges par génie végétal ou enrochement si nécessaire

Attention à bien prévoir un reprofilage minimum sous l'ouvrage pour reconstitué le fond du lit mineur

La plaquette éditée par la DDTM des Landes détaille  les recommandations à suivre pour la création et r éparation de 
peties ouvrages de franchissements :

http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/8_plaquette_franc hissement_cours_d_eau_v28_2_2017-3.pdf
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Incidence 
des travaux 

en phase 
de 

réalisation

Incidence 
durable des 

travaux

Le suivi des travaux se fera par le syndicat jusqu'à l'année N+1. Les propriétaires riverains restent responsables 
réglementairement de l'entretien des ouvrages et de la végétation de berge et doivent ainsi assurer le bon état des 
aménagements et des rives sur leur terrain. 

Indicateurs de suivi et d'évaluation 

Indicateur de suivi 
Nombre de remplacements effectués par an
Comparaison investissement prévu et cout final des travaux

Indicateur d'évaluation 

Gabarit de l'ouvrage par rapport aux dimmensions du cours d'eau
Tenue de l'ouvrage
Suivi hydromorphologique: hauteur d'eau dans l'ouvrage, largeur du lit d'étiage et 
maintien dans le temps
Qualité des habitats de reprise sous ouvrage, substrat
Suivi de l'évolution des zones humides présentent en amont 
contrôle du profil en travers amont/aval

3.1.5.0 : destruction de frayères
1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A),
2. Dans les autres cas (D)

Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues 

Objectif recherché

Restaurer la pente et le profil en long du cours d’eau (suite à des processus d’incision)
Améliorer la libre circulation des espèces aquatiques et assurer l’accès aux têtes de bassin 
versant
Permettre le brassage génétique des populations reconnectées

Situation vis-à-vis de la loi sur l’eau

Mesures associées

Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables  (période de reproduction 
piscicole)
Intervention utilisant un matériel en bon état 

Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l’environnement potentiellement concernées :

3.1.2.0 : modification du profil en long 
ou en travers du lit mineur

1. Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) 
2. Sur une longueur inférieure à 100 m (D)

Aucun impact significatif

Maintien du profil 
d'équilibre du cours d'eau 
Maintien des habitats et 

diversification des 
écoulements

Stabilisation du fond du lit, 
maintien de la capacité de 
circulation et d’évacuation 

des débits liquides et 
solides originels avec 

maintien du profil en long

Aucun impact significatif 

3.1.3.0 : modification de la luminosité
1° Supérieure ou égale à 100 m (A)
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D)

Incidences potentielles et mesures associées 

Sur la ressource en eau Sur le milieu aquatique
Sur l'écoulement et le 

niveau d'eau
Sur la qualité des eaux 

Aucun impact significatif

Pertes de fonctionnalités 
temporaires par 

destruction d'habitats et 
espèces sur l'emprise 

travaux 

Impact temporaire 

Forte production de 
MES

Risque potentiel de 
pollution physico chimique 

liée aux engins (huiles, 
hydrocarbures)

 20/11/2018  -  15 / 25



Plan Pluriannuel de Gestion du Courant de Soustons 2019-2023  /  SMRCS

RESTAURATION DU COURS D’EAU 

Fiche 8  : Remplacement d'une buse

Définition 

L’aménagement des petits ouvrages de franchissement dont les buses vise à restaurer la continuité piscicole sur des
ouvrages présentant une hauteur de chute limitant et/ou une lame d’eau ruisselante trop fine pour assurer le franchissement
par la faune piscicole. 
Une des solutions est le remplacement de la buse mal calée par une buse de plus grand diamètre. 

Remplacer l'ouvrage par une buse bien dimensionnée (D>0.6m) et mieux calée : 

Une pente d'équilibre est mesurée ou estimée à l'aval de la buse en dehors de son incidence directe et permet de déterminer
la pente de la buse à mettre en œuvre.
Le calage de la buse se calcule par rapport à un point de lit à l'aval, à partir duquel on applique la pente précédemment
calculée, en respectant un enfouissement de 30 cm de manière à ce que le lit se reforme à l'intérieur. L'ouvrage est
dimensionné pour avoir une section proche de la lar geur plein bord du cours d’eau.

Modalités techniques :

  Le travail consiste en :
                       - Terrassement en déblai de manière à permettre la mise en œuvre d'un lit de pose 
                       - Dépose et évacuation de l'ancienne buse
                       - Comblement de la fosse en matériaux Ø 0/200 mm
                       - Nivellement du fond de fouille, puis du lit de pose
                       - Pose de la nouvelle buse (si possible diamètre équivalent à la largeur du cours d’eau)
                       - Remblais d’apport
                       - Réfection de la voirie (gravier, ciment, enrobé, etc.)

La plaquette éditée par la DDTM des Landes détaille  les recommandations à suivre pour la création et r éparation de 
peties ouvrages de franchissements :

http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/8_plaquette_franc hissement_cours_d_eau_v28_2_2017-3.pdf
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Incidence des 
travaux en phase de 

réalisation

Incidence/bénéfice 
durable des travaux

Le suivi des travaux se fera par le syndicat jusqu'à l'année N+1. Si l'aménagement n'apporte pas de satisfaction en termes 
d'objectif écologique, il pourra être démonter avec une resturation de l'état initial.
Les propriétaires riverains restent responsables réglementairement de l'entretien des ouvrages et de la végétation de 
berge et doivent ainsi assurer le bon état des aménagements et des rives sur leur terrain. 

Indicateur d'évaluation 

Vérification du respect du gabarit de l'ouvrage
Tenue de l'ouvrage
Suivi hydromorphologique: hauteur d'eau dans l'ouvrage, largeur du lit d'étiage 
et maintien dans le temps
Qualité des habitats de reprise sous ouvrage, substrat
Suivi de l'évolution des zones humides présentent en amont 
contrôle du profil en travers amont/aval

3.1.2.0 : modification du profil en long ou 
en travers du lit mineur

1. Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) 
2. Sur une longueur inférieure à 100 m (D)

3.1.5.0 : destruction de frayères
1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A),
2. Dans les autres cas (D)

Indicateurs de suivi et d'évaluation 

Indicateur de suivi 
Nombre de remplacements effectués par an
Comparaison investissement prévu et coût final des travaux

3.1.3.0 : modification de la luminosité
1° Supérieure ou égale à 100 m (A)
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D)

Situation vis-à-vis de la loi sur l’eau

Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l’environnement potentiellement concernées :

Mesures associées

Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables  (période de 
reproduction piscicole)
Intervention utilisant un matériel en bon état 

Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues 

Objectif recherché

Restaurer la pente et le profil en long du cours d’eau (suite à des processus d’incision)
Améliorer la libre circulation des espèces aquatiques et assurer l’accès aux têtes de 
bassin versant
Permettre le brassage génétique des populations reconnectées

Incidences potentielles et mesures associées 

Sur la ressource 
en eau

Sur le milieu aquatique
Sur l'écoulement et le 

niveau d'eau
Sur la qualité des eaux 

3.1.1.0 : Obstacle à l'écoulement ou la 
continuité écologique dans le lit mineur

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 

50 cm (D).

Aucun impact 
significatif

Pertes de fonctionnalités 
temporaires par 

destruction d'habitats et 
espèces sur l'emprise 

travaux 

Impact temporaire 

Forte production de 
MES

Risque potentiel de 
pollution physico chimique 

liée aux engins (huiles, 
hydrocarbures)

Aucun impact 
significatif

Maintien du profil 
d'équilibre du cours d'eau 
Maintien des habitats et 

diversification des 
écoulements

Stabilisation du fond du 
lit, maintien de la 

capacité de circulation 
et d’évacuation des 

débits liquides et 
solides originels avec 
maintien du profil en 

long

Aucun impact significatif 

 20/11/2018  -  17 / 25



Plan Pluriannuel de Gestion du Courant de Soustons 2019-2023  /  SMRCS

ENTRETIEN PROTECTION DE BERGE - PROTECTION NOUVELLE  

Contexte
Selon la puissance spécifique locale (pente, sinuosité, largeur, hydrologie), le cours d’eau a la capacité d’éroder certaines portions de
berge. 
L'érosion des berges est donc un processus naturel de la dynamique fluviale des cours d’eau qui participe à la diversification des
habitats et au renouvellement de la ripisylve notamment. 
A proximité d'enjeux, les érosions de berges sont très souvent préjudiciables du fait de l'instabilité créée. Les protections de berge déjà
existantes sur le bassin-versant montrent la nécessité locale de protection et l’entretien des protections existantes relève de l’intérêt
général.
L'enrochement consiste en un assemblage de blocs reposant sur un géotextile. Des plantations ou boutures peuvent y être intégrées
pour reconstituer une ripisylve en sommet de berge.

Dans certaines configurations, l'évolution naturelle d'une érosion de berge conduit à la déviation progressive de l'écoulement (migration
latérale).
Lorsqu’un enjeu d’intérêt général se situe à proximité, certaines érosions sont problématiques et provoquent :
- une déstabilisation de la berge pouvant supporter un bâtiment ou une infrastructure collective,
- un contournement potentiel d'un ouvrage transversal (pont, seuil…). 

Lorsque une protection de berge est nécessaire, il sera préféré l’utilisation de techniques de génie végétal qui maintiennent le caractère
naturel des berges tout en assurant une stabilisation physique croissante au fil du temps. 
Lorsque l’intensité érosive est trop importante par rapport à l’enjeu menacé ou que l’emprise disponible n’est pas suffisante, il est
nécessaire de recourir à des techniques de génie civil qui assurent de façon immédiate une protection optimale. Souvent, les techniques
de protection en génie civil et génie végétal sont cumulables pour former des protections dites mixtes.    

Fiche 9 : Choix techniques végétales, mixtes, génie  civil

Le choix d'intervention pour la protection des berges suivra l’arbre de décision suivant :

La berge concernée supporte-t-elle un enjeu bâti, socio-économique ou une infrastructure collective  ?

Oui Non

L'enjeu est-il 
déplaçable ? 

Oui

Non

Etudier le 
déplacement

Le site dispose-t-il d'une 
protection en génie civil 

existante ?

Pas 
d’intervention

Existe-t-il un autre enjeu 
nécessitant la protection ? 

Non

Non

Proposer une technique 
mixte ou du génie civil

Entretien de la 
protection 
existante 

Oui
L'enjeu est-il 

d'intérêt général 
?

OuiNon

Etudier une stabilisation 
en génie végétal

L'enjeu est-il d'intérêt 
général ?

Oui

Non

Schéma de principe 
Enrochement

1
1

3,0m

1,0m

3,0m

1,0m

Schéma de principe
Lits de plants et plançons
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Incidence 
des travaux 
en phase de 
réalisation

Incidence 
durable des 

travaux

Nombre et linéaire annuel traité (ml, Nb et %) 
Investissement financier réalisé / estimation

Mise à jour base de donnée "Etat Zéro" 
(protections de berges) 
Suivi topographique et photographique

L'évaluation des sites faisant l'objet d'une restauration sera basée sur :
- la tenue des enrochements dans le temps (position, stabilisation)
- la repousse constatée de la végétation sur ouvrage ou à proximité
- l'érosioin de proximité

Indicateur de suivi 

Indicateur d'évaluation 

3.1.4.0 : Consolidation ou protection des 
berges

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A)
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D)

2. Dans les autres cas (D)3.1.5.0 : destruction de frayères

Indicateurs de suivi et d'évaluation 

Aucun impact significatif 

Mesures associées 

Interventions localisées et non systématiques

Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables  (période de reproduction piscicole)

Intervention depuis la berge préférentiellement
Intervention utilisant un matériel en bon état 
Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues 

Artificialisation des berges 
avec création de caches 
piscicoles interstitielles. 

Travaux réalisés en 
entretien de protections déjà 

existantes, sans 
artificialisation 

supplémentaire ou nouvelle 
du milieu.

Maintien de la capacité de 
circulation et d’évacuation 

des débits liquides et solides 
originels avec rlentissement 

des écoulements dans le 
cas de génie végétal et 

technique mixtes

Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l’environnement potentiellement concernées :

Objectif recherché

Pas d’impact nouveau :  berge artificialisée et remise en état à l’identique de  protections déjà 
existantes dont l'intérêt général est avérée (pérennisation des ouvrages liés à la sécurité des biens et 
des personnes). 
Utilisation de techniques de génie végétal (cf restauration du cours d'eau) voire mixtes dans le cas de 
protections nouvelles. 
Des mesures compensatoires ne sont pas nécessaires.

Situation vis-à-vis de la loi sur l’eau

Le suivi des travaux se fera par le syndicat jusqu'à l'année N+1. Si l'aménagement n'apporte pas de satisfaction en termes d'objectif 
écologique, il pourra être démonter avec une resturation de l'état initial.
En domaine public, un accord sera trouvé lors de la signature de la convention d'autorisation de travaux, pour établir une surveillance 
commune de l'ouvrage à partir de l'année N+2 (le propriétaire foncier reste responsable de l'ouvrage). En domaine privé, la 
convention d'autorisation de travaux précisera les responsabilités des propriétaires vis à vis de l'ouvrage. Le syndicat de rivières 
pourra venir en soutien technique à partir de l'année N+2 en fonction des besoins.

Incidences potentielles et mesures associées 

Sur la ressource en eau Sur le milieu aquatique
Sur l'écoulement et le 

niveau d'eau
Sur la qualité des eaux 

Aucun impact significatif

Pertes de fonctionnalités 
temporaires par destruction 

d'habitats et espèces sur 
l'emprise travaux (par 

définition fortement érodée)

Aucun impact significatif

Risque potentiel de pollution 
physico chimique liée aux 

engins (huiles, 
hydrocarbures) et à la 

production de MES

Aucun impact significatif
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Incidence des 
travaux en phase de 

réalisation

Incidence durable 
des travaux

Sur la ressource en 
eau

Sur le milieu aquatique
Sur l'écoulement et le 

niveau d'eau
Sur la qualité des eaux 

Fiche 10 : Tunage bois, pieux jointifs

  

Incidences potentielles et mesures associées 

ENTRETIEN PROTECTION DE BERGE - PROTECTION NOUVELLE  

Définition 

Le tunage est un assemblage de pieux bois verticaux derrière lesquels sont placés horizontalement des rondins ou planches
ainsi qu'un géotextile. On peut y associer un remplissage en matériaux terreux en partie haute et un ensemencement de
surface. Des plantations ou boutures y sont intégrées pour reconstituer une ripisylve. 

L'assemblage de pieux jointifs peut également être considéré comme un tunage.Les pieux jointifs permettent la consolidation
des berges des cours d’eau en matériaux inertes (bois), en re-profilant les berges dégradées. Le pieutage jointif est une solution
de génie végétal qui repose sur l’alignement de pieux en bois imputrescibles enfoncés jointivement le long d’une berge ou d’un
talus. Il constitue une protection mécanique efficace et immédiate, dès l’achèvement de sa réalisation, comme le tunage par
planches.

Il pourra être mis en place en contexte urbain en remplacement de murs bétons, après validation de besoin de protection d'un
enjeu de proximité (Bati, route, ..).

Mesures associées 

Interventions localisées et non systématiques
Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables  (période de reproduction 
piscicole) 
Intervention depuis la berge
Intervention utilisant un matériel en bon état 
Aire de stockage et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues 

Aucun impact 
significatif

Pertes de fonctionnalités 
temporaires par 

destruction d'habitats et 
espèces sur l'emprise 

travaux 

Aucun impact significatif

Risque potentiel de 
pollution physico 

chimique liée aux engins 
(huiles, hydrocarbures) et 
à la production de MES

Aucun impact 
significatif

Rigidification de la berge 
avec valorisation des 
matériaux issus de la 

restauration végétale et 
possibilité de 

réintroduction d'espèces 
de ripisylve stabilisatrices 

des sols

Maintien de la capacité de 
circulation et d’évacuation 

des débits liquides et 
solides originels par 

stabilisation de berge
Réduction de la capacité 
d'érosion du cours d'eau 

et report plus en aval

Aucun impact significatif 

Impact positif : cette protection a pour objectif dde fournir une protection non artificialisante,  
en remplacement d'un ouvrage béton, pour protéger un enjeu de proximité.

Objectif recherché

compagniedesforestiers

Tunage : planches

Pieux jointifs
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Le suivi des travaux se fera par le syndicat jusqu'à l'année N+1. Si l'aménagement n'apporte pas de satisfaction en termes 
d'objectif écologique, il pourra être démonté avec une restauration de l'état initial.
Les propriétaires riverains restent responsables réglementairement de l'entretien de la végétation de berge et doivent ainsi 
assurer le bon état des rives sur leur terrain, y compris les ouvrages. 

Indicateur de suivi 

Indicateur d'évaluation 

3.1.5.0 : destruction de frayères
1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A),
2. Dans les autres cas (D)

Indicateurs de suivi et d'évaluation 

Situation vis-à-vis de la loi sur l’eau
Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l’environnement potentiellement concernées :

3.1.2.0 : modification du profil en long ou en 
travers du lit mineur

1. Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) 
2. Sur une longueur inférieure à 100 m (D)

Nombre et linéaire annuel traité (ml, Nb et %) 
Investissement financier réalisé / estimation

Mise à jour base de donnée "Etat Zéro" 
(protections de berges) 
Suivi topographique et photographique
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Sur le bassin versant du courant de soustons, 85 barrages et seuils dont un vingtaine possédent un système manoeuvrable.
D'autre part les nombreux plan d'eau en dérivation ou en série montre également une possibilité de gestion du prélèvement. 
Le prélèvement des débits au détriment de la rivière et la présence de ces ouvrages entravent le déplacement des poissons
et le transit des sédiments, c’est-à-dire la « continuité écologique » de la rivière.

Les bonnes pratiques sont des actions de gestion adapté des ouvrages pour favoriser au maximum le transit hydraulique et
sédimentaire du cours d'eau, de manière à permettre une meilleure gestion de la ressource à l'échelle du bassin versant.
Elles permettent de minimiser l'impact de chaque ouvrage dans un objectif futur de réaménagement ou de suppression de
l'ouvrage. 

Les deux éléments que sont la gestion des débits d’étiage et la restauration de la continuité écologique constituent une
priorité pour l’atteinte des objectifs de « bon état écologique» fixés au niveau européen par la Directive Cadre européenne
sur l’Eau (DCE). Un dispositif réglementaire a été mis place au niveau français par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
(LEMA) de 2006 pour atteindre ces objectifs.

LE DÉBIT RÉSERVÉ 
L’article L214-18 du Code de l’Environnement issu de la LEMA, fait état du débit minimum biologique devant être restitué en
aval immédiat d’un ouvrage construit en travers du lit d’un cours d’eau. Ce même article prescrit que les ouvrages doivent
comporter des dispositifs maintenant dans le lit du cours d’eau un débit minimal garantissant en permanence la vie, la
circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage. Ce débit minimal ne
peut pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau.
Cette disposition s’applique depuis le 1er janvier 2014.

LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 
L’article L214-17 du Code de l’Environnement issu de la LEMA, institue un classement des cours d’eau en deux listes
établies par un Arrêté Préfectoral du Préfet de Bassin. Les listes 1 et 2 des cours d’eau ont été arrêtées par le préfet
coordonnateur du bassin Adour-Garonne le 7 octobre 2013. A ce classement est associé un mode d’actions réglementaires
destiné à permettre la conservation (liste 1) ou la restauration (liste 2) de la continuité écologique, dans les 5 ans qui suivent
la publication de la liste des cours d’eau. La mise en œuvre de ces actions est une obligation réglementaire. Dans le cas
d’une obligation de restauration (liste 2) les prescriptions adéquates seront définies par les services de l’Etat en concertation
avec les propriétaires des ouvrages.
Conformité des ouvrages à mettre en oeuvre avant Oc tobre 2018.

Entretenir les ouvrages pour :
              - Limiter les fuites
              - Optimiser la régulation des débits
              - Assurer la manœuvre en toute situation
              - Respecter le niveau légal de retenue, le règlement d’eau, le débit réservé
              - Orienter préférentiellement les débits dans le cours d’eau naturel
              - Favoriser les écoulements de fond pour améliorer le transit sédimentaire et le
                franchissement piscicole
              - Manœuvrer alternativement toutes les vannes de l’ouvrage
              - Laisser les vannes ouvertes en cas d’absence prolongée

Gestion en condition de basses eaux

Assurer le maintien de l'écoulement :
              - Respecter le débit réservé
              - Favoriser les écoulements dans le cours d’eau naturel
              - Prioriser les écoulements par les ouvrages situés le plus en amont du site
              - Favoriser les écoulements par-dessous les pelles pour restituer l’eau plus fraiche du fond de la 
                retenue, et favoriser la continuité écologique (attention à ne pas créer de chasse en période d’étiage
                conduisant à un départ massif de matières en suspension pouvant colmater les fonds à l’aval)

RESTAURATION DU COURS D’EAU 

Fiche 11  : Bonnes pratiques de gestion des ouvrage s hydrauliques

Définition 

Bonnes pratiques d'entretien
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- Mesurer ou observer les débits et niveaux d'eau en période de basses eaux en amont et aval des ouvrages 
(se référer aux échelles et/ou mesure de débits si celles-ci sont programmées)
- Proposer au propriétaire de tenir à jour un carnet de gestion des parties mobiles (date et durée 
d'ouverture/fermeture + hauteur) 
- Evaluer tous les deux ans la qualité du fond du lit en amont et aval d'ouvrage, pour évaluer le transit 
sédimentaire (relevés de hauteur de sédiments, évaluation du colmatage) 
- Contrôler la structure des berges à proximité des ouvrages

 Plan d'eau en série
      Arremoun (Cap Coste)                                      

Plan d'eau en dérivation
exutoire Moine Batardeaux sur le cours d'eau

Indicateurs de suivi et d'évaluation 

Gestion en condition de crue

Respecter au mieux les préconisations suivantes :
              - Ouvrir les vannes pour rendre les ouvrages transparents aux écoulements.
              - Favoriser les écoulements de fond pour améliorer le transit sédimentaire, l’auto-curage de la retenue
                les migrations piscicoles et pour limiter l’engravement du bief.
              - Limiter les écoulements par-dessus les ouvrages pour éviter de détériorer les ouvrages ou de bloquer
                le transit sédimentaire et les migrations piscicoles.
              - Prioriser la manœuvre des vannes situées le plus en amont du complexe. Le niveau d’eau doit être
                régulé en priorité par les vannes du seuil de dérivation, puis par l’ouvrage de décharge et enfin par le
                vannage du moulin.
              - Réguler l’ouverture des vannes. La manœuvre doit être lente et progressive tout au long de la crue. 
                En cas d’ouverture soudaine, il faut prévenir l’aval.
              - Alterner la manœuvre des vannes. L’ouverture alternée des vannes permet de désengraver la retenue
                en amont.
              - Anticiper l’ouverture des vannes avant l’arrivée de la crue. - Déléguer la gestion des ouvrages, en cas
                d’absence prolongée. Veiller à rendre le site accessible (clés des portails, manivelles à disposition, 
                etc).
              - Nettoyer tous les dispositifs de régulation après la crue, pour les rendre fonctionnels. Les encombres
                doivent être enlevés.

Ouvrages ciblés sur le bassin

Pisciculture 
Chiouleben

Ouvrage de plan d'eau
 l'étang de Hardy

Grand barrage 
Ouvrage de Pinsolle
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Arrachage des invasives aquatiques :

Le traitement par arrachage manuel : cette technique est à envisager en début d’invasion, sur les herbiers de petite taille et
faiblement enracinés, ou en finition d’un arrachage mécanique. Elle permet d’effectuer des interventions précises, donnant un
résultat assez durable lorsqu'il est réalisé régulièrement. De plus, cette technique a très peu d’impacts sur l’environnement (forte
sélectivité sur les plantes, déplacement en bateau léger, faibles remises en suspension lors de l’arrachage). 
Sa principale limite :  la pénibilité du travail pour les agents intervenant, ainsi que le coût et le temps de travail. 

L’arrachage mécanique : cette technique peut être utilisée sur les herbiers plus importants comme c'est le cas actuellement sur
des tronçons du courant de Messanges. Elle se fait sur la base d'un engin motorisé amphibie muni d'un bras articulé et de griffes
ou peignes. les modèles peuvent être variables et doivent être adapté au site pour le choix de l'entreprise. Il est utile d'utilser des
barrages flottants pour éviter la dispersion en phase chantier. 
Ses principales contraintes : elle engendre des impacts importants sur le milieu (non sélectif, impact direct sur la faune lors de
l’arrachage, impact indirect des remises en suspension des sédiments sur la qualité des eaux). Les couts restent importants
même si l'efficacité est grande. Elle n'engendrera pas d'extraction de sédiments dans le cours d'eau.

Le stockage des produits d'arrachage sur des terrains non loin des sites d'intervention est le plus préconisé pour éviter un
transport trop important et pour limiter la dispersion. Ces sites doivent cependant rester éloignés des cours d'eau ou autres
milieux sensibles (zones humides).
Le syndicat mixte Géolandes organise la gestion des proliférations des espèces aquatiques végétales envahissantes dans les
lacs et étangs littoraux landais. Leur publications sont accessibles via le site suivant :
http://www.gt-ibma.eu/strategies-ou-en-sont-les-institutions/strategies-infranationales/syndicat-mixte-geolandes/

ENTRETIEN DU COURS D'EAU

Fiche 12  : Traitement des espèces invasives (Flore )

Contexte 

Les espèces invasives sont très présentes sur le territoire, et plus particulièrement les espèces aquatiques. Le réseau
hydrographique associé aux grands étangs landais impactés par ces mêmes espèces rend délicate la limitation de la prolifération
des ces espèces.   

Techniques

Autres techniques :

- L'ombrage naturel : la replantation en berge en secteur ouvert est le premier moyen de limitation naturel du développement
des invasives. Des trouées peuvent cependant être maintenues pour permettre le passage des engins pour faciliter l'entretien
annuel. 

- Le maintien de l'écoulement naturel des cours d'eau : Il est préconisé de favoriser le dynamisme du cours d'eau pour
limiter les zones d'ensablement généralisées favorables au développement de ces plantes. Il faut ainsi éviter en priorité :
              - la rectification des berges (et la suppression systématique de la végétation qui assure le maintien)
              - la sur-protection des berges et le recalibrage du cours d'eau, qui favorise l'uniformité du substrat
              - les obstacles transversaux, qui ralentissent localement la vitesse du courant

Les espèces les plus développées sont  :

    - La Jussie (Ludwigia grandiflora) 
    - Le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aqua.)
    - Le Lagarosiphon (Lagarosiphon major)
    - L’ Egéria (Egeria Densa)
    - L'Azolla fausse Fougère

 

       - Le Baccharis (Baccharis halimifolia)
       - Le Bambou
       - L'Alocasia
       - L'Erable Negundo
       - L' Herbe de la Pampa

Après avoir retiré la végétation du cours d'eau, les produits d'arrachage peuvent être : 
              - Exxtraits (Stockés temporairement pour séchage)
              - Epandus
              - Recyclés

Source : Géolandes Source  : Edivert
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Incidence 
des travaux 

en phase 
de 

réalisation

Incidence 
durable des 

travaux

Indicateur d'évaluation 

Mise à jour base de donnée "Etat Zéro" 
Suivi surfacique (%recouvrement) et photographique

L'évaluation des sites faisant l'objet d'une gestion sera basée sur :
- le linéaire traité chaque année et son positionnement cartographique
- l'évolution du pourcentage de recouvrement constaté chaque année à l'achelle du 
bassin versant

Rubriques du Titre III (Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique) du code de l’environnement potentiellement concernées :

3.1.5.0 : destruction de frayères
1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A),
2. Dans les autres cas (D)

Indicateurs de suivi et d'évaluation 

Indicateur de suivi 
Nombre et linéaire annuel traité (ml, Nb et %) 
Investissement financier réalisé / estimation

Objectif recherché
Réduction significative et récurrente de l'impact de ces espèces sur le lit mineur, la ressource et les 
espèces 

Situation vis-à-vis de la loi sur l’eau

Mesures associées 

Intervention programmée en dehors des périodes favorables à la reproduction d'espèces inféodées à 
ces milieux
Intervention hors période sensible pour les espèces remarquables  (période de reproduction 
piscicole)
Intervention depuis la berge préférentiellement
Intervention utilisant un matériel en bon état 
Aire de stockage des dépôt anticipées et stationnement de chantier hors d'atteinte des crues 

Aucun impact significatif

Pertes de fonctionnalités 
temporaires par destruction 

d'habitats et espèces sur 
l'emprise travaux (par 

définition fortement colmaté)

Aucun impact significatif
Sur production de MES et 

destruction des habitats par 
piétinement

Aucun impact significatif

Amélioration ds habitats 
aquatiques et restauration du 
fonctionnement écologique 

naturel du cours d'eau 

Maintien de la capacité de 
circulation et d’évacuation 

des débits liquides et 
solides originels

Amélioration attendue par 
diminution de l'impact du 
dépôt sédimentaire et du 

relargage

Incidences potentielles et mesures associées 

Sur la ressource en eau Sur le milieu aquatique
Sur l'écoulement et le 

niveau d'eau
Sur la qualité des eaux 

Autres invasives terrestres

La gestion des autres espèces invasives terrestres en berge reste problématique. La sensibilisation et la communication sur
l'impact de ces espèces reste une des premières actions à mettre en place. Le Baccharis et la Renouée sont les deux espèces à
surveiller et à contrôler en priorité sur le territoire, du fait de leur forte capacité de développement (banque de graines et
dissémination).
Le principe général de lutte est la coupe des sujets en dehors des périodes de reproduction, en regroupant les laisses de coupe.
Le cas des Renouées invasives est pourtant différent du fait la multiplication végétative à partir de fragments de rhizomes et de
boutures de tiges qui nécessite une intervention rapide sur les premiers foyers. Les moyens de lutte pour la Renouée peuvent
être très coûteux (multiplication de l'arrachage et coupe, tratement mécanique du sol, bâchage, ..).
L'erable Negundo reste très présent et devra être supprimé au fur et à mesure des rotations d'entretien sur l'ensemble des cours
d'eau.
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FICHE ACTION 
Plan de situation + Identifiant action 

 

Section et parcelles  cadastrales concernées  Rive 
AH 16 

 
Gauche 

Synthèse de l’action  

Identifiant Action Remarque Action Priorité Unité quanti té
Coût unitaire  

(€HT)

Coût 
prévisionnel 

(€HT)  
 

BERGE_0101 Restauration
Suppression enrochement et retalutage sur 10m face à la buse, voir RD 

egalement
Fort mL 10 100 1000

 

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5 
Justification de l’ opération  

Protection pas utile sur toute la berge et non autorisée (pas d’enjeu de protection autre que la berge) 
La mise en ouevre d’enrochements bennés génère un désordre et est interdite 

Incidences Natura 2000   Mesures de réduction et surveillance   
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717 
Incidences très limitées sur les berges dégradées au 
regard de la qualité de la berge  

Suivi direct des travaux par le syndicat 
Intervention en basses eaux 

Retirer les matériaux depuis le haut de berge 
Photos ou schémas 
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FICHE ACTION 
Plan de situation + Identifiant action 

 

Section et parcelles  cadastrales concernées  Rive 
BY 72, 126, 46, 44 Droite et Gauche 

Synthèse de l’action  

Identifiant Action Remarque Action Priorité Unité quanti té
Coût unitaire  

(€HT)

Coût 
prévisionnel 

(€HT)  
 

BERGE_0303

R
D
&
R

Restauration
ETUDE de restauration des 50m de berges cumulés sur les deux rives  ; 

calage de l'alimentation du plan d'eau et mise aux normes
Fort Forfait 1 10000 10000

 

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5 
Justification de l’ opér ation  

Forte problématique de continuité écologique, associé au maintien du plan d’eau déconnecté 

Incidences Natura 2000   Mesures de réduction et surveillance   
Futurs travaux dans l’emprise du site : FR7200717 
Impacts futurs temporaires des travaux sur le lit et les 
berges 

Pêche de sauvegarde qui sera nécessaire 
Suivi direct des travaux par le syndicat 

Intervention en basses eaux 
Photos ou schémas 
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FICHE ACTION 
Plan de situation + Identifiant action 

 

Section et parcelles  cadastrales concernées  Rive 
BW 307 Gauche 

Synthèse de l’action  

Identifiant Action Remarque Action Priorité Unité quanti té
Coût unitaire  

(€HT)

Coût 
prévisionnel 

(€HT)  
 

BERGE_0307
R
G

Restauration
Suivi de l'opération : validation de l'étude de restauration du pont des 

chevres ; apport de la connaissance du site par le SMRCS durant la phase 
travaux

Fort Forfait 1 500 500

 

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5 

Justification de l’ opération  
Validation des travaux prévus par suivi in situ, notamment au regard de l’enjeu de maintien de berge en rive gauche à 

l’entrée de la propriété et de l’objectif de restauration de la continuité écologique 

Incidences Natura 2000   Mesures de réduction et surveillance   
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717 
Incidences très limitées sur les berges dégradées 
 

Suivi direct des travaux par le syndicat 
Intervention en basses eaux 

Pêche de sauvegarde pour l’Anguille notamment si 
intervention dans le lit en pied de berge 

Photos ou schémas 
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FICHE ACTION 
Plan de situation + Identifiant action 

 

Section et parcelles  cadastrales concernées  Rive 
AI 253, 378 Droite et Gauche 

Synthèse de l’action  

Identifiant Action Remarque Action Priorité Unité quanti té
Coût unitaire  

(€HT)

Coût 
prévisionnel 

(€HT)  

BERGE_0346

R
D 
e
t 

Restauration
Quartier Duvicq , amélioration de la qualité du tronçon , retalutage sur 80 
m avec maintien du pied de berge (fascinage) ; enjeu de parcelle riveraine 

en rive gauche notamment
Moyen mL 80 100 8000

 

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5 

Justificati on de l’ opération  
Restauration écologique du lit mineur dégradé par la pente et le surentretien ; reprofilage nécessaire pour restaurer la 

pente de la berge et maintenir la qualité du linéaire ; enjeux habitations en rive gauche  

Incidences Natura 2000   Mesures de réduction et surveillance   
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717 
Incidences très limitées sur les berges entretenues 
 

Intervention en basses eaux 
Installation de filtres à paille en aval pour les matières en 

suspension (si le pied de berge est repris) 
Suivi N à N+2 SMRCS puis propriétaire 

Photos ou schémas 

  
Travaux avant ce tronçon 
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FICHE ACTION 
Plan de situation + Identifiant action 

 

Section et parcelles  cadastral es concernées  Rive 
AT 21, 28, 22 Gauche 

Synthèse de l’action  

Identifiant Action Remarque Action Priorité Unité quanti té
Coût unitaire  

(€HT)

Coût 
prévisionnel 

(€HT)  

BERGE_0386
R
G

Autre
ETUDE : Mise en place d'une zone de tamponnement avant le cours d'eau 

pour gérer les rejets EU Tosse (station relevage) ; restauration de zone 
humide conjointe

Fort Forfait 1 7000 7000

 

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5 

Justification de l’ opération  
ETUDE PILOTE : Prévention des pollutions aux eaux usées avec rejet récurrent sur la zone ; maintien de zone 

humide 
 

Incidences Natura 2000   Mesures de réduction et surveillance   
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717 
Incidences potentielles sur des habitats humides 
 

Prévoir éventuellement un inventaire rapide des habitats 
avant travaux, voir un griffage pour la récupération des 

amphibiens 
Suivi / entretien : gestionnaire du réseau 

Photos ou schémas 
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FICHE ACTION 
Plan de situation + Identifiant action 

  

Section et parcelles  cadastrales concernées  Rive 
AB 486, 478 Droite  

Synthèse de l’action  

Identifiant Action Remarque Action Priorité Unité quanti té
Coût unitaire  

(€HT)

Coût 
prévisionnel 

(€HT)  

BERGE_0449 Restauration
Retalutage et stabilisation pour limiter la pression du cours d'eau en rive 

gauche (commissariat) et rediversifier la berge juste après le pont
Moyen mL 30 100 3000

 
Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5 

Justification de l’ opération  
Réduction de l’impact sur le bati et diversification de la berge 

Incidences Natura 2000   Mesures de réduction et surveillance   
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717 
Incidences très limitées sur les berges nues 
 

Intervention en basses eaux depuis la berge 
Suivi : gestionnaire du bâtiment 

Photos ou schémas 
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FICHE ACTION 
Plan de situation + Identifiant action 

  

Section et parcell es cadastrales concernées  Rive 
AC  319, 331, 332, 333, 651, 560 Gauche 

Synthèse de l’action  

Identifiant Action Remarque Action Priorité Unité quanti té
Coût unitaire  

(€HT)

Coût 
prévisionnel 

(€HT)  

BERGE_0452 Restauration
Envisager le remplacement de protections de berges par des 

aménagements écologiques (génie écologique technique mixte) 
Faible mL 150 100 15000

 
Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5 

Justification de l’ opération  
Suppression progressive de l’artificialisation des berges (protection en dur) 

Incidences Natura 2000   Mesures de réduction et surveillance   
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717 
Dérangement de la faune piscicole par intervention en 
pied d’ouvrage 

Suivi direct des travaux par le syndicat ; Intervention en 
basses eaux et utilisation éventuelle de batardeaux et 
filtres à paille 

Suivi de N à N+2 par le SMRCS puis par le propritaire 
Photos ou schémas 

 
 
 



 

Plan Pluriannuel de Gestion du courant de Soustons 2019-2023 

FICHE ACTION 
Plan de situation + Identifiant action 

  

Section et parcelles  cadastrales concernées  Rive 
AC 1 Droite  

Synthèse de l’action  

Identifiant Action Remarque Action Priorité Unité quanti té
Coût unitaire  

(€HT)

Coût 
prévisionnel 

(€HT)  
 

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5 

Justification de l’ opération  
ETUDE PILOTE : Restauration de berge et replantation diversifiée pour lutter contre les espèces envahissantes 

Enjeu complémentaire de protection du chemin (érosion de la berge proche), en l’absence de possibilité de déplacer 
l’enjeu  

Incidences Natura 2000   Mesures de réduction et surveillance   
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717 
Incidences très limitées sur les berges dégradées 
 

Intervention en basses eaux depuis le chemin 
 Suivi direct des travaux par le syndicat, puis suivi par le 

propriétaire 
Photos ou schémas 

 
 
 

 



 

 

Plan Pluriannuel de Gestion du courant de Soustons 2019-2023 

FICHE ACTION 
Plan de situation + Identifiant action 

  

Section et parcelles  cadastrales concernées  Rive 
AC 3 Droite 

Synthèse de l’action  

Identifiant Action Remarque Action Priorité Unité quantité
Cout unitaire  

(€HT)

Coût 
prévisionnel  

(€HT)  

Eros_116
Protection de berge par génie 

végétal

Retalutage avec fixation en pieux du pied de berge et replantation en 
scenario 1 (valider l'emprise route) ; Maintien enrochement et 

retalutage en scenario 2
Moyen m 20 150 3000

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5 
Justification de l’ opération  

Enjeu routier en rive droite non déplacable 

Incidences Natura 2000   Mesures de réduction et surveillance   
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717 
Incidences très limitées sur les berges dégradées 
 

Intervention en basses eaux 
Suivi des travaux par le syndicat puis entretien par le 

propriétaire 
Photos ou schémas 

 



 

 

Plan Pluriannuel de Gestion du courant de Soustons 2019-2023 

FICHE ACTION 
Plan de situation + Identifiant action 

  

Section et parcelles  cadastrales concernées  Rive 
G 68, 69 ; F 116, 126 Droite et Gauche 

Synthèse de l’action  

Identifiant Action Remarque Action Priorité Unité quantité
Cout unitaire  

(€HT)

Coût 
prévisionnel  

(€HT)  

Eros_18 Retalutage des berges Reprise des deux berges avec remplacement d'ouvrage Fort Forfait 1 4500 4500

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5 
Justification de l’ opération  

ETUDE PILOTE : Restauration de berge en accompagnement d’un remplacement d’ouvrage de franchissement 
adapté : tablier, pont cadre 

 

Incidences Natura 2000   Mesures de réduction et surveillance   
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717 
Incidences très limitées sur les berges dégradées 
Absence Agrion de Mercure, Fadet des laiches à valider 

Intervention en basses eaux mais impact prévisible des 
matières en suspension nécessitant un filtre à paille à 

minima 
Photos ou schémas 

 
 
 



 

Plan Pluriannuel de Gestion du courant de Soustons 2019-2023 

FICHE ACTION 
Plan de situation + Identifiant action 

 

Section et parcelles  cadastrales concernées  Rive 
AD 1 Droite  

Synthè se de l’action  

Identifiant Action Remarque Action Priorité Unité quantité
Cout unitaire  

(€HT)

Coût 
prévisionnel  

(€HT)  

Eros_23
Protection de berge par génie 

végétal
Enjeu de la route ; stabilisation du pied de berge et technique mixte à 

prévoir
Fort m 10 180 1800

 
Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5 

Justification de l’ opération  
Enjeu route ; érosion rive droite de l’accotement de la voirie 

Incidences Natura 2000    Mesures de réduction et survei llance  
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717 
Incidences très limitées sur les berges dégradées 
 

Valider la tenue des berges et la restauration de la 
végétation (repousse) + absence d’impact sur route à long 

terme (contrôle après crue) 
Suivi du gestionnaire de voirie accompagné par le 

SMRCS 
Photos ou schémas 

 
 
 



 

Plan Pluriannuel de Gestion du courant de Soustons 2019-2023 

FICHE ACTION 
Plan de situation + Identifiant action 

  

Section et parcelles  cadastrales concernées  Rive 
BW 317, 435 Droite et Gauche 

Synthèse de l’action  

Identifiant Action Remarque Action Priorité Unité quantité
Cout unitaire  

(€HT)

Coût 
prévisionnel  

(€HT)  

Eros_86 Retalutage des berges retalutage/stabilisation sur 20 m avant le rejet de station Faible m 15 150 2250

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5 
Justification de l’ opération  

Anticiper la détérioration de la berge importante ayant déjà un impact sur le milieu (proximité de l’ouvrage de rejet de 
STEP) 

Incidences Natura 2000    Mesures de réduction et surveillance  
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717 
Incidences sur la végétation de berge en place 
 

Maintenir les arbres/arbustes présents en pied de berge  

Photos ou schémas 

 
 
 

 



 

Plan Pluriannuel de Gestion du courant de Soustons 2019-2023 

FICHE ACTION 
Plan de situation + Identifiant action 

 

Section et parcelles  cadastrales concernées  Rive 
AI 798 Droite  

Synthèse de l’action  

Identifiant Action Remarque Action Priorité Unité quantité
Cout unitaire  

(€HT)

Coût 
prévisionnel  

(€HT)  

Eros_96
Suppression protection de 

berge
Restauration de berge par génie écologique pour accompagner la 

suppression du renfort actuel
Fort Forfait 1 2000 2000

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5 
Justification de l’ opération  

Destruction de berge directe, avec un impact sur le milieu 
Accompagnement de la restauration par action de génie écologique (génie végétal)  

Incidences Natura 2000    Mesures de réduction et surveillance  
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717 
Incidences très limitées sur les berges dégradées 
Absence Agrion de Mercure, Fadet des laiches à valider 

Assurer le décalage du point de pompage pour 
accompagner une repousse de la végétation 

Photos ou schémas 

 
 
 

 



Plan Pluriannuel de Gestion du courant de Soustons 2019-2023 

FICHE ACTION 
Plan de situation + Identifiant action 

 

Section et parcelles  cadastrales concernées  Rive 
AB 78 Gauche (droite) 

Synthèse de l’ac tion  

Identifiant Action Remarque Action Priorité Unité quantité
Cout unitaire  

(€HT)

Coût 
prévisionnel  

(€HT)  

Eros_98
Protection de berge par génie 

végétal

Restauration de berge naturelle (geotextile et replantation) par 
suppresion du mur sur le parking  ; prévoir un retalutage partiel 

eventuel sur 20m sur l'autre rive pour réduire la capacité d'érosion et de 
débordement en rive gauche

Fort Forfait 1 7000 7000

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5 
Justification de l’ opération  

Erosion réelle du mur de soutenement : problématique sur la commune sur ce secteur aval. La restauration 
écologique de ces berges artificielles est un enjeu du PPG. Cependant la négociation avec la commune reste à faire 

pour valider le retrait de 1 à 2m du mur, si celui-ci doit être maintenu. 
Action à valoriser et développer si elle s’avère acceptée après réalisation. 

Incidences Natu ra 2000    Mesures de réduction et surveillance  
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717 
Incidences très limitées sur cette berge dégradée 
 

En cas de restauration par génie végétal, assurer le suivi 
exact de la mise en œuvre (liaison avec le reste de la 

berge + fixation en pied), notamment en post crue  
Suivi des travaux et résultats par le SMRCS ; entretien 

post travaux par le propriétaire 
Photos ou schémas 

 
 
 

 



Plan Pluriannuel de Gestion du courant de Soustons 2019-2023 

FICHE ACTION 
Plan de situation + Identifiant action 

 

Section et parcelles  cadastrales concernées  Rive 
19, 20, 21, 213 Droite et Gauche 

Synthèse de l’action  

Identifiant Action Remarque action Priorité Unité Quanti té
Cout 

unitaire

Cout 
prévisionnel 

(€HT)  

Lit_198
Diversification 
écoulement

Déblais remblais + replantation partielle Moyen m 150 150 22500

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5 
Justification de l’ opération  

ACTION PILOTE : Secteur « test » pour une rediversification du lit mineur, pour ces affluents fortement recalibrés. 

Incidences Natura 2000    Mesures de réduction et  surveillance  
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717 
Incidences très limitées sur les berges sur entretenues 
(absence d’habitats) 

Concertation SMRCS et suivi à assurer avec le 
propriétaire pour valider les incidences hydrauliques et 

leur acceptabilité (visites hivernales en crue) 
Photos ou schémas 

 
 
 

 



Plan Pluriannuel de Gestion du courant de Soustons 2019-2023 

FICHE ACTION 
Plan de situation + Identifiant action 

 

Section et parcelles  cadastrales concernées  Rive 
F 92, 208 ; AO 166, 167, 67, 150 Droite et Gauche 

Synthèse de l’action  

Identifiant Action Remarque action Priorité Unité Quanti té
Cout 

unitaire

Cout 
prévisionnel 

(€HT)  

Lit_354 Epis
Essai de pose d'épis, proposition de 5 

(banquettes en second scénario, sur 150m )
Moyen Forfait 1 3000 3000

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5 
Justification de l’ opération  

ACTION PILOTE : Proposition d’action de diversification des écoulements sur un secteur représentatif de 
l’uniformisation du Magescq, en contexte urbain (rectification et élargissement du lit néfastes) 

Incidences Natura 2000    Mesures de réduction et surveill ance  
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717 
Incidences très limitées sur les berges dégradées 
 

Pêche de sauvegarde et matériel de filtration ou 
décantation durant la pose des épis (sauf si dessableur 

aval suffisant) ; intervention en basses eaux 
Suivi travaux par le SMRCS, puis entretien par le 
propriétaire ; Si effet négatif, alors retrait prévu 

Photos ou schémas 

 
 
 



 

Plan Pluriannuel de Gestion du courant de Soustons 2019-2023 

FICHE ACTION 
Plan de situation + Identifiant action 

 

Section et parcelles  cadastrales concernées  Rive 
AK 101, 153, 131 Droite et Gauche 

Synthèse de l’action  

Identifiant Action Remarque action Priorité Unité Quanti té
Cout 

unitaire

Cout 
prévisionnel 

(€HT)  

Lit_381
Retour dans le thalweg 

lit existant

Etude sur une modification d'alimentation du 
bief (Pérouge) si choix d'intervention sur 

l'ouvrage de répartition
Faible Unité 1 5000 5000

 
Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5 

Justification de l’ opération  
Etude pour valider la faisabilité de restauration de la continuité écologique sur le bras naturel 

 

Incidences Natura 2000    Mesures de réduction et surveillance  
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717 
Inventaire du site à réaliser 

Travaux futurs demandant un vrai protocole d’intervention 
sur le site 

Photos ou schémas 

 
 
 



 

Plan Pluriannuel de Gestion du courant de Soustons 2019-2023 

FICHE ACTION 
Plan de situation + Identifiant action 

 

Section et parcelles  cadastrales concernées  Rive 
AI 225, 226, 227 Droite  

Synthèse de l’action  

Identifiant Action Remarque action Priorité Unité Quanti té
Cout 

unitaire

Cout 
prévisionnel 

(€HT)  

Lit_384 Autre
Etude de  gain de champ d''expansion de crue 

en rive droite
Moyen Forfait 1 3000 3000

 
Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5 

Justification de l’ opération  
Etude du gain d’un champ d’expansion de crue en rive droite. 

Espace disponible en amont de secteur urbain pour permettre une inondabilité favorisant la restauration de zone 
humide latérale. 

Incidences Natura 2000    Mesures de réduction et surveillance  
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717 
Incidences potentielles sur des habitats de prairie humide 
en cas de fort décaissement en berge rive droite  
Absence Agrion de Mercure, Fadet des laiches à valider 

Inventaire nécessaire (Flore à minima) en lit majeur 
proche, sur 2 Ha  

Photos ou schémas 

 

 



Plan Pluriannuel de Gestion du courant de Soustons 2019-2023 

FICHE ACTION 
Plan de situation + Identifiant action 

  

Section et parcelles  cadastrales concernées  Rive 
AK 101, H 268 Droite Gauche 

Synthèse de l’action  

Identifiant Action Remarque action Priorité Unité Quanti té
Cout 

unitaire

Cout 
prévisionnel 

(€HT)  

Lit_400 Remise à ciel ouvert Reconstitution du lit Fort m 110 200 22000

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5 
Justification de l’ opérat ion  

Busage de cours d’eau non autorisé ; Accompagnement pour la réouverture et le retalutage simple 
La repousse et la gestion de la ripisylve sera à gérer par le propriétaire, ainsi que le maitien d’un passage d’engin 

entre les deux parcelles  

Incidences  Natura 2000    Mesures de réduction et surveillance  
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717 
Pas d’incidences à l’endroit des travaux 
 

Dérivation hydraulique à valider (petit fossé temporaire), 
durant la réouverture du cours d’eau ; suivi des matières 

en suspension durant la phase travaux en aval (forêt) 
Photos ou schémas 

 
 
 

 



Plan Pluriannuel de Gestion du courant de Soustons 2019-2023 

FICHE ACTION 
Plan de situation + Identifiant action 

  

Section et parcelles  cadastrales concernées  Rive 
AD 431, 432, 434 ; AB 920, 921, 56, 54 Droite et Ga uche 

Synthèse de l’action  

Identifiant Action Remarque action Priorité Unité Quanti té
Cout 

unitaire

Cout 
prévisionnel 

(€HT)  

Lit_430
Diversification 
écoulement

Reprofilage de berge et de lit à faire en sortie 
d'ouvrage de Moisan, sur 130m : potentialité de 

reproduction sur 450m en aval si efficacité 
prouvée

Fort m 130 150 19500

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5 
Jus tification de l’ opération  

OPERATION PILOTE : restauration d’un profil de berge plus serré, par reconstitution de banquettes+ reprofilage du lit 
et stabilisation de berge par replantation 

Forte dégradation des berges du courant de messanges, notamment dus à la gestion de la ripisylve 
et des espèces envahissantes ; positionnement d’une ripisylve obligatoire après travaux de reprofilage 

Incidences Natura 2000    Mesures de réduction et surveillance  
Travaux dans l’emprise du site : FR7200718 
Incidences sur les habitats et espèces de berge (Attention 
particulière pour la Cistude sur le secteur) 
Incidence faible sur le changement de la capacité 
hydraulique : réutilisation des matériaux de fond pour 
constitution des banquettes. 
 

Inventaire à faire sur les berges pour éventuellement 
mettre en place une sauvegarde de la petite faune avant 

travaux ; Mise en place d’un filtre adapté pour les 
matières en suspension en aval de cours d’eau 

Suivi important à faire post travaux pour valider la tenue 
des aménagements (indicateurs à suivre détaillés dans 

les fiches actions « restauration de berge ») 
Suivi des travaux par le SMRCS puis entretien futur par le 
propriétaire en respectant les préconisations de gestion 

Photos ou schémas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



Plan Pluriannuel de Gestion du courant de Soustons 2019-2023 

FICHE ACTION 
Plan de situation + Identifiant action 

 

Section et parcelles  cadastrales concernées  Rive 
1 
 

Droite  

Synthèse de l’action  

Identifiant Action Remarque action Priorité Unité Quanti té
Cout 

unitaire

Cout 
prévisionnel 

(€HT)  

Lit_442 Projet Renaturation 

Etude globale chiffrée à 90 000 euros sur le 
secteur en rive droite (financement projet 

biodiversité)
Chiffrage actuel estimé pour l'action de reprise 
des berges sur 15-20m et regénérecence sur 

600m)

Moyen Forfait 1 10000 10000

 
Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5 

Justification de l’ opération  
ETUDE : Projet d’aménagement intégrant la restauration écologique du courant de Messanges sur le tronçon 

Incidences Natura 2000    Mesures de réduction et surveillance  
Travaux dans l’emprise du site : FR7200718 
Incidences à évaluer précisément avec le détail des 
travaux 

Possible gestion hydraulique particulière (mise en place 
de batardeaux) 

Photos ou schémas 

 
 
 

 



Plan Pluriannuel de Gestion du courant de Soustons 2019-2023 

FICHE ACTION 
Plan de situation + Identifiant action 

Section et parcelles  cadastrales concernées  Rive 
Commune + AM 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 Droite et Gauche 

Synthèse de l’action  

Identifiant Action Remarque action Priorité Unité Quantité
Cout 

unitaire

Cout 
prévisionnel 

(€HT)

Lit_444
Etude renaturation (hors 

ouvrage)
Renaturation  du bourg à étudier pour 

supprimer l'artificialisation actuelle 215 m
Moyen Forfait 1 19000 19000

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5 
Justification de l’ opération  

ETUDE « AVP » DE RENATURATION DU TRONCON :  
Un busage terminal de 650 mètres de long vient remplacer l’écoulement direct vers la mer. En amont immédiat, le 

secteur urbain du courant de Messanges est totalement artificialisé. Ainsi, sur les 215 m ètres du secteur, il est 
proposés de restauré en partie le profil naturel du lit et des berges (voir ci-après). 

Incidences Natura 2000  Mesures de réduction et surveillance  
Travaux proches de l’emprise du site : FR7200717 Incidences futures sur les écoulements ; forte 

problématique de gestion de écoulements à prévoir 

Description de l’action ; photos ou schémas 



 
 
 
 

   

 
Vieux boucau : partie terminale du courant de 
Messanges, en aval de la D17 (amont du Lac) 

 
Vieux boucau : Ouvrage terminal avant 
busage  

 
 

SITE 2 : Renaturation à Vieux-Boucau, Courant de Messanges

Etape 1 : Suppression du lit et des berges artificialisés (pavés autobloquants et béton)
Etape 2 : Stabilisation de berge par génie écologique (Technique mixte en géoalvéoles + terre 
végétale réensemencée)
Etape 3 : Recréation d’un lit mineur par recharge granulométrique et création de banquettes 
végétalisées en pied de berge

- Maintien du cheminement en partie haute de cours d’eau et autour des espaces verts
- Maintien et/ou restauration des deux passerelles en bois

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Les actions prévues pour cet aménagement global sont :  
 
- Suppression des parties artificielles du lit mineur (fond et talus) constitués de pavés autobloquants 
- Suppression d’une bande de 1 à 2m en haut de berge quand cela est réalisable (prise en compte du positionnement 
des lampadaires et des réseaux) 
- Reprofilage simple des berges pour adoucir la pente  
- Stabilisation des berges par technique de génie végétal  

  - secteur à pente raide maintenue : géoalvéole + terre végétale 
- secteur retaluté à 2H/1V minimum : Géonatte coco + terre végétale ensemencée 

- Tracé d’un cheminement en accord avec l’espace paysager de proximité 
- Reprofilage d’un lit mineur d’étiage par recharge granulométrique adaptée 
- Réimplantation d’hélophytes en fond de lit (uniquement si le marnage et les conditions de salinité le permettent). 
 
En fonction de l’implantation des réseaux et des infrastructures, une strate arbustive sera replantée en partie haute de 
la berge (essences locales uniquement en concordance avec les contraintes paysagères du secteur). 
 

 
Coupe type de l’aménagement projeté du secteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plan Pluriannuel de Gestion du courant de Soustons 2019-2023 

FICHE ACTION 
Plan de situation + Identifiant action 

  

Section et parcelles  cadastrales concernées  Rive 
A déterminer après choix Droite et Gauche 

Synthèse de l’action  

Identifiant Action Remarque action Priorité Unité Quanti té
Cout 

unitaire

Cout 
prévisionnel 

(€HT)  

Lit_594 ou Lit_599
Etude diversification 

écoulement

Choix d'un site sur une parcelle communale 
pour recréer un espace de decloisonnement du 

ruisseau
Moyen m 30 250 7500

 
Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5 

Justification de l’ opération  
OPERATION PILOTE : Amélioration du fonctionnement hydromorphologique en contexte urbain 

Incidences Natura 2000    Mesures de réduction et surveillance  
Travaux futurs dans l’emprise du site : FR7200717 
Etude=pas d’incidences ; Travaux=incidences sur les 
habitats de berge (hélophytes + insectes) 

Inventaires et sauvegardes à prévoir en phase travaux ; 
gestion des invasives pour limiter la dispersion (Jussie) 

Photos ou schémas 

 
 
 

 
 



Plan Pluriannuel de Gestion du courant de Soustons 2019-2023 

FICHE ACTION 
Plan de situation + Identifiant action 

Section et parcelles cadastrales concern ées Rive 
AV 206 ; AV 208 Droite et Gauche 

Synthèse de l’action  

Action/Id_ouvrage Action Enjeu Remarques
Coût prévisionnel 

(€HT)

Ouv_159 Remplacement par pont-cadre sous chemin Fort
Pont des Oyes - pont cadre ou tablier et suppresion de buse 

présente éventuelle
5000

Priorité d’intervention : Fort=année 1 ; Moyen=années 2 ou 3 ; Faible=années 4 ou 5 

Justification de l’opération  
 ACTION PILOTE : Restauration ponctuelle du fonctionnement hydromorphologique du lit par remplacement 

d’ouvrage Mise en place d’un ouvrage de franchissement adapté resepctant le gabarit du cours d’eau 
Proposition d’action par le syndicat pour faire un exemple de remplacement d’ouvrage impactant pour le milieu  

Incidences Natu ra 2000  Mesures de réduction et surveillance 
Travaux dans l’emprise du site : FR7200717 
Incidences très limitées sur les berges déjà dégradées 

Intervention en basses eaux mais impact prévisible des 
matières en suspension nécessitant un filtre à paille à 

minima 
Photos ou schémas 
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Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 1

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 189 902Y (RGF93 - CC44, m) :1 368 430X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Difficilement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue vide

Enjeu : Faible

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 2

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 189 725Y (RGF93 - CC44, m) :1 368 269X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Faible

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 3

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 189 384Y (RGF93 - CC44, m) :1 368 259X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Nettoyer et controler la stabilité

Enjeu : Moyen

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 4

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 3

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 189 204Y (RGF93 - CC44, m) :1 368 149X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Double buse en partie ensablées, modifier avec pont tablier

Enjeu : Fort

Buse multiple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 5

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 3

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 189 085Y (RGF93 - CC44, m) :1 368 081X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Desensabler

Enjeu : Moyen

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 6

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 188 674Y (RGF93 - CC44, m) :1 368 032X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle
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Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 7

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 6

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 3

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 188 645Y (RGF93 - CC44, m) :1 368 004X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 8

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Dégradé

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 187 705Y (RGF93 - CC44, m) :1 367 243X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

EFFONDREE

Enjeu : Moyen

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 9

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 187 436Y (RGF93 - CC44, m) :1 367 081X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Autre

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

POTEAU EDF - AUCUN USAGE

Enjeu :

Passerelle
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Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 10

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 187 369Y (RGF93 - CC44, m) :1 366 930X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

MOTO CROSS

Enjeu :

Passerelle
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Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 11

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 187 258Y (RGF93 - CC44, m) :1 366 737X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Faible

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 12

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.1

3 187 206Y (RGF93 - CC44, m) :1 366 594X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Radier artificiel à l'amont, intervention réflexion en cours

Enjeu : Moyen

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 13

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.1

3 186 947Y (RGF93 - CC44, m) :1 366 295X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue vide

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 14

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 186 618Y (RGF93 - CC44, m) :1 365 976X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 15

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 2

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 1.6

3 186 554Y (RGF93 - CC44, m) :1 365 948X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Rehausse ligne d'eau

Aucun dispositif Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Non

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

PLAN D'EAU ASSOCIÉ, utilité à valider

Enjeu : Faible

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 16

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 186 533Y (RGF93 - CC44, m) :1 365 917X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Piste forestière, impact sur l'éodabilité des berges amont et aval

Enjeu : Faible

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 17

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 186 178Y (RGF93 - CC44, m) :1 365 541X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle
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Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 18

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 186 108Y (RGF93 - CC44, m) :1 365 382X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

A retirer

Enjeu : Faible

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 19

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 2

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 186 115Y (RGF93 - CC44, m) :1 365 327X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 20

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 1.6

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 1.2

3 186 156Y (RGF93 - CC44, m) :1 365 268X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Rehausse ligne d'eau

Aucun dispositif Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Oui

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

PE à mettre en parrallèlr , négociation proprié

Enjeu : Fort

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 21

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Ruiné

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 186 103Y (RGF93 - CC44, m) :1 365 219X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Ruine à supprimer

Enjeu : Moyen

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 22

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 185 584Y (RGF93 - CC44, m) :1 364 487X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Seuil naturel

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 23

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.3

3 185 529Y (RGF93 - CC44, m) :1 364 423X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Seuil naturel

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 24

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.3

3 185 514Y (RGF93 - CC44, m) :1 364 425X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Seuil naturel

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 25

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.3

3 185 442Y (RGF93 - CC44, m) :1 364 401X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Seuil naturel

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 26

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.3

3 185 392Y (RGF93 - CC44, m) :1 364 383X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Seuil naturel

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 27

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 185 370Y (RGF93 - CC44, m) :1 364 386X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Seuil naturel

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 28

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 185 337Y (RGF93 - CC44, m) :1 364 376X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Seuil naturel

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 29

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Dégradé

Type d'ouvrage : Longueur (m) 12

Hauteur (m) : 3

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) : 4

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 185 218Y (RGF93 - CC44, m) :1 364 346X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Déchaussement et effondrement de l'ouvrage par l'aval, à restaurer

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 30

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 057Y (RGF93 - CC44, m) :1 364 181X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 31

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.8

3 184 954Y (RGF93 - CC44, m) :1 364 160X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

Aucun dispositif Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Chute aval qui pourrait augmenter, ecroulement partiel de la structure

Enjeu : Moyen

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 32

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 7

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) : 2

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.3

3 184 524Y (RGF93 - CC44, m) :1 363 389X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

Aucun dispositif Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enrochement à l'aval en rive gauche

Enjeu : Moyen

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 33

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Disparu

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 464Y (RGF93 - CC44, m) :1 363 257X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel :

NR

NR

Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Non

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Ouvrage en ruine transparent expliquant l'incision en amont mais avec chute

Enjeu : Fort

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_001

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 34

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.3

3 184 389Y (RGF93 - CC44, m) :1 363 199X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Seuil naturel

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_002

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 35

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) : 3

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) : 2

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.1

3 184 332Y (RGF93 - CC44, m) :1 363 124X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Ecoulement exclusivement par renard sous cadre, sécurité ? ouvrage mal positionné depuis la 
conception

Enjeu : Moyen

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_002

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 36

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Dégradé

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 393Y (RGF93 - CC44, m) :1 362 987X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel :

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Erosion en rive gauche à surveiller

Enjeu : Faible

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_002

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 37

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Dégradé

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 262Y (RGF93 - CC44, m) :1 362 279X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_002

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 38

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 227Y (RGF93 - CC44, m) :1 362 189X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_002

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 39

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 7

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 253Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 436X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

TABLIER EN MAUVAIS ETAT

Enjeu : Moyen

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_001

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 40

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 682Y (RGF93 - CC44, m) :1 364 726X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_001

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 41

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 184 701Y (RGF93 - CC44, m) :1 364 686X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Seuil naturel

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_001

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 42

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.6

3 184 618Y (RGF93 - CC44, m) :1 364 540X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

Aucun dispositif Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

associé à un retalutage RG eventuellement

Enjeu : Faible

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_001

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 43

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 6

Hauteur (m) : 0

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.1

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 0

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 252Y (RGF93 - CC44, m) :1 364 603X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Difficilement franchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Faible

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_001

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 44

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 3

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.1

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 336Y (RGF93 - CC44, m) :1 364 354X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE

Enjeu : Faible

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_001

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 45

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 2

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 365Y (RGF93 - CC44, m) :1 363 652X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE

Enjeu :

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_001

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 46

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) : 0

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.8

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) : 0

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.5

3 184 341Y (RGF93 - CC44, m) :1 363 530X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

Aucun dispositif Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

PISTE

Enjeu :

Buse multiple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_001

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 47

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 1.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 2.0

3 184 402Y (RGF93 - CC44, m) :1 363 315X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Moulin

Aucun dispositif Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Oui

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Deux moines sont présents dans l'étang pour gérer la vidange

Enjeu : Moyen

Autre

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_001

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 48

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 1.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 2

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 2.0

3 184 403Y (RGF93 - CC44, m) :1 363 277X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Moulin

Aucun dispositif Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Oui

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Pas de turbine à priori mais à vérifier

Enjeu : Moyen

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_001

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 49

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 1.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 1.5

3 184 329Y (RGF93 - CC44, m) :1 363 157X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Rehausse ligne d'eau

Aucun dispositif Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Oui

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Moine

Enjeu :

Batardeau seul

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_002

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 50

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 246Y (RGF93 - CC44, m) :1 364 059X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Restauration vétuste

Enjeu :

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_002

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 51

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.1

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.5

3 183 271Y (RGF93 - CC44, m) :1 363 956X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passage à gué
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Identification du tronçon : Af_Magescq_002

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 52

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.1

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 359Y (RGF93 - CC44, m) :1 363 743X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_002

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 53

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.1

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 183 379Y (RGF93 - CC44, m) :1 363 727X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

SUCCESSION  DE SEUILS NATURELS

Enjeu :

Seuil naturel
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Identification du tronçon : Af_Magescq_002

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 54

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.1

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 453Y (RGF93 - CC44, m) :1 363 720X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Difficilement franchissable

Difficilement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE

Enjeu : Moyen

Buse simple
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Identification du tronçon : Af_Magescq_002

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 55

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.1

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.4

3 183 515Y (RGF93 - CC44, m) :1 363 593X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

PISTE

Enjeu :

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_002

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 56

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 696Y (RGF93 - CC44, m) :1 363 428X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_002

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 57

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.3

3 183 845Y (RGF93 - CC44, m) :1 363 250X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Seuil naturel
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Identification du tronçon : Af_Magescq_002

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 58

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 6

Hauteur (m) : 0

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 0

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 934Y (RGF93 - CC44, m) :1 363 029X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Buses enterrées à moitié

Enjeu : Fort

Buse multiple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_002

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 59

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.6

3 184 017Y (RGF93 - CC44, m) :1 362 589X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel :

Aucun dispositif Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

But de l'ouvrage? ZH en amont mais ouvrage impactant 

Enjeu : Fort

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_002

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 60

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.6

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 2

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 184 038Y (RGF93 - CC44, m) :1 362 519X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Impact inondation

Enjeu : Moyen

Buse simple
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Identification du tronçon : Af_Magescq_002

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 61

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 2.0

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 2.0

3 184 067Y (RGF93 - CC44, m) :1 362 300X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Rehausse ligne d'eau

Aucun dispositif Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Oui

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Exutoire dans les ronces, inaccessible

Enjeu : Faible

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Saunus

Date d'investigation : 28/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 62

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 1.0

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 1.5

3 188 291Y (RGF93 - CC44, m) :1 363 784X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Rehausse ligne d'eau

Aucun dispositif Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Controler l'utilisation en période estivale notamment, pour le maintien du débit d'étiage

Enjeu : Moyen

Seuil
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Identification du tronçon : Saunus

Date d'investigation : 28/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 63

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.1

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 188 091Y (RGF93 - CC44, m) :1 363 965X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE

Enjeu :

Buse multiple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Saunus

Date d'investigation : 28/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 64

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 3

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 8

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 856Y (RGF93 - CC44, m) :1 362 907X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Saunus

Date d'investigation : 28/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 65

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.8

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 1.6

3 185 767Y (RGF93 - CC44, m) :1 362 849X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Pisciculture

Aucun dispositif Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Oui

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Pisciculture des Anious. Partie mobile = batardeau ; gestion du sable? Pas de trace de curage

Enjeu : Moyen

Seuil
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Identification du tronçon : Saunus

Date d'investigation : 28/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 66

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.4

3 185 741Y (RGF93 - CC44, m) :1 362 865X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Pisciculture

Aucun dispositif Difficilement franchissable

Difficilement franchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Oui

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue vide

Vanne secondaire du bras gauche du cours d'eau lié à la pisciculture des Anious

Enjeu : Moyen

Seuil
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Identification du tronçon : Saunus

Date d'investigation : 28/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 67

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 611Y (RGF93 - CC44, m) :1 362 740X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle
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Identification du tronçon : Saunus

Date d'investigation : 28/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 68

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 410Y (RGF93 - CC44, m) :1 362 595X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

PISTE

Enjeu : Moyen

Buse multiple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Saunus

Date d'investigation : 28/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 69

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 981Y (RGF93 - CC44, m) :1 362 240X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE FOREST.

Enjeu : Faible

Pont voute ou à culées
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Identification du tronçon : Saunus

Date d'investigation : 28/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 70

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 200Y (RGF93 - CC44, m) :1 362 424X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE FOREST.

Enjeu : Moyen

Buse multiple
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Identification du tronçon : Saunus

Date d'investigation : 28/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 71

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 711Y (RGF93 - CC44, m) :1 362 052X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle
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Identification du tronçon : Saunus

Date d'investigation : 28/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 72

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.8

3 184 689Y (RGF93 - CC44, m) :1 362 008X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Autre

NR

NR

Difficilement franchissable

Difficilement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

 INTERET?ANCIENNE USINE DE RESINE - JAMAIS EU DE PRISE D'EAU

Enjeu :

Micro seuil
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Identification du tronçon : Saunus

Date d'investigation : 28/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 73

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.6

3 184 643Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 894X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

ROUTE

Enjeu :

Pont cadre ou dalot
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Identification du tronçon : Saunus

Date d'investigation : 28/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 74

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Dégradé

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.6

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.1

3 184 650Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 919X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

INTERET?

Enjeu : Faible

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Saunus

Date d'investigation : 28/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 75

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 50

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 2

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 585Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 308X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Passage sous A63, aménagement pour petite faune

Enjeu :

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_003

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 76

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 6

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 339Y (RGF93 - CC44, m) :1 362 920X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE FORESTIERE

Enjeu : Faible

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_003

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 77

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.3

3 182 441Y (RGF93 - CC44, m) :1 362 841X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Seuil naturel

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_003

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 78

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 3

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 1.0

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.1

3 182 668Y (RGF93 - CC44, m) :1 362 516X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

Aucun dispositif Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

PISTE au niveau des plans d'eau

Enjeu : Moyen

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_003

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 79

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 1.0

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 1.0

3 182 807Y (RGF93 - CC44, m) :1 362 439X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Rehausse ligne d'eau

Aucun dispositif Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Oui

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Conseil ouverture

Enjeu : Moyen

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_003

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 80

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.5

3 182 945Y (RGF93 - CC44, m) :1 362 467X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

NATUREL

Enjeu :

Seuil naturel

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_003

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 81

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 442Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 729X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_003

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 82

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 457Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 707X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_003

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 83

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 471Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 694X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_003

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 84

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 500Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 668X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Passage

Enjeu : Faible

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_003

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 85

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 636Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 549X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_003

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 86

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 663Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 528X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_003

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 87

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 6

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.6

3 183 678Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 521X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Protections en enrochement en sortie de buse sur la berge opposée

Enjeu : Faible

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_003

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 88

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 852Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 434X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

ACCES PRAIRIE

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_003

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 89

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Ruiné

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) : 3

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 883Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 405X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel :

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Substrat grossier en aval de l'ouvrage (ajout probable)

Enjeu : Moyen

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_003

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 90

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 927Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 373X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

JARDIN

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_003

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 91

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.1

3 183 935Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 361X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

NATUREL?

Enjeu :

Micro seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_003

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 92

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 2

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 951Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 338X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

JARDIN

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_003

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 93

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 50

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 967Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 316X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enrochements en amont et en aval

Enjeu :

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_003

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 94

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 6

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 2

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 005Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 190X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

ROUTE

Enjeu :

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_003

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 95

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 086Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 198X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_002

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 96

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 30

Hauteur (m) : 3

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 5

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 159Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 178X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Passage sous autoroute A63

Enjeu :

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_002

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 97

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 5

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 399Y (RGF93 - CC44, m) :1 360 845X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

ROUTE

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_003

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 98

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 7

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 536Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 524X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE FOREST

Enjeu : Fort

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_003

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 99

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 6

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 183 105Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 571X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Embâcle à l'amont de la buse responsable en partie de la chute

Enjeu : Faible

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_003

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 100

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.1

3 183 635Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 482X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Seuil naturel

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_003

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 101

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 3

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 4

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 649Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 486X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

ENTREE PROPRIETE PRIVEE

Enjeu : Moyen

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 102

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.6

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 180 687Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 370X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE FORESTIÈRE ET AGRICOLE

Enjeu : Moyen

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 103

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 180 831Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 273X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE AGRICOLE

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 104

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 180 861Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 205X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE AGRICOLE

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 105

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.1

3 180 879Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 165X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Faible

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 106

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 181 012Y (RGF93 - CC44, m) :1 360 979X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

ENTREE PROPRIETE PRIVEE

Enjeu : Faible

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 107

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.1

3 181 131Y (RGF93 - CC44, m) :1 360 926X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Succession de plusieurs seuils naturels

Enjeu :

Seuil naturel

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 108

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Dégradé

Type d'ouvrage : Longueur (m) 2

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.6

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 3

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.8

3 181 273Y (RGF93 - CC44, m) :1 360 774X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

Aucun dispositif Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Probablement

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

INTERET ?

Enjeu :

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 109

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 7

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 181 403Y (RGF93 - CC44, m) :1 360 719X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

RD

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 110

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 181 425Y (RGF93 - CC44, m) :1 360 677X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 111

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 181 737Y (RGF93 - CC44, m) :1 360 338X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle
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Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 112

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 50

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) : 3

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.5

3 181 959Y (RGF93 - CC44, m) :1 360 190X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Ouvrage de passage sous la nationale 10, aménagé pour des passages petie faune

Enjeu :

Pont cadre ou dalot
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Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 113

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) : 0

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 0

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 550Y (RGF93 - CC44, m) :1 360 601X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE

Enjeu : Fort

Buse simple
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Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 114

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 50

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 182 645Y (RGF93 - CC44, m) :1 360 343X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Passage sous l'A63

Enjeu :

Buse simple
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Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 115

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 182 133Y (RGF93 - CC44, m) :1 360 038X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Ssuccession de seuils naturels

Enjeu :

Seuil naturel
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Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 116

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 1.0

3 182 262Y (RGF93 - CC44, m) :1 359 684X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Seuil naturel
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Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 117

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 374Y (RGF93 - CC44, m) :1 359 664X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle
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Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 118

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 562Y (RGF93 - CC44, m) :1 359 676X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

INTERET?

Enjeu : NC

Buse simple
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Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 119

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.1

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 756Y (RGF93 - CC44, m) :1 359 683X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE

Enjeu :

Buse simple
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Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 120

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 660Y (RGF93 - CC44, m) :1 360 267X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Route

Enjeu : Moyen

Buse simple
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Identification du tronçon : Magescq_002

Date d'investigation : 02/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 121

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.7

3 184 417Y (RGF93 - CC44, m) :1 360 052X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

RD

Enjeu :

Pont voute ou à culées
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Identification du tronçon : Magescq_002

Date d'investigation : 02/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 122

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 0

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 1.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) : 7

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 250Y (RGF93 - CC44, m) :1 359 500X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

poteau elec franhcissement

Enjeu : Faible

Passerelle
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Identification du tronçon : Magescq_002

Date d'investigation : 02/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 123

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.6

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 184 451Y (RGF93 - CC44, m) :1 359 049X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Seuil naturel
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Identification du tronçon : Magescq_002

Date d'investigation : 02/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 124

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 1.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 364Y (RGF93 - CC44, m) :1 358 726X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle
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Identification du tronçon : Magescq_002

Date d'investigation : 02/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 125

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 1.0

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 1.3

3 184 255Y (RGF93 - CC44, m) :1 358 289X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Pisciculture

Aucun dispositif Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Oui

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Pisciculture de Chiouleben; bras gauche plus naturel à étudier

Enjeu : Moyen

Seuil
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Identification du tronçon : Magescq_002

Date d'investigation : 02/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 126

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 1.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 964Y (RGF93 - CC44, m) :1 357 605X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Passage Poteau piét

Enjeu : Moyen

Passerelle
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Identification du tronçon : Magescq_003

Date d'investigation : 02/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 127

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 1.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 976Y (RGF93 - CC44, m) :1 357 204X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle
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Identification du tronçon : Magescq_003

Date d'investigation : 02/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 128

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 1.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 984Y (RGF93 - CC44, m) :1 357 089X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle
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Identification du tronçon : Magescq_003

Date d'investigation : 02/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 129

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Ruiné

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) : 3

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 1.0

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) : 8

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 094Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 793X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel :

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Ruine

Enjeu : Moyen

Pont voute ou à culées
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Identification du tronçon : Magescq_003

Date d'investigation : 02/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 130

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 1.0

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) : 8

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 958Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 080X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

RD

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Peyroux_001

Date d'investigation : 02/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 131

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 1.0

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 027Y (RGF93 - CC44, m) :1 355 596X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Peyroux_001

Date d'investigation : 02/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 132

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 1.0

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 362Y (RGF93 - CC44, m) :1 355 226X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE DFCI

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Aff_Peyroux

Date d'investigation : 02/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 133

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 748Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 962X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE FORESTIÈRE

Enjeu :

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Aff_Peyroux

Date d'investigation : 02/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 134

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 184 718Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 911X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Peyroux_001

Date d'investigation : 02/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 135

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 6

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.6

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) : 2

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.3

3 184 712Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 328X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Bras sud du Ruisseau de Peyroux, RG

Enjeu :

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Peyroux_001

Date d'investigation : 02/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 136

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.8

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) : 5

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 608Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 209X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Peyroux_001

Date d'investigation : 02/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 137

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.9

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 574Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 832X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Peyroux_001

Date d'investigation : 02/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 138

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 6

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) : 3

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 813Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 271X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Bras nord du ruisseau de Peyroux, aval immédiat du moulin (Usine à Liège et Pisciculture fermée en 1983

Enjeu :

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 139

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 815Y (RGF93 - CC44, m) :1 359 472X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Autre

NR

NR

Franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Probablement

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Batardeau seul

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 140

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Dégradé

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) : 0

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 3

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 822Y (RGF93 - CC44, m) :1 359 463X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel :

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

3 ouvrages similaires sur 100m

Enjeu : Fort

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 141

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 903Y (RGF93 - CC44, m) :1 359 393X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

ROUTE

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 142

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 265Y (RGF93 - CC44, m) :1 358 759X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

RD

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 143

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 288Y (RGF93 - CC44, m) :1 358 728X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 144

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.6

3 183 402Y (RGF93 - CC44, m) :1 358 516X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Rehausse ligne d'eau

Aucun dispositif Difficilement franchissable

Difficilement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Seuil pour alimentation du plan d'eau en rive gauche

Enjeu : Moyen

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 145

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 5

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 445Y (RGF93 - CC44, m) :1 358 422X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE FORESTIÈRE

Enjeu : Moyen

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 146

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 420Y (RGF93 - CC44, m) :1 358 271X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 147

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.3

3 183 515Y (RGF93 - CC44, m) :1 358 034X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Plusieurs seuils successifs

Enjeu :

Seuil naturel

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Papeterie

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 148

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.6

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 654Y (RGF93 - CC44, m) :1 357 752X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE FOREST

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Moulaque

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 149

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 6

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.3

3 179 935Y (RGF93 - CC44, m) :1 359 480X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Difficilement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

ROUTE

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Moulaque

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 150

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 180 073Y (RGF93 - CC44, m) :1 359 578X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Seuil naturel

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Moulaque

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 151

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 180 262Y (RGF93 - CC44, m) :1 359 360X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Plusieurs seuils successifs

Enjeu :

Seuil naturel

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Moulaque

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 152

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 3

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) : 4

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 1.2

3 182 539Y (RGF93 - CC44, m) :1 358 710X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Rehausse ligne d'eau

Aucun dispositif Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Enjeu : Fort

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Moulaque

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 153

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 8

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 2

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 966Y (RGF93 - CC44, m) :1 358 244X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

RD

Enjeu :

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Moulaque

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 154

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Ruiné

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.6

3 183 003Y (RGF93 - CC44, m) :1 358 201X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel :

NR

NR

Difficilement franchissable

Difficilement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Fort

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Moulaque

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 155

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 1

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 5

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.6

3 183 641Y (RGF93 - CC44, m) :1 357 722X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Autre

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Intérêt?

Enjeu : Fort

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 156

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.1

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 180 078Y (RGF93 - CC44, m) :1 357 582X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

PISTE AGRI

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 157

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.1

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 180 193Y (RGF93 - CC44, m) :1 357 315X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Plusieurs seuils successifs, avec enfoncement du lit

Enjeu :

Seuil naturel

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 158

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 180 481Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 979X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE FORESTIÈRE

Enjeu : Fort

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 159

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.8

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 180 970Y (RGF93 - CC44, m) :1 355 320X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Pont des Oyes

Enjeu : Fort

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 160

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.6

3 180 981Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 930X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Seuil naturel

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 161

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.1

3 181 024Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 706X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

conseil alimentation PE

Enjeu : Moyen

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 162

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.6

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 181 066Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 640X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PRIVEE

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 163

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.6

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.1

3 181 127Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 560X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Renforcement en amont sur la rive droite pour volailler

Enjeu : Fort

Buse multiple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 164

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 2

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 181 262Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 255X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

ROUTE déchaussement

Enjeu : Moyen

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Homme

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 165

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) : 0

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.1

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 0

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 1.3

3 178 877Y (RGF93 - CC44, m) :1 355 749X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE

Enjeu :

Buse simple
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Identification du tronçon : Homme

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 166

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.1

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 178 990Y (RGF93 - CC44, m) :1 355 622X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Homme

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 167

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Dégradé

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.1

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.4

3 179 044Y (RGF93 - CC44, m) :1 355 559X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Autre

NR

NR

Difficilement franchissable

Difficilement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Alimentation du plan d'eau

Enjeu :

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Homme

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 168

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.5

3 179 159Y (RGF93 - CC44, m) :1 355 338X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PASSERRELLE ASSOCIEE

Enjeu :

Seuil naturel

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Homme

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 169

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 3

Hauteur (m) : 0

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.1

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 0

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 179 196Y (RGF93 - CC44, m) :1 355 330X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Homme

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 170

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) : 0

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 0

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 179 296Y (RGF93 - CC44, m) :1 355 254X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Homme

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 171

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 6

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.4

3 179 281Y (RGF93 - CC44, m) :1 355 203X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Difficilement franchissable

Difficilement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

ROUTE

Enjeu : Faible

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Homme

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 172

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.1

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 179 344Y (RGF93 - CC44, m) :1 355 128X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

SENTIER

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Homme

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 173

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.1

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 179 360Y (RGF93 - CC44, m) :1 355 015X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Buse impactante

Enjeu : Fort

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Homme

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 174

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 179 382Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 921X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

RD

Enjeu :

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Homme

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 175

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 3

Hauteur (m) : 0

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 3

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 179 454Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 841X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Homme

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 176

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Dégradé

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 179 526Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 795X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Rehausse ligne d'eau

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Fort

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Homme

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 177

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.7

3 179 624Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 632X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Seuil naturel

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Homme

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 178

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.6

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.8

3 180 103Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 419X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

Aucun dispositif Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

PISTE FOREST + PRELEVEMENT

Enjeu :

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Homme

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 179

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 2

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 180 642Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 443X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

ROUTE

Enjeu :

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Homme

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 180

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Disparu

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 181 106Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 131X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Lande

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 181

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Dégradé

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.1

3 179 505Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 601X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Rehausse ligne d'eau

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Enjeu :

Micro seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Lande

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 182

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 179 535Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 600X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Lande

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 183

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 179 620Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 587X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

ROUTE

Enjeu : Faible

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Lande

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 184

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 179 644Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 571X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable



Identification du tronçon : Lande

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 185

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.6

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.6

3 179 731Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 522X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Rehausse ligne d'eau

NR

NR

Franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Enjeu : Moyen

Micro seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Lande

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 186

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.6

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.6

3 179 761Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 517X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Rehausse ligne d'eau

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Enjeu :

Micro seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Lande

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 187

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 179 795Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 499X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Lande

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 188

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 6

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 179 890Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 512X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

RD

Enjeu :

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Lande

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 189

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 8

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 179 969Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 501X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Faible

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Lande

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 190

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 180 188Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 403X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Seuil naturel

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Lande

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 191

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 1.8

3 180 308Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 324X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Difficilement franchissable

Difficilement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Seuil naturel

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_004

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 192

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 8

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 194Y (RGF93 - CC44, m) :1 358 004X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

RD

Enjeu :

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_004

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 193

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 484Y (RGF93 - CC44, m) :1 357 965X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

ACCES CHAMPS

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_006

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 194

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 200Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 114X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE FOREST - RUINE D'UN SEUIL AU DESSUS

Enjeu :

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_006

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 195

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 3

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 608Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 128X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PASSAGE AGRI

Enjeu : Fort

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_006

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 196

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 3

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 631Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 106X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

ROUTE

Enjeu :

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_006

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 197

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 1.0

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 717Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 065X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Buse noyée, avec retenue d'eau

Enjeu : Fort

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_006

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 198

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 6

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 834Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 024X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

ROUTE

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Hardy_001

Date d'investigation : 20/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 199

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 3

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 177 801Y (RGF93 - CC44, m) :1 348 758X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Hardy_001

Date d'investigation : 20/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 200

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 3

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) : 4

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.3

3 178 565Y (RGF93 - CC44, m) :1 348 706X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Autre

NR Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Oui

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Niveau d'eau de l'étang de Hardy géré par cette ouvrage avec les batardeaux en rive droite, d'une 

largeur de 0.8m ; surverse à côte fixe en rive gauche

Enjeu : Fort

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Hardy_001

Date d'investigation : 20/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 201

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 15

Hauteur (m) : 3

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 2

Largeur (m) : 8

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 2.0

3 179 187Y (RGF93 - CC44, m) :1 349 048X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Moulin

Aucun dispositif

Probablement

Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : NR

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

MOULIN de HARDY deux vannages verticaux en bois ; mécanisme manuel géré par une ou plusieurs 

intervenants afin de géré les niveaux d'eau des étangs amont (chasseurs et agriculteurs); action sur le 

bras gauche à envisager

Enjeu : Fort

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Saunus

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 202

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 536Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 056X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 203

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) : 0

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.1

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 0

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.1

3 185 577Y (RGF93 - CC44, m) :1 366 556X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Faible

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 204

Commune : Herm

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 185 215Y (RGF93 - CC44, m) :1 366 395X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 205

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 184 707Y (RGF93 - CC44, m) :1 365 476X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_001

Date d'investigation : 25/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 206

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 6

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 184 745Y (RGF93 - CC44, m) :1 365 023X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Buse multiple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Saunus

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 207

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 8

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 4

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.3

3 184 535Y (RGF93 - CC44, m) :1 361 066X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Rehausse ligne d'eau

Aucun dispositif Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Probablement

Manoeuvrabilité : Probablement

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Ancien Moulin MAGESCQ (3 ouvertures)

Enjeu : Faible

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : CapCoste

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 208

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 3

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.5

3 186 503Y (RGF93 - CC44, m) :1 360 064X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Gestion niveau

Aucun dispositif

Probablement

Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Oui

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue vide

Vannage pour le niveau d'eau du 1 er bassin amont

Enjeu : Faible

Vanne seule

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : CapCoste

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 209

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.5

3 186 439Y (RGF93 - CC44, m) :1 360 039X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Gestion niveau

Aucun dispositif

Probablement

Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Oui

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue vide

Vannage pour le niveau d'eau du 2ème bassin amont

Enjeu : Faible

Vanne seule

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Peyroux_001

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 210

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Ruiné

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 986Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 027X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Ancien ouvrage de dérivation du ruisseau de Peyroux, problème ensablement à l'étiage

Enjeu :

Micro seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Co_Sous_002

Date d'investigation : 20/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 213

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 10

Hauteur (m) : 3

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 1.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 2

Largeur (m) : 10

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.5

3 183 422Y (RGF93 - CC44, m) :1 346 374X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Gestion niveau

Passe à anguille Franchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Oui

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Barrage de dérivation en amont du Lac d' Albret; actions d'ouverture peu fréquentes, uniquement lors 

des fortes crues associées à de fortes marées (1 fois l'an) ; 4 portes à crémaillère et une passe à Anguille

Enjeu :

Barrage

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Der_Albret_001

Date d'investigation : 20/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 214

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 3

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 1.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 2

Largeur (m) : 6

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.3

3 184 283Y (RGF93 - CC44, m) :1 345 327X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Gestion niveau

Passe à anguille Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Oui

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Action à l'étude  (Géolandes)

Enjeu : Fort

Seuil
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Identification du tronçon : Der_Albret_001

Date d'investigation : 20/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 215

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.3

3 185 237Y (RGF93 - CC44, m) :1 345 133X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Gestion niveau

Aucun dispositif

Probablement

Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Oui

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Vanne Secours Nord du lac d'Albret ; double porte de 2.5m de large env

Enjeu : Faible

Vanne seule
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Identification du tronçon : Der_Albret_001

Date d'investigation : 20/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 216

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 1.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 2

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 358Y (RGF93 - CC44, m) :1 345 133X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Gestion niveau

Aucun dispositif Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Oui

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Porte à Flot;ouvrage final de la dérivation de Pinsolle;vanne à crémaillère de 3.5m de large

Enjeu : Fort

Vanne seule
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Identification du tronçon : Co_Sous_002

Date d'investigation : 20/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 217

Commune : Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 1.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 2

Largeur (m) : 24

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 395Y (RGF93 - CC44, m) :1 345 186X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Gestion niveau

NR Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Oui

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Barrage principal d'entrée (BPE) : barrage d'entrée d'eau du Lac Marin géré en ouverture/fermeture une 

partie de l'année pour l'usage Baignade dans le Lac.

Enjeu :

Barrage

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Messanges_002

Date d'investigation : 20/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 218

Commune : Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.3

3 185 565Y (RGF93 - CC44, m) :1 345 701X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Gestion niveau

Aucun dispositif

Probablement

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Oui

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Ouvrage final du courant de Messanges ; alimentation d'une buse (D=1.2m, L=400m) pour rejoindre 

l'exutoire et la vanne automatique en aval immédiat du BPE

Enjeu : Fort

Buse simple
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Identification du tronçon : Peyroux_001

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 219

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 10

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 1.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 8

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 2.0

3 184 818Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 307X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Gestion niveau

Aucun dispositif Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Oui

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Moulin de l'ancienne pisciculture (Rg); anciennement usine à Liège ; Chute importante et niveau d'eau 

géré par le propriétaire à la retraite, tout comme le barrage de dérivation à l'amont

Enjeu : Moyen

Barrage
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Identification du tronçon : Peyroux_001

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 220

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 2.0

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 8

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 1.5

3 184 825Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 383X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Autre

Aucun dispositif Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Oui

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Ouvrage de dérivation de l'ancien Moulin Peyroux, actuellement géré par le propriétaire pour gérer la 

répartition entre les bras sud et nord du ruisseau de Peyroux

Enjeu : Moyen

Barrage

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_003

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 221

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 8

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 4

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 183 879Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 523X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Pont du Miey, enjeu inondation

Enjeu : Moyen

Pont avec seuil de stabilisation
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Identification du tronçon : Magescq_003

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 222

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 911Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 991X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 223

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Ruiné

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 1.8

3 181 282Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 306X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel :

Aucun dispositif Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Probablement

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue vide

Ancien Moulin Pérouge ; Ouvrages en ruine sur le bief en rive droite

Enjeu :

Barrage
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Identification du tronçon : Hardy_001

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 224

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 178 653Y (RGF93 - CC44, m) :1 348 719X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées
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Identification du tronçon : Hardy_001

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 225

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Ruiné

Type d'ouvrage : Longueur (m) 3

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 3

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 1.0

3 179 027Y (RGF93 - CC44, m) :1 348 897X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Déversoir gauche pour l'alimentation du bras naturel; alimentation actuelle par infiltration dans le mur

Enjeu : Fort

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Hardy_001

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 226

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 4

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 178 998Y (RGF93 - CC44, m) :1 348 881X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Hardy_001

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 227

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 179 267Y (RGF93 - CC44, m) :1 349 092X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Hardy_002

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 228

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 3

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 2

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 179 502Y (RGF93 - CC44, m) :1 349 492X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Lit correct mais fond sablo-vaseux

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Hardy_002

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 229

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 179 821Y (RGF93 - CC44, m) :1 349 655X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Tablier assez bas

Enjeu : Moyen

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Hardy_002

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 230

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Dégradé

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.4

3 179 845Y (RGF93 - CC44, m) :1 349 669X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Gestion niveau

Aucun dispositif Difficilement franchissable

Difficilement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Double chute suite à l'alimentation anarchique du plan d'eau

Enjeu : Fort

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Hardy_002

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 231

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 179 934Y (RGF93 - CC44, m) :1 349 663X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Autre

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Exutoire de l'étang en rive droite

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Hardy

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 232

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 6

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 8

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 1.3

3 180 506Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 113X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

Aucun dispositif

Probablement

Difficilement franchissable

Difficilement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue vide

Pont des Chèvres ; problème de hauteur du tablier du pont ; forte chute en aval avec des problèmes 

d'érosion récurrents en rive gauche; Hauteur à confirmer

Enjeu :

Pont avec seuil de stabilisation

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Hardy

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 233

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 181 123Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 204X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Hardy_003

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 234

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 181 208Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 224X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Faible

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Hardy

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 235

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 1

Hauteur (m) : 0

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) : 4

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.4

3 181 201Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 217X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Rehausse ligne d'eau

Aucun dispositif

Probablement

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Utilité à revoir au regard de la chute engendrée (voir conséquence du retrait sur le pont aval

Enjeu : Moyen

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Hardy_003

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 236

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 181 207Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 287X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Structures metalliques à enlever

Enjeu : Faible

Autre

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Hardy_003

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 237

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 3

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 181 286Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 330X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Hardy_003

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 238

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 181 372Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 364X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Réseau assez bas

Enjeu : Faible

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Hardy_003

Date d'investigation : 27/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 239

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 181 601Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 426X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Hardy_003

Date d'investigation : 28/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 240

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Ruiné

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 181 680Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 430X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Enjeu :

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Hardy_003

Date d'investigation : 28/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 241

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 181 889Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 430X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Hardy_003

Date d'investigation : 28/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 242

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 181 892Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 427X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Rehausse ligne d'eau

Aucun dispositif Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Seuil inutile mais impact sur le pont amont en cas de suppression à anticiper

Enjeu : Fort

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_003

Date d'investigation : 28/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 243

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 5

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 882Y (RGF93 - CC44, m) :1 355 050X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_003

Date d'investigation : 28/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 244

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.6

3 183 874Y (RGF93 - CC44, m) :1 355 613X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Rehausse ligne d'eau

NR

NR

Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Conseil affinage ligne d'eau

Enjeu : Fort

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Capdeil

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 245

Commune : Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 175 023Y (RGF93 - CC44, m) :1 351 976X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Difficilement franchissable

Difficilement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Capdeil

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 246

Commune : Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 100

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.0

3 174 963Y (RGF93 - CC44, m) :1 351 240X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Autre

NR

NR

Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Busage sur 100 m en amont de l'étang de Tosse

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Capdeil

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 247

Commune : Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.8

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.3

3 174 925Y (RGF93 - CC44, m) :1 351 049X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Autre

NR

NR

Difficilement franchissable

Difficilement franchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Oui

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Etang de Tosse

Enjeu : Faible

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Capdeil

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 248

Commune : Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 2

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 174 928Y (RGF93 - CC44, m) :1 351 019X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Capdeil

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 249

Commune : Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 174 923Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 985X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Capdeil

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 250

Commune : Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 174 933Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 926X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Générateur d'inondations?

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Capdeil

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 251

Commune : Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 2

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 174 925Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 661X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Problème de continuité écologique

Enjeu : Moyen

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Capdeil

Date d'investigation : 29/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 252

Commune : Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 15

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.1

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 3

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.4

3 175 022Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 554X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Impact surtout de la chute aval, ouvrage à conserver éventuellement

Enjeu : Fort

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : CapCoste

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 253

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Dégradé

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 186 694Y (RGF93 - CC44, m) :1 360 099X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Autre

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Suppression

Enjeu : Faible

Passerelle
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Identification du tronçon : CapCoste

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 254

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.1

3 185 470Y (RGF93 - CC44, m) :1 359 798X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

Aucun dispositif Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

REMBLAI ROUTIER

Enjeu : Faible

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : CapCoste

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 255

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 2

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 337Y (RGF93 - CC44, m) :1 359 718X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

Aucun dispositif Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : CapCoste

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 256

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 045Y (RGF93 - CC44, m) :1 359 365X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

Aucun dispositif Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Moyen

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : CapCoste

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 257

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 2

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 827Y (RGF93 - CC44, m) :1 359 044X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

Aucun dispositif Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : CapCoste

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 258

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 804Y (RGF93 - CC44, m) :1 359 655X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

Aucun dispositif Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : CapCoste

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 259

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.1

3 184 835Y (RGF93 - CC44, m) :1 360 030X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

Aucun dispositif Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Bloc de dissipation avec érosion plus en aval

Enjeu : Moyen

Buse simple
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Identification du tronçon : CapCoste

Date d'investigation : 01/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 260

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 870Y (RGF93 - CC44, m) :1 360 142X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

Aucun dispositif Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_005

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 261

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 761Y (RGF93 - CC44, m) :1 357 078X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont cadre ou dalot
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Identification du tronçon : Af_Magescq_005

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 262

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 1.4

3 183 591Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 712X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Autre

Aucun dispositif

Probablement

Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

AGREMENT

Enjeu : Moyen

Batardeau seul

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_005

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 263

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 183 705Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 718X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

Aucun dispositif

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_005

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 264

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 898Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 641X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PASSERELLE PYLONE EDF MAUVAIS ETAT

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_005

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 265

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Dégradé

Type d'ouvrage : Longueur (m) 1

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.3

3 183 929Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 461X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Autre

Aucun dispositif Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

CHASSE

Enjeu : Moyen

Batardeau seul

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Magescq_005

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 266

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 3

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 897Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 349X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

RAVINEMENT PLUVIAL

Enjeu :

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Lac1

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 267

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.3

3 186 498Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 700X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Moyen

Vanne seule
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Identification du tronçon : Af_Lac1

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 268

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.3

3 186 230Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 554X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Buse qui bloque les écoulements, ensablement en amont

Enjeu : Fort

Buse simple
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Identification du tronçon : Af_Lac1

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 269

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Dégradé

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) : 0

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) : 3

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 186 076Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 430X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

rehausse à faire

Enjeu : Fort

Passerelle
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Identification du tronçon : Af_Lac1

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 270

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) : 0

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 3

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 186 010Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 425X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Enjeu : Moyen

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Lac1

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 271

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Dégradé

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 956Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 445X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Probablement

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Batardeau présent en mauvais état

Enjeu : Moyen

Batardeau seul
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Identification du tronçon : Af_Lac1

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 272

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 935Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 439X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Canalisation en fonte

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Lac1

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 273

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.1

3 185 956Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 445X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Difficilement franchissable

Difficilement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Prélèvement ou volaille

Enjeu : Moyen

Batardeau seul
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Identification du tronçon : Af_Lac1

Date d'investigation : 03/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 274

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 781Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 353X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Arche maçonné rallongé par un dalot

Enjeu : Faible

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Hardy_001

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 275

Commune : Seignosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) : 2

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 3

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 176 093Y (RGF93 - CC44, m) :1 348 588X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Pont situé entre l'étang noir et l'étang Blanc

Enjeu :

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Capdeil

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 276

Commune : Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 175 156Y (RGF93 - CC44, m) :1 349 799X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Colmatage voute basse

Enjeu : Fort

Pont voute ou à culées
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Identification du tronçon : Capdeil

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 277

Commune : Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 175 022Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 554X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Arrivée de l'affluent rive droite du Capdeil

Enjeu : Moyen

Buse simple
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Identification du tronçon : Capdeil

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 278

Commune : Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 175 364Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 678X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle
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Identification du tronçon : Capdeil

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 279

Commune : Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m) 6

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.1

3 175 408Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 709X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Capdeil

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 280

Commune : Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 175 423Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 723X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Gestion du niveau d'eau de l'étang amont

Enjeu : Moyen

Batardeau seul
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Identification du tronçon : Capdeil

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 281

Commune : Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 175 500Y (RGF93 - CC44, m) :1 351 666X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Alimentation depuis le plan d'eau amont

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Capdeil

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 282

Commune : Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 6

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 175 498Y (RGF93 - CC44, m) :1 351 531X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Faible

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Capdeil

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 283

Commune : Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m) 2

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 175 497Y (RGF93 - CC44, m) :1 351 353X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Capdeil

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 284

Commune : Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m) 10

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 2

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 175 495Y (RGF93 - CC44, m) :1 351 331X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Faible

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Capdeil

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 285

Commune : Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 175 497Y (RGF93 - CC44, m) :1 351 313X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Sparben

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 286

Commune : Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.5

3 176 306Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 757X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Proposer eventuellement une solution de continuité écologique

Enjeu : Fort

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Sparben

Date d'investigation : 04/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 287

Commune : Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.4

3 176 272Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 409X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Etudier recalage + passage petite faune, sinonchute en enrochement, pour limiter l"érosion 

Enjeu : Moyen

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Dèche

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 288

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 187 035Y (RGF93 - CC44, m) :1 354 078X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Passage chemin, photo à reprendre

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Dèche

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 289

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Dégradé

Type d'ouvrage : Longueur (m) 1

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 3

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 186 799Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 800X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Rehausse ligne d'eau

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Probablement

Manoeuvrabilité : NR

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Enjeu : Fort

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Dèche

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 290

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 186 778Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 775X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Faible

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Dèche

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 291

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 10

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 186 763Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 764X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Moyen

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Dèche

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 292

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 186 347Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 590X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Fort

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Dèche

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 293

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.6

3 186 204Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 656X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Moyen

Buse multiple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Dèche

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 294

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.4

3 185 992Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 640X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Fort

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Dèche

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 295

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 185 836Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 484X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Faible

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Dèche

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 296

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 1

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 2

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.1

3 185 553Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 388X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Rehausse ligne d'eau

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : NR

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Pompage amont pour le maïs

Enjeu : Faible

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Dèche

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 297

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m) 6

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 381Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 391X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Route amont camping

Enjeu : Faible

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Dèche

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 298

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 321Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 404X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

3 passages

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Sparben

Date d'investigation : 01/03/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 299

Commune : Tosse

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 176 461Y (RGF93 - CC44, m) :1 349 555X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Autre

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Dessableur du Sparben

Enjeu :

Dessableur

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_002

Date d'investigation : 05/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 300

Commune : Magescq

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.5

3 184 430Y (RGF93 - CC44, m) :1 360 754X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 301

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.1

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 181 272Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 817X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 303

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 1

Hauteur (m) : 0

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 5

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.4

3 181 296Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 839X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Rehausse ligne d'eau

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Enjeu : Faible

Seuil
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Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 304

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 181 253Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 749X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Remplacer par une passerelle

Enjeu : Fort

Buse multiple
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Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 305

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) : 4

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) : 5

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 3.5

3 181 235Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 502X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Autre

Aucun dispositif Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Bief de dérivation du Moulin Pérouge ; alimentation de l'ancien bras en rive gauche

Enjeu : Fort

Barrage
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Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 306

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Ruiné

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 181 240Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 280X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Ouvrage ruiné impactant

Enjeu : Fort

Pont cadre ou dalot
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Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 307

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.3

3 181 374Y (RGF93 - CC44, m) :1 352 974X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Vigilance sur les réseaux et  la structure

Enjeu : Faible

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 308

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 181 582Y (RGF93 - CC44, m) :1 352 319X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées
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Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 309

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Dégradé

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 181 789Y (RGF93 - CC44, m) :1 352 145X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Moyen

Passerelle
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Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 310

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 181 910Y (RGF93 - CC44, m) :1 351 964X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Vue aval depuis le pont ; préciser l'influence de cet ouvrage et son intérêt

Enjeu : Moyen

Pont voute ou à culées
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Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 311

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.4

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.7

3 181 979Y (RGF93 - CC44, m) :1 351 861X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Autre

Aucun dispositif Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Ancienne réhausse; utilité actuelle?

Enjeu : Moyen

Seuil
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Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 312

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 181 985Y (RGF93 - CC44, m) :1 351 850X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Vue aval depuis la passerelle

Enjeu :

Passerelle
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Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 313

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 8

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 4

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.1

3 182 013Y (RGF93 - CC44, m) :1 351 818X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Pont de Soustons (commissariat) ; inondation?

Enjeu : Moyen

Pont voute ou à culées
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Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 314

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 098Y (RGF93 - CC44, m) :1 351 733X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle
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Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 315

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 136Y (RGF93 - CC44, m) :1 351 608X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Inondation?

Enjeu : Faible

Pont voute ou à culées
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Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 316

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 178Y (RGF93 - CC44, m) :1 351 364X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées
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Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 317

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 308Y (RGF93 - CC44, m) :1 351 181X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées
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Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 318

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 320Y (RGF93 - CC44, m) :1 351 167X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Lavoir

Enjeu :

Autre
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Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 319

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 330Y (RGF93 - CC44, m) :1 351 154X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Passage entreprises

Enjeu :

Pont voute ou à culées
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Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 320

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 345Y (RGF93 - CC44, m) :1 351 137X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Passage entreprises

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 321

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 350Y (RGF93 - CC44, m) :1 351 129X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Passage entreprises

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 322

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 359Y (RGF93 - CC44, m) :1 351 101X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Passage entreprises

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 323

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 396Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 988X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

passage

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 324

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 430Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 913X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 325

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.1

3 182 528Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 840X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

NR

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

En amont du dessableur du Bourg

Enjeu :

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Pesquité

Date d'investigation : 22/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 326

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 8

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 186 551Y (RGF93 - CC44, m) :1 352 599X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Pesquité

Date d'investigation : 22/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 327

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 2

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.1

3 186 478Y (RGF93 - CC44, m) :1 352 612X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Pesquité

Date d'investigation : 22/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 328

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 70

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.3

3 186 321Y (RGF93 - CC44, m) :1 352 565X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Autre

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Enjeu : Fort

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Pesquité

Date d'investigation : 22/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 329

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 6

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 185 795Y (RGF93 - CC44, m) :1 352 438X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Pesquité

Date d'investigation : 22/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 330

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Dégradé

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 748Y (RGF93 - CC44, m) :1 352 432X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Rehausse ligne d'eau

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Probablement

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Pas utilisé

Enjeu : Moyen

Autre

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Pesquité

Date d'investigation : 22/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 331

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 547Y (RGF93 - CC44, m) :1 352 493X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Pesquité

Date d'investigation : 22/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 332

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 185 499Y (RGF93 - CC44, m) :1 352 505X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PASSAGE SUR CE

Enjeu :

Seuil

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Pesquité

Date d'investigation : 22/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 333

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 187 075Y (RGF93 - CC44, m) :1 352 492X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Co_Sous_001

Date d'investigation : 22/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 334

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 252Y (RGF93 - CC44, m) :1 346 759X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Co_Sous_001

Date d'investigation : 23/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 335

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 799Y (RGF93 - CC44, m) :1 348 442X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Etudier la suppression totale

Enjeu : Fort

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Co_Sous_001

Date d'investigation : 23/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 336

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 789Y (RGF93 - CC44, m) :1 348 387X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Co_Sous_001

Date d'investigation : 20/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 337

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 2.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 2

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.4

3 182 718Y (RGF93 - CC44, m) :1 349 318X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Gestion niveau

Passe à anguille Franchissable

Difficilement franchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Oui

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Gestion automatisée du niveau du lac de Soustons à partir de cinq sondes placées en amont (Magescq, 

Hardy) ; station de comptage pour la montaison des civelles

Enjeu : Faible

Barrage

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Messanges_001

Date d'investigation : 24/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 338

Commune : Moliets-et-Maa

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 194 134Y (RGF93 - CC44, m) :1 349 910X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Faible

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Messanges_001

Date d'investigation : 24/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 339

Commune : Moliets-et-Maa

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 194 173Y (RGF93 - CC44, m) :1 349 585X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Messanges_001

Date d'investigation : 24/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 340

Commune : Moliets-et-Maa

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 193 669Y (RGF93 - CC44, m) :1 349 492X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Faible

Pont cadre ou dalot
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Identification du tronçon : Messanges_001

Date d'investigation : 24/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 341

Commune : Moliets-et-Maa

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 193 509Y (RGF93 - CC44, m) :1 349 475X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Faible

Buse simple
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Identification du tronçon : Messanges_001

Date d'investigation : 24/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 342

Commune : Moliets-et-Maa

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 193 284Y (RGF93 - CC44, m) :1 349 109X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Faible

Buse simple
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Identification du tronçon : Messanges_001

Date d'investigation : 24/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 343

Commune : Moliets-et-Maa

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 15

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 192 939Y (RGF93 - CC44, m) :1 349 091X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

ROUTE

Enjeu :

Pont cadre ou dalot
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Identification du tronçon : Messanges_001

Date d'investigation : 24/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 344

Commune : Moliets-et-Maa

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 7

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 192 118Y (RGF93 - CC44, m) :1 349 117X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Messanges_001

Date d'investigation : 24/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 345

Commune : Moliets-et-Maa

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 10

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 2

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 191 677Y (RGF93 - CC44, m) :1 349 016X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Messanges_001

Date d'investigation : 24/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 346

Commune : Moliets-et-Maa

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 191 413Y (RGF93 - CC44, m) :1 348 866X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées
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Identification du tronçon : Messanges_001

Date d'investigation : 24/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 347

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 190 599Y (RGF93 - CC44, m) :1 348 392X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

MOLIETS

Enjeu :

Passerelle
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Identification du tronçon : Messanges_001

Date d'investigation : 24/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 348

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 190 259Y (RGF93 - CC44, m) :1 348 194X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées
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Identification du tronçon : Messanges_001

Date d'investigation : 24/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 349

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Dégradé

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 189 631Y (RGF93 - CC44, m) :1 348 116X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

ecroulement actuel dangereux

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Messanges_001

Date d'investigation : 24/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 350

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 189 119Y (RGF93 - CC44, m) :1 347 772X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées
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Identification du tronçon : Messanges_001

Date d'investigation : 24/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 351

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.1

3 188 944Y (RGF93 - CC44, m) :1 347 678X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées
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Identification du tronçon : Messanges_001

Date d'investigation : 24/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 352

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 188 674Y (RGF93 - CC44, m) :1 347 685X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Passerelle et réseaux un peu bas ; inondation?

Enjeu : Moyen

Passerelle
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Identification du tronçon : Messanges_001

Date d'investigation : 24/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 353

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 188 418Y (RGF93 - CC44, m) :1 347 583X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

buses multiples assez impactantes

Enjeu : Moyen

Buse multiple
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Identification du tronçon : Messanges_002

Date d'investigation : 24/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 354

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 3

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 1

Largeur (m) : 4

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.1

3 188 335Y (RGF93 - CC44, m) :1 347 551X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Gestion niveau

Passe à anguille Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Oui

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Rehausse du niveau d'eau pour l'alimentation de l'étang de Moïsan en rive droite; ouvrage équipé d'une 

passe mais impact hydraulique toujours présent

Enjeu : Moyen

Seuil
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Identification du tronçon : Messanges_002

Date d'investigation : 25/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 355

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Ruiné

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 187 873Y (RGF93 - CC44, m) :1 347 442X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : Non

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

ruine chemin chateau, à supprimer

Enjeu : Moyen

Passerelle
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Identification du tronçon : Messanges_002

Date d'investigation : 25/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 356

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 187 753Y (RGF93 - CC44, m) :1 347 305X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées
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Identification du tronçon : Messanges_002

Date d'investigation : 25/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 357

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 187 353Y (RGF93 - CC44, m) :1 346 446X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

A surveiller

Enjeu : Faible

Pont voute ou à culées
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Identification du tronçon : Messanges_002

Date d'investigation : 25/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 358

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) : 3

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 4

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 186 876Y (RGF93 - CC44, m) :1 346 350X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Messanges_002

Date d'investigation : 25/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 359

Commune : Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 186 705Y (RGF93 - CC44, m) :1 346 345X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Messanges_002

Date d'investigation : 25/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 360

Commune : Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 186 296Y (RGF93 - CC44, m) :1 346 044X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Vue depuis la passerelle

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Messanges_002

Date d'investigation : 25/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 361

Commune : Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 186 046Y (RGF93 - CC44, m) :1 345 989X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Pont devant les arènes

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Messanges_002

Date d'investigation : 25/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 362

Commune : Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 186 073Y (RGF93 - CC44, m) :1 345 992X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Autre

NR

NR

NR

NR

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

RD

Enjeu :

Autre

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Messanges_002

Date d'investigation : 25/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 363

Commune : Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 826Y (RGF93 - CC44, m) :1 345 932X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Messanges_002

Date d'investigation : 25/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 364

Commune : Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 2

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 4

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 744Y (RGF93 - CC44, m) :1 345 914X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Messanges_002

Date d'investigation : 25/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 365

Commune : Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 185 687Y (RGF93 - CC44, m) :1 345 895X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Messanges_002

Date d'investigation : 25/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 366

Commune : Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 663Y (RGF93 - CC44, m) :1 345 864X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Messanges_002

Date d'investigation : 25/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 367

Commune : Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 641Y (RGF93 - CC44, m) :1 345 827X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Messanges_002

Date d'investigation : 25/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 368

Commune : Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Dégradé

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 609Y (RGF93 - CC44, m) :1 345 780X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Fort

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Messanges_002

Date d'investigation : 25/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 369

Commune : Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Dégradé

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 594Y (RGF93 - CC44, m) :1 345 749X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE



Identification du tronçon : Messanges_005

Date d'investigation : 25/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 370

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 186 843Y (RGF93 - CC44, m) :1 347 580X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Messanges_005

Date d'investigation : 25/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 371

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Dégradé

Type d'ouvrage : Longueur (m) 6

Hauteur (m) : 0

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 0

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 186 634Y (RGF93 - CC44, m) :1 348 124X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Enjeu : Fort

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Messanges_005

Date d'investigation : 25/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 372

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 6

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 2

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 186 943Y (RGF93 - CC44, m) :1 347 502X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

PISTE CYCL

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Messanges_004

Date d'investigation : 25/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 373

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 187 136Y (RGF93 - CC44, m) :1 348 519X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Enjeu : Moyen

Pont cadre ou dalot

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Messanges_004

Date d'investigation : 25/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 374

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 187 294Y (RGF93 - CC44, m) :1 347 982X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Enjeu : Faible

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Co_Sous_001

Date d'investigation : 26/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 375

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 392Y (RGF93 - CC44, m) :1 346 489X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Pont de la piste cyclable en amont du barrage de dérivation

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Co_Sous_002

Date d'investigation : 26/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 376

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 051Y (RGF93 - CC44, m) :1 346 088X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Déchaussement culées

Enjeu : Fort

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Co_Sous_002

Date d'investigation : 26/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 377

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 8

Hauteur (m) : 3

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 10

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 306Y (RGF93 - CC44, m) :1 345 964X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Co_Sous_002

Date d'investigation : 26/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 378

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 441Y (RGF93 - CC44, m) :1 345 905X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Peyroux_002

Date d'investigation : 26/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 379

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 162Y (RGF93 - CC44, m) :1 355 978X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Peyroux_002

Date d'investigation : 26/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 380

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 185 079Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 696X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Enjeu : Faible

Buse multiple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Peyroux_002

Date d'investigation : 26/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 381

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 014Y (RGF93 - CC44, m) :1 356 637X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

AGRI

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Lac1

Date d'investigation : 26/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 382

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) : 1

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 445Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 949X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

impactant sur l'écoulement

Enjeu : Moyen

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Lac1

Date d'investigation : 26/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 383

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 171Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 632X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Lac1

Date d'investigation : 26/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 384

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 214Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 771X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

2 canalisations en travers du cours d'eau en aval immédiat du pont un peu bas, à étudier

Enjeu : Moyen

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Peyroux_002

Date d'investigation : 01/03/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 385

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Dégradé

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.3

3 185 291Y (RGF93 - CC44, m) :1 355 970X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Autre

NR

NR

Difficilement franchissable

Difficilement franchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : NR

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Proposer un vannage d'alimentation en rive gauche pour l'étang

Enjeu : Moyen

Vanne seule

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Peyroux_001

Date d'investigation : 01/03/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 386

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 892Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 657X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Der_Albret_001

Date d'investigation : 01/03/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 387

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 537Y (RGF93 - CC44, m) :1 344 991X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Faible

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Lac2

Date d'investigation : 01/03/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 388

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Dégradé

Type d'ouvrage : Longueur (m) 4

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 406Y (RGF93 - CC44, m) :1 351 224X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Fort

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Der_Albret_001

Date d'investigation : 20/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 389

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 975Y (RGF93 - CC44, m) :1 344 950X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Autre

NR

NR

Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Oui

Manoeuvrabilité : NR

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Vanne sud du Port d'Albret, non utilisée en ouverture (sécurité)

Enjeu : Faible

Vanne seule

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Nauchic

Date d'investigation : 01/03/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 390

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 629Y (RGF93 - CC44, m) :1 345 501X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Hardy

Date d'investigation : 03/03/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 391

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage :

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

3 180 534Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 911X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Hardy

Date d'investigation : 03/03/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 392

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 3

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 180 735Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 404X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Faible

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Hardy

Date d'investigation : 03/03/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 393

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 3

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 180 751Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 411X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Hardy

Date d'investigation : 03/03/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 394

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 180 662Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 342X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Tuyau réseau très bas

Enjeu : Moyen

Pont voute ou à culées

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Hardy

Date d'investigation : 03/03/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 395

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 2

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 180 824Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 379X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu : Fort

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Af_Hardy

Date d'investigation : 03/03/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 396

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 180 838Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 287X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Co_Sous_001

Date d'investigation : 20/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 397

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 1.5

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 2

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 760Y (RGF93 - CC44, m) :1 348 777X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Autre

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Pêcherie scientifique installée pour le comptage des anguilles de dévalaison (interventions Migradour)

Enjeu :

Autre

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Der_Albret_001

Date d'investigation : 26/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 398

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 946Y (RGF93 - CC44, m) :1 345 345X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement non carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Passage golf

Enjeu :

Passerelle

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Hardy_003

Date d'investigation : 28/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 399

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 181 966Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 258X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Autre

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Dessableur Hardy

Enjeu :

Dessableur

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Bouyic_001

Date d'investigation : 17/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 400

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 182 570Y (RGF93 - CC44, m) :1 350 835X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Autre

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Dessableur du bourg de Soustons (Bouyic)

Enjeu :

Dessableur

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Peyroux_001

Date d'investigation : 01/03/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 401

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 727Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 703X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Dessableur  : Peyroux bras Nord

Enjeu :

Dessableur

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Magescq_003

Date d'investigation : 26/01/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 402

Commune : Soustons

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 183 874Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 487X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Dessableur du Magescq

Enjeu :

Dessableur
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Identification du tronçon : Messanges_002

Date d'investigation : 20/01/216

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 403

Commune : Vieux-Boucau-les-Bains

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 185 428Y (RGF93 - CC44, m) :1 345 178X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Infranchissable

Infranchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Gestion de l'écoulement automatisée avec le BPE et la PAF

Enjeu : Moyen

Vanne seule
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Identification du tronçon : Messanges_003

Date d'investigation : 25/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 404

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 188 406Y (RGF93 - CC44, m) :1 346 660X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Enjeu :

Dessableur

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Peyroux_001

Date d'investigation : 02/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 405

Commune : Azur

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

3 184 539Y (RGF93 - CC44, m) :1 353 676X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Autre

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité :

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Dessableur

Enjeu :

Dessableur

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon :

Date d'investigation : 25/05/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 406

Commune :

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.0

Y (RGF93 - CC44, m) :X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

NR

NR

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité : NR

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : NR

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon :

Date d'investigation : 25/05/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 407

Commune :

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 7

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.0

Y (RGF93 - CC44, m) :X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

NR

NR

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité : NR

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : NR

Enjeu : Faible

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon :

Date d'investigation : 25/05/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 408

Commune :

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 2

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.0

Y (RGF93 - CC44, m) :X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

NR

NR

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité : NR

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : NR

Enjeu :

Autre

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon :

Date d'investigation : 25/05/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 409

Commune :

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.2

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.0

Y (RGF93 - CC44, m) :X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

NR

Franchissable

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité : Non

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : NR

Amont dessableur

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon :

Date d'investigation : 25/05/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 410

Commune :

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.0

Y (RGF93 - CC44, m) :X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

NR

NR

Parties mobiles : Non

Manoeuvrabilité : NR

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : NR

Enjeu : Moyen

Buse simple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon : Messanges_005

Date d'investigation : 25/05/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 411

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.0

Y (RGF93 - CC44, m) :X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

NR

Difficilement franchissable

Parties mobiles : NR

Manoeuvrabilité : NR

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : NR

INVASIVES

Enjeu : Fort

Autre

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon :

Date d'investigation : 25/05/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 412

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) : 0.3

Hauteur d'eau à l'aval (m) : 0

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.0

Y (RGF93 - CC44, m) :X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Difficilement franchissable

Parties mobiles : NR

Manoeuvrabilité : Non

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Enjeu : Fort

Buse multiple

FICHE OUVRAGE   BV SOUSTONS - Mars 2016



Identification du tronçon :

Date d'investigation : 25/05/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 413

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.0

Y (RGF93 - CC44, m) :X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : NR

Manoeuvrabilité : NR

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : NR

Attention; il s'agit de l'ouvrage busé en aval immédiat, à remplacer par un pont cadre

Enjeu : Moyen

Pont cadre ou dalot
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Identification du tronçon : Messanges_002

Date d'investigation : 25/05/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 414

Commune : Messanges

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage : Longueur (m) 3

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) : 1

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.0

Y (RGF93 - CC44, m) :X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Franchissable

Franchissable

Parties mobiles : NR

Manoeuvrabilité : Oui

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : Retenue en cours de remplissage

Vanne d'alimentation de l'étang de Moïsan en rive droite du courant de Messanges

Enjeu :

Vanne seule
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Identification du tronçon : Messanges_001

Date d'investigation : 24/02/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 415

Commune :

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m) 5

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) : 0.2

Y (RGF93 - CC44, m) :X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : Franchissement carrossable

NR

NR

Moyennement franchissable

Moyennement franchissable

Parties mobiles : NR

Manoeuvrabilité : Non

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : NR

Enjeu : Moyen

Buse simple
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Identification du tronçon : Nauchic

Date d'investigation : 01/03/2016

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSIN VERSANT DU COURANT DE SOUSTONS

COMMENTAIRES

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

Identification de l'ouvrage : 416

Commune :

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Vétuste

Type d'ouvrage : Longueur (m)

Hauteur (m) :

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Hauteur d'eau à l'amont (m) :

Hauteur d'eau à l'aval (m) :

Largeur (m) :

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Hauteur de chute (m) :

Y (RGF93 - CC44, m) :X (RGF93 - CC44, m) :

Usage actuel : NR

NR

NR

NR

NR

Parties mobiles : NR

Manoeuvrabilité : NR

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage : NR

A renover

Enjeu : Fort

Pont voute ou à culées
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Ruisseau de la Papeterie
Ruisseau de la Moulaque

Ruisseau de Bouyic

Lac de Soustons

Ruisseau de Peyroux

Le Magescq

Ruisseau de Saunus

Ruisseau de Cap CosteRuisseau de la Dèche
Ruisseau de Pesquité

Etang de Moliets

Ruisseau de la Lande

Ruisseau de l'Homme

Ruisseau de Sparben

Ruisseau de CapdeilEtang Noir

Etang Blanc

Etang d'Hardy

Ruisseau d'Hardy

Courant de Soustons

Etang de Pinsolles

Lac d'Albret

Etang de Moïsan

Courant de Messanges
Etang de la Prade

Soustons

Herm

Magescq

Azur

Seignosse
Tosse

Messanges

Moliets-et-Maa

Vieux-Boucau-les-Bains

®
Dessin : JBO Echelle 1/100000eme Fichier : Projet_SMRCS.mxd

Syndicat Mixte de Rivières
Côte Sud
Département des Landes Programme d'action "entretien de la végétation"

Bassin-Versant du Courant de Soustons

PLANNING ENTRETIEN VEGETATION
année1
année2
année3
année4
année5

Cours d'eau
Limite Communale

0 84
km20/03/2017



Ruisseau de la Papeterie
Ruisseau de la Moulaque

Ruisseau de Bouyic

Lac de Soustons

Ruisseau de Peyroux

Le Magescq

Ruisseau de Saunus

Ruisseau de Cap CosteRuisseau de la Dèche
Ruisseau de Pesquité

Etang de Moliets

Ruisseau de la Lande

Ruisseau de l'Homme

Ruisseau de Sparben

Ruisseau de CapdeilEtang Noir

Etang Blanc

Etang d'Hardy

Ruisseau d'Hardy

Courant de Soustons

Etang de Pinsolles

Lac d'Albret

Etang de Moïsan

Courant de Messanges
Etang de la Prade

Soustons

Herm

Magescq

Azur

Seignosse
Tosse

Messanges

Moliets-et-Maa

Vieux-Boucau-les-Bains

®
Dessin : JBO Echelle 1/100000eme Fichier : Projet_SMRCS.mxd

Syndicat Mixte de Rivières
Côte Sud
Département des Landes Priorité d'entretien de la végétation

Bassin-Versant du Courant de Soustons

ACTION RIPISYLVE
Entretien niveau 1
Entretien niveau 2
Replantation partielle
Replantation totale
Cours d'eau
Limite Communale

0 6.53.25
km01/01/2018



Ruisseau de la Papeterie
Ruisseau de la Moulaque

Ruisseau de Bouyic

Lac de Soustons

Ruisseau de Peyroux

Le Magescq

Ruisseau de Saunus

Ruisseau de Cap CosteRuisseau de la Dèche
Ruisseau de Pesquité

Etang de Moliets

Ruisseau de la Lande

Ruisseau de l'Homme

Ruisseau de Sparben

Ruisseau de CapdeilEtang Noir

Etang Blanc

Etang d'Hardy

Ruisseau d'Hardy

Courant de Soustons

Etang de Pinsolles

Lac d'Albret

Etang de Moïsan

Courant de Messanges
Etang de la Prade

Soustons

Herm

Magescq

Azur

Seignosse
Tosse

Messanges

Moliets-et-Maa

Vieux-Boucau-les-Bains

®
Dessin : JBO Echelle 1/100000eme Fichier : Projet_SMRCS.mxd

Syndicat Mixte de Rivières
Côte Sud
Département des Landes

Actions sur les invasives aquatiques 
(Jussie, Myriophylle, Lagarosiphon, Azolla)

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Actions Invasives

<=15 %
25
50
75
100

Cours d'eau

Limite Communale

0 6.53.25
km01/01/2018
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#*

Y
")")

Ruisseau de la Papeterie
Ruisseau de la Moulaque

Ruisseau de Bouyic

Lac de Soustons

Ruisseau de Peyroux

Le Magescq

Ruisseau de Saunus

Ruisseau de Cap CosteRuisseau de la Dèche
Ruisseau de Pesquité

Etang de Moliets

Ruisseau de la Lande

Ruisseau de l'Homme

Ruisseau de Sparben

Ruisseau de CapdeilEtang Noir

Etang Blanc

Etang d'Hardy

Ruisseau d'Hardy

Courant de Soustons

Etang de Pinsolles

Lac d'Albret

Etang de Moïsan

Courant de Messanges
Etang de la Prade

Berge_0346

Berge_0386

Eros_98

Eros_96
Eros_86

Eros_23

Eros_18

Eros_116

Berge_0531

Berge_0101Berge_0449

Berge_0303

Berge_0452

Berge_0307
Soustons

Herm

Magescq

Azur

Seignosse
Tosse

Messanges

Moliets-et-Maa

Vieux-Boucau-les-Bains

®
Dessin : JBO Echelle 1/100000eme Fichier : Projet_SMRCS.mxd

Syndicat Mixte de Rivières
Côte Sud
Département des Landes Programme d'action de restauration des berges

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Action ponctuelle berge
Y Suppression protection
W Suppression cloture
") Restauration de berge
#* Retalutage de berge

Action linéaire de berge
Autre
Suppression protection
Restauration
Retalutage des berges

Cours d'eau
Limite Communale

0 6.53.25
km01/03/2019



U

Ruisseau de la Papeterie
Ruisseau de la Moulaque

Ruisseau de Bouyic

Lac de Soustons

Ruisseau de Peyroux

Le Magescq

Ruisseau de Saunus

Ruisseau de Cap CosteRuisseau de la Dèche
Ruisseau de Pesquité

Etang de Moliets

Ruisseau de la Lande

Ruisseau de l'Homme

Ruisseau de Sparben

Ruisseau de CapdeilEtang Noir

Etang Blanc

Etang d'Hardy

Ruisseau d'Hardy

Courant de Soustons

Etang de Pinsolles

Lac d'Albret

Etang de Moïsan

Courant de Messanges
Etang de la Prade

Lit_354

Lit_384

Lit_430

Lit_430

Lit_594

Lit_381

Lit_442

Lit_444

Lit_400

Lit_198

Ouv_159
Soustons

Herm

Magescq

Azur

Seignosse
Tosse

Messanges

Moliets-et-Maa

Vieux-Boucau-les-Bains

®
Dessin : JBO Echelle 1/100000eme Fichier : Projet_SMRCS.mxd

Syndicat Mixte de Rivières
Côte Sud
Département des Landes Actions de restauration du lit mineur (+ action ouvrage)

Bassin-Versant du Courant de Soustons

Actions sur le lit mineur

Autre
Epis
Etude diversification écoulement
Etude renaturation (hors ouvrage)
Remise à ciel ouvert
Reméandrage
Retour dans le thalweg lit existant

U Remplacement ouvrage OUV_159

Cours d'eau

Limite Communale

0 6.53.25
km01/03/2019




