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Etude préalable au CTMA 2019-2024 (BV Seiche) — Dossier DIG / Autorisation environnementale
SBV DE LA SEICHE

.1 OBJET DE LA DEMANDE

1.1.1 PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE

Créé en 1982, le Syndicat de la Seiche et de I'lse est devenu en 2008 le Syndicat Intercommunal
du Bassin Versant (SIBV) de la Seiche. Il a pour objectif d’améliorer la qualité des eaux,
d’entretenir et de restaurer 'ensemble des cours d’eau du bassin. En 2018, le SIBV est devenu
un syndicat mixte (SBV Seiche).

Le Syndicat du Bassin Versant de la Seiche intervient sur tout ou partie des 53 communes
de 6 EPCI (Roche au Fées Communauté, Pays de Chateaugiron Communauté, Rennes
Métropole, Vitré Communauté, Bretagne Porte de Loire Communauté, Communauté de
Communes du Pays de Craon), dont 52 en llle-et-Vilaine et 1 en Mayenne. Ces collectivités
territoriales ont décidé de se regrouper pour mener une politique cohérente de reconquéte de la
qualité de I'eau et des milieux aquatiques.
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Liste des 53 communes du Syndicat du bassin versant de la Seiche (source : SBV de la Seiche)

* Pour information, les communes de Piré-sur-Seiche et Chancé ont fusionné au 1¢" janvier 2019 pour devenir Piré -
Chancé

Le SBV de la Seiche, qui réalisait a I'origine essentiellement des travaux d’entretien des berges,
a vu ses compeétences s’élargir afin de répondre aux objectifs définis par la réglementation
européenne (Directive Cadre européenne sur 'Eau de 2000) et la Loi sur I'Eau et les Milieux
Aquatiques de 2006 (LEMA). Ces derniéres ont facilité la mise en oceuvre d’'une gestion de I'eau
par bassin versant. C'est pourquoi le SBV de la Seiche est devenu le porteur de projet de
diverses actions de reconquéte et de préservation de la qualité de l'eau et des milieux
aquatiques.

L’enjeu majeur pour le SBV de la Seiche est d’atteindre le « bon état » de I'eau conformément a
la Directive Cadre sur I'Eau (cf. chapitre suivant).

1.1.2 CONSISTANCE DU PROJET

Le territoire du bassin versant de la Seiche comprend quatorze masses d'eau « cours d’eau » et
deux masses d’eau « plans d’eau ».
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Carte d'identification des masses d’eau du bassin versant de la Seiche (source : Syndicat du Bassin
versant de la Seiche)

Toutes sont dégradées tant du point de vue de la qualité physico-chimique de l'eau (nitrate,
phosphore, matiéres en suspension, pesticides) que de la morphologie des cours d’eau.
Ainsi, la Directive Cadre sur 'Eau (DCE) a reporté d’objectif du bon état des eaux a 2027 et ce
pour les 14 masses d’eau du bassin versant.

En 2011, le Syndicat du Bassin Versant (SBV) de la Seiche a engagé, notamment dans le
cadre de son contrat territorial de bassin versant (CTBV), un diagnostic sur les principaux
cours d’eau (438km). Cette étude de terrain a permis d’améliorer la connaissance du
territoire et d’identifier leurs principales altérations (recalibrage et busage du lit mineur,
ouvrages transversaux...).

Un premier programme de travaux de restauration de 5 ans (2012-2016) a ensuite été mis
en ceuvre sur I’ensemble des compartiments des cours d’eau (lit mineur, berges...) afin de
rétablir leurs fonctionnalités morphologiques et hydrologiques naturelles (biodiversité,
débit, qualité de I'eau...).

En 2016, un bilan qualitatif et quantitatif de ce programme d’actions (2012-2016) a permis
d’analyser l'efficacité de mise en ceuvre des actions programmées ainsi que leur impact sur les
milieux aquatiques. Huit préconisations ont ainsi été émises en vue du prochain programme
d’action du volet milieux aquatiques :

v Renforcer la communication et la sensibilisation ;

v Améliorer la concertation locale ;

v Poursuivre des travaux variés et ambitieux ;

v Renforcer la transversalité avec les autres actions du syndicat ;

v Mettre en place un suivi sur des sites pilotes ;

v Intervenir dans les écoles en faisant appel a des intervenants extérieurs ;

v Mettre en relation les interventions du syndicat avec I'effet du changement climatique ;

v Renforcer les moyens pour atteindre les objectifs ambitieux.
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Ensuite en 2017, le SBV de la Seiche a réalisé un second diagnostic sur I’'ensemble des
cours d’eau de 5 masses d’eau dites « prioritaires ». Cette priorisation s’est faite au regard
des critéres suivants :

v Les capacités budgétaires du SBV de la Seiche ;

v Le potentiel de restauration des cours d’eau (occupation du sol, dynamiques locales,
enjeux piscicoles...) ;

v La qualité de lI'eau suivie a l'exutoire des masses d'eau (en priorisant la moins
médiocre au niveau des stations de mesures du réseau RCO-RCS-SBV).

Entre janvier et juin 2017, le bureau d’étude CERESA a ainsi prospecté 287km de cours
sur I'Ardenne (50km), le Quincampoix (102km), le Tellé (15km), I'lse (96km) et le Prunelay
(15km).
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Carte d’identification des masses d’eau prioritaires et des trongons prospectés en 2011 et 2017
(source : Syndicat de la Seiche)

Un diagnostic hydromorphologique a ainsi été réalisé sur les 478km de cours d’eau des
5 masses d’eau prioritaires (200km en 2011 + 278km en 2017) et compléte le diagnostic réalisé
en 2011 sur les cours d’eau principaux des neuf autres masses d’eau (linéaire bleu foncé de la
carte ci-dessus).

A partir de ce diagnostic et des enjeux/objectifs/scénarios qui en ont découlé, un
programme d’actions a été élaboré pour la période 2019-2024 (6 ans) sur I'ensemble des
cours d'eau diagnostiqués en privilégiant les actions sur les cing masses deau dites
« prioritaires ». Ce programme pourra se prolonger jusqu’en 2025, soit pour une durée de 7 ans.
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Ces différentes phases d’élaboration du programme d’action ont été suivies et validées par une
commission « milieux aquatiques », composée des représentants des principaux acteurs du
bassin versant (associations, élus...), des financeurs, des partenaires techniques...

A noter que ce dossier intégre deux autres projets pilotés par les collectivités de Rennes
Métropole a Vern sur Seiche (Ruisseaux du Peillac et du Clos Sotin) et de St-Erblon (Ruisseau
du Bouillons).

La présente demande de DIG et d’autorisation environnementale unique porte sur une
période de sept ans.

La consistance détaillée du projet est présentée dans la suite de ce rapport.

1.1.3 CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Pour permettre des interventions du maitre d’ouvrage sur des terrains privés, le projet doit faire
l'objet d’'une Déclaration d’Intérét Général, selon larticle L.211-7 du code de I'environnement
(CE).

Au regard de la nature des travaux a réaliser sur les cours d’eau, le projet doit également faire
'objet d’'une procédure de demande d’autorisation environnementale au titre de l'article L.181-1
et suivants du code de I'environnement (créé par ordonnance du 26 janvier 2017).

Le dossier de demande d’autorisation environnementale est complété par les éléments relatifs aux
procédures suivantes :

Procédures concernées par la demande Position du projet

Loi sur I'eau et les milieux aquatiques (au titre de l'article L. 214-3 du CE) Soumis a autorisation
Modification d’un site classé (dispositions des articles L.341-7 et L.341-10 du CE) Non soumis *
Dérogation especes et habitats protégées (au titre de l'article L.411-2 du CE) Non soumis **

Modification d'une réserve naturelle nationale (dispositions des articles L. 332-6 et | Non soumis *
332-9 du CE)

Défrichement (au titre des articles L. 311.1, L.312-1 et L.341-3 du code forestier) Non soumis

Etude d’'impact ou étude d’incidence environnementale (au titre de l'article L. 122-2 | Non soumis ***
du CE)

* Les travaux ne se situent pas dans une zone de protection environnementale (zone Natura
2000, réserve naturelle nationale, arrété de protection de biotope, ZNIEFF, ...).

** Les investigations réalisées n'ont pas relevé la présence d’espéces protégées au titre de
l'article L.411-2 du Code de l'environnement. Au préalable des travaux, le SBV de la Seiche
assurera une collecte d’informations auprés des différents organismes susceptibles de détenir
des données locales relatives aux espéces disposant d’un statut de protection des individus et/ou
de leur habitat de vie (AFB, FDPPMA 35, DREAL, associations environnementales locales). En
cas d’identification d’especes ou d’habitats protégés, une procédure d’évitement sera engagée
(par exemple, les arbres sénescents seront évités).

De plus, les travaux sont de nature a pérenniser, voire améliorer, les conditions favorables aux
habitats et especes protégées.
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Enfin, ces travaux seront planifiés aux périodes les moins pénalisantes pour les espéeces
concernées (poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, chauves-souris, insectes et flore).

*** Les travaux conduisant a la renaturation d’un cours d’eau afin de lui redonner un aspect
proche de son état naturel d’origine, ou les travaux permettant de restaurer les fonctionnalités
d’un cours d’eau ou de restaurer la végétation des berges ne sont pas visées par cette rubrique.

Au regard de la consistance du projet, le présent dossier constitue donc le dossier de
demande de déclaration d’intérét général et d’autorisation environnementale unique.

1.2 COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier est composé de la Déclaration d’'Intérét Général ainsi que du Dossier d’Autorisation
Environnementale. Conformément aux articles R.214-91, R.214-99 et R.214-6 du code de
I'environnement (y compris relatifs au droit de péche), le présent dossier se compose des piéces
suivantes :

v Le présent préambule rappelant I'objet de la demande, les raisons d’étre du projet et
la consistance du dossier ;

v L’identification du pétitionnaire ;

v Le dossier de déclaration d’intérét général présentant le projet objet de la demande (y
compris les cartes de localisation des sites de travaux) ainsi que les justifications
d’intérét général ;

v Le dossier de demande d’autorisation environnementale (procédure relative a la loi
sur l'eau) intégrant une définition des rubriques de la nomenclature loi sur l'eau
concernées par le projet, un état initial du territoire concerné, l'atlas des sites
potentiels de travaux, une analyse des incidences du projet sur les milieux aquatiques
et des mesures associées, une analyse de la compatibilité du projet avec le SDAGE
Loire-Bretagne et le SAGE Vilaine ;

v Les annexes, a savoir :

= Les fiches synthétiques des ouvrages majeurs expertisés en 2017 sur les tétes de
bassin versant des cing masses d’eau prioritaires ;

= Les cartes présentant les niveaux d’altération des cours d’eau (principaux et tétes
de bassin versant) des cing masses d'eau prioritaires, au regard des six
compartiments REH ;

L’'atlas « diagnostic » présentant les cours d’eau expertisés en 2017 par dalle au 1/7500° et
illustrant les principales sources d’altération est disponible sur le site Internet du SBV de la
Seiche http://www.syndicatdelaseiche.fr/.
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Il. IDENTIFICATION DU

PETITIONNAIRE
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Le présent dossier est adressé par le Syndicat du Bassin Versant (SBV) de la Seiche.

Eléments de présentation du SBV de la Seiche

Numéro SIRET 253 501 779 00032

Président Michel DEMOLDER

Adresse Rue de I'Orangerie, 35410 Chateaugiron
Téléphone 02 99 00 76 41

Mail bvseiche@orange.fr

Site web http://www.syndicatdelaseiche.fr/
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IIl. DOSSIER DE DECLARATION

D’INTERET GENERAL

CERESA 2018 Page 12 /263



CTMA 2019-2024 du bassin versant de la Seiche — Dossier DIG / Autorisation environnementale
SBV DE LA SEICHE

l.1 PRESENTATION DU PROJET

111.1.1 ENJEUX DU TERRITOIRE DU BASSIN VERSANT DE LA SEICHE

a) Rappel du diagnostic de I’étude préalable au CTMA 2019-2024

Le graphique suivant présente la qualité hydromophologique globale a I'échelle de I'ensemble
des linéaires expertisés en 2011 et 2017 (cours d’eau principaux, affluents et tétes de bassin) sur
les cing masses d’eau prioritaires (Tellé, Ise, Prunelay, Quincampoix, Ardenne) et selon les six
compartiments de la méthode dite du « Réseau d’Evaluation des Habitats » (R.E.H).

Syntheése de la qualité hydromorphologique
a l'échelle des cing masses d'eau expertisées
tous linéaires confondus (2011 et 2017)
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40% N
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20%
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o | R | _— . |

Lit LigneEau Debit Berges Annexes Continuité

Ce graphique permet d’observer la dégradation générale des cours d’eau caractérisant
ces cinq masses d’eau. L’objectif de 80% de linéaire en bon ou trés bon état
hydromorphologique n’est pas atteint (quatre compartiments oscillent autour de 20%
seulement en bon ou trés bon état) et des efforts conséquents devront étre fournis pour y
parvenir.
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Le diagnostic présenté au sein du rapport des étapes 1 et 2 de I'étude préalable a permis de
mettre en avant les sources majeures d’altération hydromorphologiques suivantes :

v La modification physique des cours d’eau :
»  64% des cours d’eau rectifiés/recalibrés
= 6% des cours d’eau busés (donnée non exhaustive)
= Plans d’eau sur cours (1 tous les 4km)
= 5% des cours d’eau déplacés de leur talweg (donnée non exhaustive)
v La succession des ouvrages hydrauliques (cf. fiches ouvrages en annexe) :

= Quvrages infranchissables (passages busés, bastaings, seuils...) : 1 tous les
2,8km

= Quvrages de déviation des écoulements vers un plan d’eau : 1 tous les 12km
v L’altération des zones de source :

=  Seules 20% des sources rencontrées apparaissent naturelles. Plus des deux-
tiers sous forme de buses, drains, mares :

= 1 sortie de drain tous les 700m a pu étre observée (donnée non exhaustive)
v La dégradation de la végétation rivulaire :

= 16% des cours d’eau n’ont pas de ripisylve

= Nombreux trongons présentant un entretien drastique.

Le tableau ci-aprés récapitule, par masse d’eau et pour I'ensemble du linéaire expertisé lors des
prospections de terrain effectuées en 2017 (dans le cadre de I'étude préalable au CTMA 2019-
2024) et en 2011 (dans le cadre de I'étude préalable au CTMA 2012-2016) :

1. Les ouvrages hydrauliques observés en précisant :
= le nombre d’ouvrages constituant un obstacle majeur a la migration piscicole ;
= les fiches ouvrages associées a ces obstacles majeurs.

2. Les plans d’eau observés en précisant le nombre répertorié dans la base de données
de la DDTM et en les déclinant selon leur positionnement vis-a-vis du cours d’eau :

= Sur cours (impacts sur la continuité écologique, les débits, le lit mineur, les
annexes hydrauliques, la qualité de 'eau) ;

= En dérivation (impacts sur la continuité écologique, les débits, le lit, les annexes
hydrauliques) ;

= Colinéaires (impact sur les annexes hydrauliques).

OUVRAGES PLANS D'EAU
Ol?stacl?s N° fiches- Dont Dont Dont
majeursala |ouvrages Nombre total L. , ;
L sur cours en dérivation déconnectés
migration 2017
TELLE 2017:6 56461 2017:22 2017:9(7DDTM) 2017:1 2017 : 12 (5 DDTM)
2011:6 - 2011:4 2011:4 2011:0 2011:7?
ISE 2017:25 9433 2017 :189 2017:55(37DDT™M) | 2017: 13 (10 DDTM) | 2017 : 121 (84 DDTM)
2011:40 - 2011:6 2011:5 2011:1 2011:7?
2017:4 34a37 2017:21 2017 : 4 (2 DDTM) 2017:4(4pDTM) | 2017:13(12 DDTM)
PRUNELAY
2011:2 - 2011:0 2011:0 2011:0 2011:7?
ARDENNE 2017:8 1a8 2017:88 2017:50(32DDTM) | 2017:7(5DDTM) | 2017:31(25DDTM)
2011:18 - 2011:3 2011:3 2011:0 2011:7?
2017:18 38a 55 2017:163 2017:79 (58 DDTM) | 2017:12(9DDTM) | 2017 :72 (58 DDTM)
QUINCAMPOIX 2011:42 - 2011:4 2011:4 2011:0 2011:7?
TOTAL 2017:61 1a61 |2017:483 (412 DDTM) | 2017 : 197 (136 DDTM) | 2017 : 37 (28 DDTM) | 2017 : 249 (184 DDTM)
2011 : 108 - 2011:17 2011:16 2011:1 2011:?
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Les altérations mises en évidence au cours du diagnostic, et généralisées sur ’'ensemble
du territoire, ont pour conséquence un impact majeur sur :

- LA QUALITE DE L’EAU (diminution de la capacité d’auto-épuration des cours d’eau)

- LA BIODIVERSITE (dégradation de la mosaique de milieux caractérisant un cours d’eau
et ses annexes) ;

- LHYDROLOGIE (accentuation des épisodes d’assec et accélération des écoulements en
période de crue).

De par le réchauffement climatique, il est a prévoir une amplification des phénomeénes
extrémes (crues, sécheresses...) avec pour conséquence une plus grande vulnérabilité
des milieux.

Ces différents constats ont permis d’orienter les réflexions au cours de I’étape 3 de I'étude
préalable visant la définition concertée des enjeux, objectifs et scénarios d’aménagement.

Remarque : L’atlas du degré d’altération des cours d’eau expertisés en 2011 et 2017 (cours
d’eau principaux, affluents et tétes de bassin) sur les cing masses d’eau prioritaires (Tellé, Ise,
Prunelay, Quincampoix, Ardenne) est présenté en annexe du présent rapport.

b) Rappel des enjeux et objectifs identifiés au cours de I'étude préalable au
CTMA 2019-2024

La définition des enjeux et objectifs de la zone d’étude a été effectuée de fagcon concertée avec le
maitre d’ouvrage, ses partenaires et les usagers dans la commission « milieux aquatiques ».

Sur cette base, quatre enjeux ont été identifiés, auxquels ont été rattachés deux a cinq
objectifs.

ENJEU 1 : AMELIORER LE FONCTIONNEMENT HYDROMORPHOLOGIQUE ET
ECOLOGIQUE DES COURS D’EAU

Obj. 1-A : Retrouver le profil d’équilibre naturel des cours d’eau de tétes de bassin versant
(remise en fond de vallée et reméandrage / retalutage des berges, recharge granulométrique,
risbermes...)

Obj. 1-B : Réduire I'impact lié aux plans d’eau sur cours (aménager les plans d’eau sur
cours, réguliers ou non, selon opportunité - Travail conjoint avec les services de la Police de
'Eau).

Obj. 1-C : Identifier des zones de source prioritaires et retrouver leur réle d’alimentation
des cours d’eau (suppression drainage, changement de pratique agricoles...)

Obj. 1-D : Identifier les ouvrages transversaux prioritaires (enjeux piscicoles amont et impact
local) et limiter leur impact (suppression, arasement, détournement...)
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ENJEU 2 : POURSUIVRE UNE GESTION RAISONNEE DES BERGES ET LEURS
ANNEXES

Obj. 2-A: Avoir une gestion différenciée des arbres tombés dans la riviére (stabiliser les
arbres pour leur intérét écologique et retirer les arbres problématiques) : risque d’inondation sur
des zones habitées, forte érosion des berges, risque de déstabilisation d’'ouvrages d’art.

Intervention uniquement sur les embacles totaux (stabilisation et retrait) dans les parcelles
privées et publiques au cas-par-cas. En cas de retrait, l'intervention du Syndicat pourra étre
conditionnée par l'acquisition du bois pour les chaudiéres communales.

Obj. 2-B : Retrouver les conditions naturelles permettant le frai du brochet (aménager des
frayéres a brochet sur des sites naturellement inondables).

Obj. 2-C : Limiter la prolifération des plantes invasives. Le programme de gestion des plantes
invasives ciblera les actions sur I'hydrocotyle fausse renoncule et la jussie. La gestion de la
renouée du Japon devra étre assurée par les services communaux (des formations pourront de
nouveau étre assurées par le Syndicat).

Obj. 2-D: Informer les agriculteurs sur l'interdiction des abreuvements directs (travail
conjoint avec la Police de 'Eau).

ENJEU 3 : EVALUER L’EFFICACITE DES TRAVAUX A TRAVERS UN SUIVI
PERFORMANT

Obj. 3-A: Budgéter un suivi basique (morphologique, hydrologique et biologique) sur
'ensemble des sites restaurés (en régie, prestations).

Obj. 3-B : Réaliser un suivi scientifique sur des projets ambitieux a travers un partenariat
avec le CRESEB (programme scientifique BERCEAU) et 'AFB.

ENJEU 4 : PARTAGER LES CONNAISSANCES ET LES ENJEUX AUTOUR DU
FONCTIONNEMENT DES MILIEUX AQUATIQUES ET DES TRAVAUX DE
RESTAURATION

Obj. 4-A : Réaliser annuellement une Commission « Milieux aquatiques » et des réunions
publiques pour présenter le programme et faire des appels a projets.

Obj. 4-B : Organiser des réunions préparatoires et de réception des travaux avec les
acteurs locaux.

Obj. 4-C: Communiquer autour du programme (presse écrite, web, lettre de la Seiche,
panneaux, €coles, ...)
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ENJEUX

OBJECTIFS

1-AMELIORER LE FONCTIONNEMENT
HYDROMORPHOLOGIQUEET
ECOLOGIQUE DES COURS D’EAU

2- POURSUIVRE UNE GESTION
RAISONNEE DES BERGES ET DE LEURS
ANNEXES

3-EVALUER L'EFFICACITE DES
TRAVAUX

4 - PARTAGER LES CONNAISSANCES
ETLES ENJEUXAUTOUR DES MILIEUX
AQUATIQUES

01-A: Retrouver le profil d’équilibre naturel des cours d’eau
01-B : Réduire I'impact lié aux plans d'eau sur cours
01-C: Identifierdes zones de source prioritaires et retrouver leur réle
d’alimentation des cours d'eau
01-D : Identifierles ouvrages transversaux prioritaires et limiterleur impact

02-A: Avoir une gestion différenciée desarbres tombés dans lariviere
0 2-B: Retrouver les conditions naturelles permettant le frai du brochet
02-C: Limiterla prolifération des plantes invasives
0 2-D : Informer les agriculteurs sur l'interdiction des abreuvements directs

03-A: Budgéter un suivi basique
0 3-B: Réaliserun suivi scientifique sur des projets ambitieux

o 4-A : Réaliserannuellement une Commission « Milieux aquatiques » et des
réunions publiques
o 4-B : Organiserdes réunions préparatoires et de réception des travaux
0 4-C: Communiquer autour du programme

Le diagnostic et la définition des enjeux et des objectifs du territoire ont permis de définir

une stratégie d’intervention pour le futur programme de travaux du CTMA 2019-2024.
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111.1.2 STRATEGIE DE PROGRAMMATION RETENUE POUR LE CTMA 2019-2024

Deux scénarios de programmation ont été étudiés lors de I'étape 3 de I'étude préalable.

1. Le premier constituait un scénario de restauration globale, sans contrainte budgétaire ou

d'usages. Il représentait un
5400 000 € TTC par an.

colt denviron 27 000 000 € TTC, soit environ

2. Le second constituait un scénario de restauration réaliste, adapté au budget du SBV de la
Seiche et évolutif selon les opportunités locales.

Au regard de la situation financiére du SBV de la Seiche, le budget global du programme
de travaux 2019-2024 est in fine évalué a 2 000 000 € HT
(budget de 400 000 € TTC par an).

Suite a la commission « Milieux Aquatiques » du 18 septembre 2017, l'intérét de concentrer les
efforts sur un territoire donné est apparu primordial avec la volonté de mesurer rapidement les
effets concrets des travaux sur la qualité des riviéres.

Le comité technique du 24 novembre 2017 a confirmé cette volonté et a permis de préciser la
stratégie globale retenue pour cette programmation pluriannuelle du CTMA 2019-2024.

Ainsi, la stratégie retenue en vue de la programmation d’actions du CTMA 2019-2024 est la

suivante :

v Environ 80% du budget « travaux » est alloué aux masses d’eau prioritaires :

= « Atteindre le bon état écologique de la masse d’eau du Tellé » : Des actions
pluriannuelles sont programmeées sur cette masse d'eau afin de restaurer un
linéaire suffisamment important de cours d'eau pour impacter rapidement la
qualité de I'eau et des habitats et repasser en classe de « bon état ». Cela
apparait d’autant plus judicieux que cette masse d’eau est déclassée uniquement
en raison du critére « morphologie » et « matiére organique » et que ces actions
cumulées devraient assurer une plus-value rapide.

= « Actions sur les tétes de bassin versant sur les quatre autres masses d’eau
prioritaires que sont I'lse, I’Ardenne, la Quincampoix et le Prunelay.

e Année 1-2019:
e Année 2 - 2020 :

e Année 3 - 2021
e Année 4 - 2022
e Année 5 - 2023

e Année 6 - 2024 :

Prunelay ;

Ise ;

: Ardenne ;
: Quincampoix ;

: Actions sur les quatre masses d’eau.

Actions sur les quatre masses d’eau.

En fonction des opportunités et des dynamiques locales, le calendrier de programmation pourra
étre modifié chaque année aprés validation par la commission milieux aquatiques.
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v Environ 20% du budget « travaux » est alloué :

= aux actions de restauration de cours d’eau hors masses d’eau prioritaires,
afin de profiter d’'opportunités locales et/ou de réaliser des chantiers vitrines sur
d’autres secteurs du bassin de la Seiche ;

= aux autres actions :
e Actions de gestion des embéacles (10 000 € TTC/ an) ;

¢ Actions d’aménagement de frayéres a brochet (40 000 € TTC sur les 6 ans du
programme) ;

o Fourniture de matériaux pour des chantiers bénévoles et animation de la
journée (5 000 € TTC/ an, sauf année 1).

v Des frais divers, hors budget « travaux », sont prévus pour :

= |e lancement de cing études sur des plans d’eau majeurs a forts enjeux (2019-
2020-> 50 000€ TTC par étude, 2021-2022-2023 : 30 000 € TTC par étude) ;

= Janimation du CTMA par le financement du poste de technicien riviére
(50 000 € TTC/ an);

= e suivi du CTMA par la mise en place d’indicateurs (143 400 € TTC pour la durée
du CTMA) ;

= J'étude bilan du CTMA 2019-2024 et élaboration du futur CTMA (100 000 € TTC).
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111.1.3 PRESENTATION DES ACTIONS DU CTMA 2019-2024

Différentes catégories d’actions sont programmées dans le cadre du CTMA 2019-2024, a savoir :

1.

o &~ N

Les actions de restauration morphologique de cours d’eau : remise du cours d’eau
dans son lit d'origine, reméandrage sur tracé actuel, recharge granulométrique,
diversification des habitats, débusage) ;

Les actions sur les ouvrages hydrauliques ;

Les actions sur les plans d’eau sur cours ;

Les actions sur les zones de source drainées ;

Les autres actions (gestion des embacles, aménagement de frayéres).

Le tableau suivant résume, par catégorie d’action, les quantités prévues au programme d’actions

2019-2024 :
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total
Restauration du fit mineur (ml) 5523 5523 4863 6 689 6330 6085 35013
Aménagement des ouvrages 3 10 2 3 3 2 23
Aménagement des plans d'eau 3 5 3 3 3 2 19
Restauration d'une zone de sources 2 2 1 2 1 - 8
Aménagement d'une frayére a brochet = 1 = 1 - - 2
Gestion des embacles totaux 25 25 25 25 25 25 150
Chantiers bénévoles 1 1 1 1 1 - 5
Etude (diagnostic) plan d'eau prioritaire 1 - 1 = 1 = 3

Les pages suivantes présentent ces différentes catégories d’actions sous la forme d’une fiche
action associée a une carte de localisation a I'échelle du bassin versant de la Seiche.

A noter que pour la 1% catégorie, cing fiches spécifiques ont été réalisées mais une unique carte
regroupe les différents types d’actions de restauration morphologique de cours d’eau.
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Déplacement du cours d'eau dans son

G

mEnjeu 1 - Améliorer le fonctionnement hydromorphologique et écologique des cours d'eau |
Objectif 1A - Retrouver le profil d'équilibre naturel des cours d’eau de tétes de bassin versant BV Seiche
(remise en fond de vallée et reméandrage / retalutage des berges, recharge granulométrique, risbermes...) e i

JUSTIFICATIONS DE L'ACTION

| ETAT DES LIEUX |80% des cours d'eau prospectés ont fait I'objet de travaux de dégradation de leur lit mineur busage, i et
QUALITE DE L'EAU REGIME HYDROLOGIQUE HABITATS AQUATIQUES
M énéisation des facies d'écoult /absence de
édi /dé Gon du ruisseau avec sa nappe. - Baisse des fré de :
IMPACTS d perte des ité des pics de crue sur la Seiche
(plus ou moins marqués |d'auto-épuration de I'eau (température, oxygéne, nitrate, |aval et des risques d'inondations + Homogénéisation des facies
selon le dégré de matiére organique...) d L du fond du lit
dégradation du lit - Déconnexion du ruisseau avec sa nappe isation des habitats iques et
mineur) - Baisse des fré de dé dans le lit d  drainage de la nappe perte de biodiversité

majeur: départ de matiéres en dans le milieu|d et tion des
par Iérosion exessive des berges et du it/ perte de I'effet [secheresses
filtre de la parcelle inondée en période de hautes eaux

Cette action est préconisée sur des cours d'eau dont le lit a été déplacé de son fond de vallée. La remise du cours d'eau dans
son lit d'origine est la solution la plus intéressante du point de vue de la restauration des cours d'eau (pleine expression du
potentiel hydromorphologique, diversification des habitats, connexion lit mineur/lit majeur améliorée, auto-épuration de I'eau,
amélioration du régime hydraulique, ...)

JUSTIFICATION DES
TRAVAUX DE
RESTAURATION

ILLUSTRATIONS : schémas-type et photographies

SITUATION INITIALE

Exemple de
travaux de
remise dans le
lit d'origine
effectués sur
le Belardon en
2015 (source
SBY de la Seiche)

BB e 4

SITUATION PROJETEE

e

Schéma de principe (Source : AFB) ‘

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Etapes des travaux :

« Excavation du "lit guide" du nouveau cours d'eau et reméandrage.

+ Reconstitution du matelas alluvial (apport granulométrique) ;

« Détermination d'un espace de mobilité accepté et définition des régles de gestion des parcelles riveraines.

« Etude du devenir de 'ancien chenal : il devra préférentiellement étre rebouché afin de limiter son effet drainant (avec les déblais issus de I'excavation
du lit guide).

> Mise en place d'un passage d'engins ou d'animaux selon les usages / Prolongement des collecteurs de drains pour maintenir leur fonctionnement.
o Pl ion éventuelle d'arbres et d sur les berges.
o Un panneau pédagogique peut étre mis en place pour sensibiliser les riverains au fonctionnement de la riviére.

Période de réalisation des travaux :
Période de basses eaux (juin-octobre) pour les travaux
Novembre-mars pour I'éventuelle plantation des berges.

Etudes complémentaires :
Le dimensionnement du nouveau lit, son tracé et la granulométrie des matériaux app r itent une étude ique (profils en long et
en travers du lit, classes granulométriques, etc.) et hydraulique (débits, vitesses et hauteurs d'eau)

POINTS DE VIGILANCE ASPECT REGLEMENTAIRES ET SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE

. ) 3.1.2.0 : Modification du profil en long ou en travers du lit mineur
o Nécessite une etude géomorphologique (profils en long et en travers |3 4 5. : Destruction de zones de frayéres ou de croissance

du lit, classes granulométriques, etc.); >>> Prescriptions générales pour la phase de chantier.

- Besoin élevé d'animation et de cor ion p avec les >>> Les travaux ne se situent pas dans une zone de protection environnementale
riverains et propriétaires concernés; (ZNIEFF, zone AEP, Natura 2000...). Les investigations réalisées nont pas relevé la
» Identification des réseaux existants, des collecteurs de drains, ... présence despéces protégées au titre de larticle L.411-2 du Code de l'environnement.
, Contrainte fonciére (éventuel impact sur des parcelles privées). Une investigation complémentaire sera réalisée au préalable des travaux par la

FDPPMA 35 et IAFB.

SUIVI DES TRAVAUX ET EVAUATION DU CTMA

Le programme de suivi va dépendre de I'ambition des travaux et des facteurs limitant les objectifs de la restauration.
(suivi morphologique / suivi hydrologique / suivi biologique)

Un suivi scientifique a travers un partenariat avec le CRESEB (programme scientifique BERCEAU) et 'AFB pourra étre mis en place pour les projets les
plus ambitieux.

Indicateurs d'évaluation du CTMA : Comparaison par-rapport au prévisionnel du linéaire de lit mineur restauré, suivi de 'évolution des notes REH

avant/aprés travaux.
COUT (€ HT) dédié
TRAVAUX Quantité Unité dans le programme
2019-2024

.Trongon de cours d'eau remis dans son it dorigine (remise en fond de vallee / remeandrage de grande ampleur) 4720 e | | 15407200 .. |

TOTAL INTERVENTION € HT 154 072,00

Agence de I'Eau : 50 %
POSSIBILITES DE FINANCEMENT Région Bretagne : 10 %
Département d'llle-et-Vilaine : 10 %

Volet "Milieux aquatiques” du Contrat Territorial du bassin versant de la Seiche 2019-2024
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Enjeu 1 - Améli le i y ique et ique des cours d'eau |
Objectif 1A - Retrouver le profil d’équilibre naturel des cours d’eau de tétes de bassin versant BV Seiche
Objectif(s) (remise en fond de vallée et reméandrage / retalutage des berges, recharge ¢ étri ri ) = .

JUSTIFICATIONS DE L'ACTION

I ETAT DES LIEUX |80% des cours d'eau prospectés ont fait l'objet de travaux de dégradation de leur lit mineur busage, i et ification...) |
QUALITE DE L'EAU REGIME HYDROLOGIQUE HABITATS AQUATIQUES
-k isation des facies d' absence de
i / don du ruisseau avec sa happe +Baisse des de :
IMPACTS perte des ité ion des pics de crue sur la Seiche
(plus ou moins marqués |d'auto-épuration de I'eau (température, oxygéne, nitrate, |aval et des risques dinondations . i
selon le dégré de  |matiére organique...) ' du fond du lit
dégradation du lit + Déconnexion du ruisseau avec sa nappe isation des habitats i et
mineur) + Baisse des fré de dé départ de d'accompagnement : drainage de la nappe perte de biodiversité

matiéres en suspension dans le milieu par I'érosion d'accompagnement etaugmentation des
exessive des berges et du lit/ perte de I'effet filtre de la  |secheresses
parcelle inondée en période de hautes eaux

Cette action est préconisée sur des portions de cours d'eau rectifiées et recalibrées dans leur tracé d'origine (berges
JUSTIFICATION DES |Pc i hautes et abruptes). Elle consiste en un reprofilage de berges créant une sinuosité au sein du tracé,
TRAVAUX DE ée d'une ge du lit en ériaux g iers. Cette action va pe d la qualité hy
RESTAURATION  |du ruisseau (diversification des écoulements et des habitats, qualité de I'eau) ainsi que les échanges lit mineur / lit majeur
(apparition de strates végétatives sur la berge, nouvelle zone d'expansion des crues et de recharge des nappes...).

ILLUSTRATIONS : schémas-type et photographies

SITUATION INITIAL

S

Schéma de principe (Source : AFB)

Exemple de travaux de reméandrage sur tracé réalisés en 2014 sur le ruisseau de
la Maisonnais (masse d'eau de Ilse) & Bourgbarré (source:SBV de la Seiche)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Etapes des travaux :
- Retalutage des berges : les berges trés abruptes et/ou présentant une forte dégradation seront talutées avec des pentes adaptées pour :

- remonter et resserer le lit mineur, créer des sinuosités dans le tracé avec les merlons existants
selon leurs consistances)

- permettre les & milieu ique / milieu terrestre et limiter la ilisation des berges (débordement dans un lit
majeur) ;

Le sur-plus de terre issue des terrassements pourra étre réutilisée sur la parcelle dont elle a été extraite (comblement des anses d’érosion,
remblaiement en arriére des aménagements, etc.).

- Apport de matériaux minéral: stabilisation du terrassement avec du brut de carriére et reconstitution d'un matelas alluvial avec un mélange
granulométrique précis.

> Prolongement des collecteurs de drains pour maintenir leur fonctionnement.
» Plantation éventuelle d'arbres et d'arbustes sur les berges.

Période de réalisation des travaux :
Période de basses eaux (juin-octobre) pour le retalutage / reméandrage / recharge du lit.
Novembre-mars pour I'éventuelle plantation des berges.

Variantes possibles pour le du lit aprés mise en place d'épis dé ou autres i égé (cf. fiche n°4)
POINTS DE VIGILANCE ASPECT REGLEMENTAIRES ET SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE
) § ) ) . 3.1.2.0 : Modification du profil en long ou en travers du lit mineur
o NE une étude géomor (profils en long et entravers (3 4 5 ¢ : Destruction de zones de frayéres ou de croissance
du lit, ?Iassgs granlflométnqu}es, etc.) . >>> Prescriptions générales pour la phase de chantier.
[ ldentification des réseaux existants, des collecteurs de drains, ... >>> Les travaux ne se situent pas dans une zone de protection environnementale
o Nécessité d'animation et de concertation préalables avec les riverains |(ZNIEFF, zone AEP, Natura 200( Les investigations réalisées nont pas relevé la
et propriétaires concernés (débordements plus fréquents dans les présence d'espéces protégées au titre de l'article L.411-2 du Code de I'environnement.
parcelles adjacentes) Une investigation complémentaire sera réalisée au préalable des travaux par la

FDPPMA 35 et IAFB.

SUIVI DES TRAVAUX ET EVAUATION DU CTMA

Le programme de suivi va dépendre de I'ambition des travaux et des limitant les objectifs de la i
(suivi morphologique / suivi biologique)

Un suivi scientifique a travers un partenariat avec le CRESEB (programme scientifique BERCEAU) et I'AFB pourra étre mis en place pour les projets les
plus ambitieux.

Indicateurs d'évaluation du CTMA : Comparai par-rapport au prévisi | du linéaire de lit mineur restauré et du linéaire de ripisylve plantée
COUT (€ HT) dédie
TRAVAUX Quantité Unité dans le programme
2019-2024

 Trongon de cours d'eau reméandré dans son tracé 5428 ml | 454 655,00
| | |

TOTAL INTERVENTION € HT 454 655,00

Agence de I'Eau : 50 %
POSSIBILITES DE FINANCEMENT Région Bretagne : 10 %
Département d'llle-et-Vilaine : 10 %

Volet "Miieux aquatiques” du Contrat Territorial du bassin versant de la Seiche 2019-2024
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ceresql

o B G
| |Enjeu 1 - Améliorer le fonctionnement hydromorphologique et écologique des cours d'eau I
Objectif 1A - Retrouver le profil d’équilibre naturel des cours d’eau de tétes de bassin versant N BV Seiche
(remise en fond de vallée et reméandrage / retalutage des berges, recharge granulométrique, risbermes...) T T
JUSTIFICATIONS DE L'ACTION
ETAT DES LIEUX |80% des cours d'eau prospectés ont fait I'objet de travaux de dégradation de leur lit mineur (dép , busage, i et rectificati ) |
QUALITE DE L'EAU REGIME HYDROLOGIQUE HABITATS AQUATIQUES
+ H des facies d'écoul /absence de
I don du ruisseau avec sa nappe +Baisse des de débordement :
IMPACTS d'accompagnement: perte des ité des pics de crue surla Seiche
(plus ou moins marqués |d'auto de I'eau (tempé . oxygéne, nitrate, |aval etdes risques diinondations - Homogénéisation des facies
selon le dégré de matiére organique...) d'e / du fond du lit
dégradation du it <Dé don du ruisseau avec sa nappe des habitats et
mineur) +Baisse des de départ de d'accompagnement : drainage de la nappe perte de biodiversité
matiéres en suspension dans le milieu par I'érosion d lement etat ion des
exessive des berges etdu lit/ perte de I'effet filtre de la  |secheresses
parcelle inondée en période de hautes eaux
Cette action est souvent associée aux fiches n°1 et 2 (remise dans le lit d'origine et reméandrage) ici elle se veut une action
JUSTIFICATION DES |indépendante prescrite dans le cas de cours d'eau relativement sinueux mais ayant fait I'objet de curage (élargissement et
TRAVAUX DE creusement) et nécessitant de remonter le fond du lit (recharge en plein) et/ou de créer des risbermes pour resserrer/diversifier

RESTAURATION  |jes écoulements (recharge en tache). Elle pourra également étre prescrite lorsqu'il ne peut pas étre envisagé de reméandrer le

cours d'eau sur son tracé actuel par retalutage de berges (végétation des berges abondante).

ILLUSTRATIONS : photographies

Exemple de recharge granulométriqueréaliséeen
2013 sur la Blanchetais (source: SIBV de la Seiche)

SITUATION INITIALE

SITUATION PROJETEE

DESCRIPTIF TECHNIQUE : schéma-type et précisions

Etapes des travaux :

» Remonté du fond du lit et resserement par I'apport et le tassement d'un mélange de granulats adaptés (hétérogene et composé de fines et de blocs).
« Reconstitution du matelas alluvial (mélange de granulats précis pouvant étre remobilisés par le cours d'eau)

+ Ensemencement et/ou plantation d'hélophytes, arbustes et/ou arbres.

Période de réalisation des travaux :
Période de basses eaux pour la recharge du lit (juin-octobre).
Novembre-mars pour d'éventuelle plantation en berge.

Variantes possibles pour le resserement du lit : mise en place d'épis déflecteurs ou autres techniques végétales (cf. fiche n°4)

POINTS DE VIGILANCE ASPECT REGLEMENTAIRES ET SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE

) . A ) . 3.1.2.0 : Modification du profil en long ou en travers du lit mineur
o Nécessite une étude géomorphologique (profils en long et en travers |3 4 5.0 - Destruction de zones de frayéres ou de croissance

dullit, classes granulométriques, etc.) >>> Prescriptions générales pour la phase de chantier.

o Identification des réseaux existants, des collecteurs de drains, ... >>> Les travaux ne se situent pas dans une zone de protection environnementale

o Nécessité d'animation et de concertation préalables avec les riverains |(ZNIEFF, zone AEP, Natura 2000...). Les investigations réalisées nont pas relevé la
et propriétaires concernés (débordements plus fréquents dans les présence despéces protégées au titre de l'article L.411-2 du Code de I'environnement.
parcelles adjacentes) Une investigation complémentaire sera réalisée au préalable des travaux par la

FDPPMA 35 et I'AFB.

SUIVI DES TRAVAUX ET EVAUATION DU CTMA

Le prog de suivi va dépendre de I'ambition des travaux et des facteurs limitant les objectifs de la restauration.
(suivi morphologique / suivi biologique)

Un suivi scientifique & travers un partenariat avec le CRESEB (programme scientifique BERCEAU) et 'AFB pourra étre mis en place pour les projets les
plus ambitieux.

Indicateurs d'évaluation du CTMA : Comparaison par-rapport au prévisionnel du linéaire de lit mineur restauré et du linéaire de ripisylve plantée

COUT (€ HT) dédie
TRAVAUX Quantité Unité dans le programme
2019-2024

Troncon de cours d'eau ayant fait l'objet d'une recharge granulométrique (ou d'une diversification, cf. fiche n°4) 4478 ml | 151 651,00 |
[ ]
TOTAL INTERVENTION € HT 151 651,00

Agence de I'Eau : 50 %
POSSIBILITES DE FINANCEMENT Région Bretagne : 10 %
Département d'llle-et-Vilaine : 10 %

Volet "Milieux aquatiques" du Contrat Territorial du bassin versant de la Seiche 2019-2024
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CTMA 2019-2024 du bassin versant de la Seiche — Dossier DIG / Autorisation environnementale
SBV DE LA SEICHE

4 v
| |Enjeu 1 - Améliorer le fonctionnement hydromorphologique et écologique des cours d'eau |
Objectif 1A - Retrouver le profil d’équilibre naturel des cours d'eau de tétes de bassin versant 2 BV Seicke
(remise en fond de vallée et reméandrage / retalutage des berges, recharge granulométrique, risbermes...) Sy P
JUSTIFICATIONS DE L'ACTION
ETAT DES LIEUX IBO% des cours d'eau prospectés ont fait l'objet de travaux de dégradation de leur lit mineur (dép , busage, r i et ificati ) I
QUALITE DE L'EAU REGIME HYDROLOGIQUE HABITATS AQUATIQUES
. énéisation des facies d'é /absence de
I I don du ruisseau avec sa nappe * Baisse des de H
IMPACTS d perte des é ion des pics de crue surla Seiche
(plus ou moins marqués |d'auto-€ ion de I'eau oxygéne, nitrate, |aval etdes risques d'inondations *Homogénéisation des facies
selon le dégré de | matiére organique...) 6 / du fond du lit
dégradation du lit D ion du ruisseau avec sa nappe isation des habitats i et
mineur) - Baisse des fré de dé départ de d'accompagnement : drainage de la nappe perte de biodiversité
matiéres en suspension dans le milieu par I'érosion d" et ion des
exessive des berges etdu lit/ perte de I'effet filtre de la  [secheresses
parcelle inondée en période de hautes eaux
Ces travaux sont préconisés sur des cours d'eau de taille intermédiaire présentant des enjeux piscicoles ou sur des ruisseaux
JUSTIFICATION DES |faisant l'objet d'autres travaux de restauration. lls consistent a la création d'ouvrages ponctuels dans le fond du lit et le long des
TRAVAUX DE berges (minérals ou végétals) sous la forme d'épis en branchages, de déflecteurs en tronc, de peignes végétaux, de blocs, etc.

RESTAURATION  |Ces ouvrages vont apporter une diversité d'habitats aquatiques et permettre de diversifier les écoulements dans des cours d'eau

initialement pauvres en biodiversité (poissons , invertébrés...).

ILLUSTRATIONS : photographies, schémas-type, croquis

" Exemples de
‘" répartition des
++ abris piscicoles

Zone d accumiaton des sediments avorsant
Trmplartaton de bangueties narbacées en ped

"\ 2one afsemet chanai atocran

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Principes généraux :

Chaque type d'ouvrage implique une mise en ceuvre et des moyens techniques différents. L'utilisation de matériaux locaux sera toujours privilégiée :
troncs et branchages issus d'abattage au sein de la ripisylve, blocs ou cailloux caractéristiques de la géologie du bassin versant, respect de la structure
naturelle du cours d'eau, etc. Les ouvrages végétaux devront étre bien ancrés en berge et dans le fond du lit.

Exemple des épis végétaux:

Principe : Les épis déflecteurs de courant formés de fagots de branches mortes ou de troncs, en plus de créer des abris piscicoles, jouent un réle de
peignes destinés a purger le flux des sédiments et rétablissent des méandres au sein des cours d'eau en réduisant la section et accélérant ainsi les
eaux.

Travaux : Dans le cas de berges abruptes, un talutage préalable est nécessaire pour implanter les aménagements. Le cours d’eau doit présenter une
dynamique minimale pour que les aménagements soient efficaces. Les aménagements sont réglés au fil d'eau d'étiage afin d'étre transparent aux
inondations.

Matériaux : Pieux (chataigner, acacia) espacés d'environ 50 cm - enfoncement sur la moitié de la longueur. Insertion de troncs ou de branches issues
des berges voisinantes ou d'un systéme de culture et fixation avec des fils de fer galvanisés.

[Pose : Ces aménagements sont & mettre en place en période de basses eaux (juin-octobre).

POINTS DE VIGILANCE ASPECT REGLEMENTAIRES ET SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE

3.1.2.0 : Modification du profil en long ou en travers du lit mineur

3.1.5.0 : Destruction de zones de frayeres ou de croissance

>>> Prescriptions générales pour la phase de chantier.

Il faudra surveiller la tenue des ouvrages suite aux premiéres crues >>> Les travaux ne se situent pas dans une zone de protection environnementale
ainsi que I'éventuelle érosion des berges opposées. (ZNIEFF, zone AEP, Natura 2000...). Les investigations réalisées nont pas relevé la
présence despéces protégées au titre de I'article L.411-2 du Code de I'environnement.
Une investigation complémentaire sera réalisée au préalable des travaux parla
FDPPMA 35 et 'AFB.

SUIVI DES TRAVAUX ET EVAUATION DU CTMA

Le programme de suivi va dépendre de I'ambition des travaux et des facteurs limitant les objectifs de la restauration.
(suivi morphologique)

Indicateurs d'évaluation du CTMA : Comparaison par-rapport au prévisionnel du linéaire de lit mineur restauré

COUT (€ HT) dédie

TRAVAUX Quantité Unité dans le programme
2019-2024

Eﬂgon de cours d'eau ayant fait l'objet d'une diversification des habitats (ou d'une recharge i cf 4478 ml | 151 651,00 I

fiche n°3) [ ]

TOTAL INTERVENTION € HT 151 651,00

Agence de I'Eau : 50 %
POSSIBILITES DE FINANCEMENT Région Bretagne : 10 %
Département d'llle-et-Vilaine : 10 %

Volet "Milieux aquatiques” du Contrat Territorial du bassin versant de la Seiche 2019-2024
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CTMA 2019-2024 du bassin versant de la Seiche — Dossier DIG / Autorisation environnementale
SBV DE LA SEICHE

Débusage du

mEnjeu 1 - Améliorer le fonctionnement hydromorphologique et écologique des cours d'eau |

Objectif(s) Objectif 1A - Retrouver le profil d’équilibre naturel des cours d’eau de tétes de bassin versant : § B I‘A’S
T

(remise en fond de vallée et reméandrage / retalutage des berges, recharge granulométrique, risbermes...

JUSTIFICATIONS DE L'ACTION

ETAT DES LIEUX |80% des cours d'eau prospectés ont fait I'objet de travaux de dé ion de leur lit mineur (dé busage, i et
QUALITE DE L'EAU REGIME HYDROLOGIQUE HABITATS AQUATIQUES
ot énéisation des facies d'é /absence de |+ Baisse des fré de :
IMPACTS i L don du ruisseau avec sa nappe ion des pics de crue surla Seiche
y p és |a : " - - .
(plus ou mom§ m'arqu S d'accon! gagne:lmenl ?bsence des capacités natur‘elles aval etdes risques d'inondations . Homoaénéisation des facies
selon le dégreé de d'auto- de l'eau oxygéne, nitrate, _g—" — .
y s . . . . d'écoulement :banalisation des habitats
dégradation du lit matiére organique...) + Déconnexion du ruisseau avec sa nappe. y - Py
N . P aquatiques et perte de biodiversité
mineur) d'accompagnement: drainage de la nappe
+Baisse des de : perte de I'effet |d'accompagnement et augmentation des

filtre de la parcelle inondée en période de hautes eaux secheresses

JUSTIFICATION DES |Toutes les fonctionnalités naturelles d'un cours d'eau sont détruites lorsque celui ci est entérré. La remise a ciel ouvert d'un cours
TRAVAUX DE d'eau joue donc un réle positif sur I'ensemble des ses compartiments (qualité de I'eau, débit, biodiversité). Il s'agit de I'action de
RESTAURATION  |restauration la plus ambitieuse et la plus onéreuse mais dont les retombées écologiques sont les plus fortes.

ILLUSTRATIONS : schémas-type et photographies

SITUATION INITIALE

Schéma-type et exemple de travaux de débusage sur le Redon (source :
AFB)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Etapes des travaux :

« Déblai au droit de la partie busée puis retrait et évacuation de la buse.

« Excavation et reméandrage du "lit guide" du nouveau cours d’eau et reconstitution du matelas alluvial (apport granulométrique).

« Détermination d'un espace de mobilité accepté et définition des régles de gestion des parcelles riveraines.

« Etude du devenir de I'ancien chenal : il devra préférentiellement étre rebouché afin de limiter son effet drainant (avec les déblais issus de I'excavation
du it guide).

o Mise en place d'un passage d'engins ou d'animaux selon les usages
o Plantation éventuelle d'arbres et d'arbustes sur les berges.
o Un panneau pédagogique peut étre mis en place pour sensibiliser les riverains au fonctionnement de la riviére.

Période de réalisation des travaux :
Période de basses eaux pour la recharge du lit (juin-octobre).
Novembre-mars pour d'éventuelle plantation en berge.

Etudes complémentaires :
Le dimensionnement du nouveau lit et de ses matériaux peut nécessiter une étude géomorphologique (profils en long et en travers du lit, classes
Igranulumétriques,, etc.) et/ou hydraulique (débits, vitesses et hauteurs d'eau)

POINTS DE VIGILANCE ASPECT REGLEMENTAIRES ET SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE

3.1.2.0 : Modification du profil en long ou en travers du lit mineur

o Verification préalable de la légalité du busage i 3.1.5.0 : Destruction de zones de frayéres ou de croissance
o Besoin trés élevé d'animation et de concertation préalables avec les |55 prescriptions générales pour la phase de chantier.

riverains et propriétaires concemés >>> [es travaux ne se situent pas dans une zone de protection environnementale

o Identification des réseaux et des collecteurs de drains (ZNIEFF, zone AEP, Natura 2000...). Les investigations réalisées n'ont pas relevé la
o Contrainte fonciére (éventuel impact sur des parcelles privées) présence despéces protégées au titre de l'article L.411-2 du Code de I'environnement.
o Contrainte technique (nécessité de maitrise d'ceuvre ...) Une investigation complémentaire sera réalisée au préalable des travaux par la

FDPPMA 35 et I'AFB.

SUIVI DES TRAVAUX ET EVAUATION DU CTMA

Le programme de suivi va dépendre de I'ambition des travaux et des facteurs limitant les objectifs de la restauration.
(suivi morphologique / suivi hydrologique / suivi biologique)

Un suivi scientifique a travers un partenariat avec le CRESEB (programme scientifique BERCEAU) et TAFB pourra étre mis en place pour les projets les
plus ambitieux.

s d'é ion du CTMA : Comparaison par-rapport au prévisionnel du linéaire de lit mineur débusé et du linéaire de ripisylve plantée
COUT (€ HT) dédie
TRAVAUX Quantité Unité dans le programme
2019-2024

|Trongon de cours d'eau débusé 453 ml | | 22 650,00 |

TOTAL INTERVENTION € HT 22 650,00

Agence de I'Eau : 50 %
POSSIBILITES DE FINANCEMENT Région Bretagne : 10 %
Département d'llle-et-Vilaine : 10 %

Volet "Milieux aquatiques” du Contrat Territorial du bassin versant de la Seiche 2019-2024
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CTMA 2019-2024 du bassin versant de la Seiche — Dossier DIG / Autorisation environnementale
SBV DE LA SEICHE

| |Enjeu 1- Améliorer le fonctionnement hydromorphologique et écologique des cours d'eau |

Obj. 1-D : Identifier les ouvrages transversaux prioritaires (enjeux piscicoles amont et impact local) et limiter
leur impact (suppression, arasement, détournement...)

JUSTIFICATIONS DE L'ACTION

ETAT DES LIEUX l i ion d'1 ouvrage hy g { pour la inuif i tous les 2,8km ]
QUALITE DE LEAU REGIME HYDROLOGIQUE HABITATS AQUATIQUES
+ Obstacle pour les poissons en migration
IMPACTS (truite, brochet, anguilles...) et

(plus ou moins marqués . ion du phé éned' isation etaltération morcellement des populations
selon la hauteur de chute de la qualité de I'eau sur les portions amont du cours Trés variable en fonction du type d'ouvrage (buse
notamment et du volume 'eau tion de la é iminution de b ée, ruisseau recalibré ou non a I'amont, + Création d'une zone lentigue en amont:

retenu en amon) I'oxygéne dissous, production interne de matiére ouvrage mobile...). envasement du fond du litet

organique...) isation des habitats
ion des

\ers des espéces de type "plan d'eau’

En fonction des usages iés a 'ouvrage hydraulique (franchi: 1t routier, p agricole, patrimoine historique,
JUSTIFICATION DES |production hydroélectrique,...), des actions plus ou moins ambitieuses pourront étre mises en ceuvre pour restaurer a minima la
TRAVAUX DE continuité écologique et si possible la qualité et la diversité des milieux aquatiques en amont de celui-ci : dérasement total ou
RESTAURATION  [partiel, contournement, aménagement (passe & poissons). L'aménagement d'un ouvrage sera obligatoirement accompagné de

travaux de restauration morphologique du cours d'eau a I'amont et a l'aval si celui-ci est dégradé (recalibrage).

ILLUSTRATIONS : photographies, schémas-type, croquis

SITUATION INITIALE Réalisation d'un échancrure (Source: SV Seiche)

Création d'une rampe
d'enrochement enavaldun seui
- T

Aménagementd'un bras de contournement aux BouillantsaVern
(Source: SBV Seiche)

Exemple d'un dérasementa Carcé Bruz (avant-pendant-aprés)
(Source : BV Seiche)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Effacement total ou partiel (a privilégier en I'absence d'usage avéré):
L' d'ouvrages hy iques consiste en leur dérasement (ou a minima a leur arasement) et va permettre de restaurer le libre écoulement des
eaux (diversification des habitats, oxygénation de l'eau, ...) et la libre circulation piscicole et sédimentaire.

Aménagement d'un bras de contournement:
Le bras de contournement (ou la passe a poissons) permettent de maintenir 'ouvrage existant et la ligne d'eau en amont, tout en permettant les
migrations piscicoles. Cependant, ils n'améliorent pas la situation concernant la qualité de I'eau et des habitats agatiques situés en amont.

« Utilisation d'un bras de décharge existant ou excavation du lit du nouveau bras de contournement ;
* Mise en place d'un ouvrage de régulation des débits en entrée du nouveau bras ;
« Reconstitution du matelas alluvial (apport granulométrique) et éventuelle fixation du pied de berge par enrochements ou géotextile ;

Caractéristiques communes :
Période de basses eaux (juin-octobre) pour les travaux et novembre-mars pour les plantations en berge.

POINTS DE VIGILANCE ASPECT REGLEMENTAIRES ET SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE

o Les interventions lourdes sur des ouvrages nécessitent des études  |3.1.2.0 : Modification du profil en long ou en travers du lit mineur

complémentaires & définir au cas-par-cas : concertation, étude 3.1.4.0 : Consolidation ou protection des berges

géomorphologique et/ou hydraulique (devenir du fonctionnement 3.1.5.0.: Destruction de zones de frayéres ou de croissance

dynamique du cours d'eau), étude piscicole (espéces-cibles), étude >>> Prescriptions générales pour la phase de chantier.

géotechnique (fondations maisons, routes, ...), érosion régressive, >>> Les travaux ne se situent pas dans une zone de protection environnementale

(ZNIEFF, zone AEP, Natura 2000...). Les investigations réalisées nont pas relevé la
- . N " \ N présence despéces protégées au titre de I'article L.411-2 du Code de I'environnement.
© l\!ecesslle d'une étude et d'une maitrise d'oeuvre pour les passes a Une investigation complémentaire sera réalisée au préalable des travaux parla
poisson. FDPPMA 35 et IAFB.

SUIVI DES TRAVAUX ET EVAUATION DU CTMA

Le programme de suivi va dépendre de I'ambition des travaux et des facteurs limitant les objectifs de la restauration.
Le suivi des travaux d'aménagement d'un dispositif de franchissement peuvent étre évalué par une péche electrique (N et N+3).

Les travaux d'effacement peuvent étre évalués par un suivi plus ambitieux (si la chute initiale est > a 50cm): suivi morphologique / suivi biologique / suivi
physico-chimique.

Indicateurs d'évaluation du CTMA : Comparaison par-rapport au prévisionnel du nombre d'ouvrages aménagés et du taux d'étagement.

COUT (€ HT) dédié

TRAVAUX Quantité Unité dans le programme
2019-2024

Aménagement ouvrage hydraulique majeur (type moulin, ...), y compris étude préalable 5 Ut 260 000,00

Ameénagement ouwrage hydraulique autre (type buse, pont, ...) 16 Ut 24 370,00

TOTAL INTERVENTION € HT 284 370,00

Agence de I'Eau : 70 %
POSSIBILITES DE FINANCEMENT Région Bretagne : 5 %
Département d'lile-et-Vilaine : 5 %

Volet "Milieux aquatiques” du Contrat Territorial du bassin versant de la Seiche 2019-2024
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CTMA 2019-2024 du bassin versant de la Seiche — Dossier DIG / Autorisation environnementale
SBV DE LA SEICHE

7 =
G
| |Enjeu 1 - Améliorer le fonctionnement hydromorphologique et écologique des cours d'eau
Obj. 1-B : Réduire limpact lié aux plans d'eau sur cours (aménager les plans d'eau sur cours, réguliers ou non
selon opportunité - Travail conjoint avec les services de la Police de I'Eau).
JUSTIFICATIONS DE L'ACTION
|__ETAT DES LIEUX | ification d'1 plan d'eau sur cours et en dérivation tous les 2,2km (1 plan d'eau sur cours tous les 4km) |
QUALITE DE L'EAU | REGIME HYDROLOGIQUE HABITATS AQUATIQUES
E ion des ¢ issus de lamont |- Obstacle pour les poissons en migration
IMPACTS en période estivale: risque d* é accru |(truite, brochet, anguilles...) et
(plus ou moins marqués |" ol duv h d' L etaltération [sur le ruisseau situé a l'aval. morcellement des populations
selon la hauteur de chute dfe la qualltedelgausurles portions am:‘mt‘dugours ) ) ) Cromtion X )
notamment et du volume |63 (@ugr de la tem| , dimin de Perte de la zone d'expension de crue : - Création d'une zone lentique en amont:
retenu en amont) I oxygéne dissous, production interne de matiére alfgment_atlcn des pics de crue etdes risques enmsemgvtdg fond du htgt
organique...) d'inondations des habitats
des
vers des espéces de type "plan d'eau”
En fonction des usages associés au plan d'eau (réserve incendie, irriguation, agrément visuel ou loisirs, patrimoine historique,
JUSTIFICATION DES |production hydroélectrique, ...), les plans d'eau sur cours pourront faire l'objet d'aménagements différenciés (suppression total,
TRAVAUX DE  |arasement partiel, déconnexion) ou au minima d'une gestions des niveaux d'eau adéquate. L'objectif est de restaurer le
RESTAURATION  |fonctionnement hydromorphologique des riviéres (libre circulation des débits, des espéces et des sédiments d'amont en aval et
d'aval en amont, diversification des habitats, amélioration de la qualité de I'eau et des débits...)

ILLUSTRATIONS : photographies, schémas-type, croquis

e, i 6 .
Schéma-type du fonctionnement dune riviére en présence et en I'absence dun plan d'eau (source : SAGELayon-Aubance)

Déconnexion d'une mare sur le Sotin : avant-aprés (source:SBV) Suppression dun plan d'eau en Cote d'Or (source:AFB)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

La priorité sera donnée aux plans d'eau installés sur le cours de la riviére et dont limpact écologique et hydraulique est le plus fort. Dans un second
temps les plans d'eau en dérivation (alimentés par la riviére par le biais d'un barrage transversal) seront également concernés.

Les actions mises en ceuvre pourront prendre plusieurs formes :

+ Suppression compléte du plan d'eau (avec recréation du lit de la riviére) - nécessite une péche de sauvegarde et la mise en place de dispositifs pour
limiter le départ des fines dans le cours d'eau situé a l'aval;

+ Abaissement partiel de la ligne d'eau et mise en dérivation;

+ Déconnexion du plan d'eau avec recréation du lit de la riviere en parallele du plan d'eau;

+ Convention de gestion des vannages;

+ Autre (exemple : simple tuyau court-circuitant le plan d'eau sur des secteurs a enjeu piscicole nul et permettant de préserver les débits et la qualité de

I'eau en aval)

Des travaux pourront étre envisagés comme la création de mare dans |'ancien plan d'eau, 'aménagement paysager des berges, des
plantations... Un curage préalable pourra étre & prévoir en fonction des enjeux locaux (agrément visuel pour les riverains, éventuelle pollution des
sédiments, ...).

POINTS DE VIGILANCE ASPECT REGLEMENTAIRES ET SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE

3.1.2.0 : Modification du profil en long ou en travers du lit mineur
3.1.4.0 : Consolidation ou protection des berges
3.1.5.0 : Destruction de zones de frayéres ou de croissance

Les interventions lourdes sur des ouvrages nécessitent des études
é a définir au cas-par-cas : concertation (usages,

P 3.2.3.0/3.2.4.0 : Plan d'eau permanent / Vidange de plans d'eau
réserves incendie...), étude géomorphologique et/ou hydraulique >>> Prescriptions générales pour la phase de chantier.
(devenir du fonctionnement dynamique du cours d'eau), étude piscicole |>>> Les travaux ne se situent pas dans une zone de protection environnementale
-cibles), étude g ique (| i maisons, routes, ...), |(ZNIEFF, zone AEP, Natura 2000...). Les investigations réalisées nont pas relevé la
érosion régressive, ... présence d'espéces protégées au titre de l'article L.411-2 du Code de I'environnement.

Une investigation complémentaire sera réalisée au préalable des travaux par la
FDPPMA 35 et IAFB.

SUIVI DES TRAVAUX ET EVAUATION DU CTMA

Le programme de suivi va dépendre du type de travaux (suppi ion, contour ) et des limitant les objectifs de la
restauration.
(suivi morphologique / suivi biologique / suivi physico-chimique).

Un suivi scientifique a travers un partenariat avec le CRESEB (programme scientifique BERCEAU) et 'AFB pourra étre mis en place pour les projets les
plus ambitieux.

COUT (€ HT) dédie

TRAVAUX Quantité Unité dans le programme
2019-2024

Aménay 14 ut 295 212,00

Etude 3 Ut 90 000,00

TOTAL INTERVENTION € HT 385 212,00

Agence de I'Eau : 70 % (dérasement) - 50% autres
POSSIBILITES DE FINANCEMENT Région Bretagne : 5 %
Département d'llle-et-Vilaine : 5 %

Volet "Miieux aquatiques” du Contrat Territorial du bassin versant de la Seiche 2019-2024
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CTMA 2019-2024 du bassin versant de la Seiche — Dossier DIG / Autorisation environnementale
SBV DE LA SEICHE

ceresq
AP Gt

| |Enjeu 1 - Améliorer le fonctionnement hydromorphologique et écologique des cours d'eau |

Objectif 1C - Identifier des zones de sources prioritaires et retrouver leur réle d'alimentation des cours d'eau :} W}tMS
Goliet 6 Baioa Vst be by Ciche

JUSTIFICATIONS DE L'ACTION

ETAT DES LIEUX 60% des sources sont drainés et 20% creusées en plan d'eau |

QUALITE DE L'EAU REGIME HYDROLOGIQUE HABITATS AQUATIQUES
« Limite I'alimentation des nappes profondes en
hiver et asséche la nappe superficielle au - Diminue les débit d'étiage et enrichi le
IMPACTS + Rejetdirect dans le ruisseau des eaux de drainage riche |printemps: assechement accru des cours d'eau |milieu en nitrate: colmatage du fond du
en nitrate notamment. alaval ruisseau et perte en biodiversité (espéces
sensibles)

JUSTIFICATION DES |Les zones de source sont trés souvent altérées et provoquent un changement drastique du régime hydrologique du bassin
TRAVAUX DE versant. Des sites expérimentaux de suppression de drainage de ces sources pourront étre menés avec un suivi scientifique
RESTAURATION  |hour évaluer I'impact sur les débits du cours d'eau.

ILLUSTRATIONS : pt graphies, type, croquis

7, o
ey o
on trace &

Schéma-type d'un coursd'eau drainé
(source : Forum des zones humides) Exemple de zone de source drainée (photographie aérienne
historique montre la présence de multiples sources aujourd'hui

canaliséesvers un collecteur de drains (source : SIBV Seiche)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

La restauration des zones de sources va passer par la suppression des collecteurs de drains (la gestion des mares étant associée a I'action
"aménagement d'un plan d'eau" présentée au sein de la fiche n°7).

Cette suppression des collecteurs de drains devra étre couplée a des mesures d'accompagnement :
- Echanges parcellaires, achat de parcelles, préemption environnementale

- Changement d'occupation du sol

- Mise en place de mesure agro-environnementales (MAE)

POINTS DE VIGILANCE ASPECT REGLEMENTAIRES ET SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE

3.1.2.0 : Modification du profil en long ou en travers du lit mineur

o Besoin élevé d'animation et de concertation préalables avec les >>> LP ’estc”'P”'o”s gé"é"?'t’es it"’“’ ’i’i phase de Cha'gie’- oo ) o

riverains et les proj riétaires Concernés >>> [es travaux ne se situent pas dans une zone de protection environnementale
prop (ZNIEFF, zone AEP, Natura 2000...). Les investigations réalisées nont pas relevé la

présence d'espéces protégées au titre de l'article L.411-2 du Code de I'environnement.

Une investigation complémentaire sera réalisée au préalable des travaux par la

FDPPMA 35 et IAFB.

o Sites expérimentales dans un premier temps avec un suivi scientifique|
(débit, nappe....)

SUIVI DES TRAVAUX ET EVAUATION DU CTMA

Un suivi scientifique a travers un partenariat avec le CRESEB (programme scientifique BERCEAU) et 'AFB pourra étre mis en place pour
les projets les plus ambitieux (suivi hydrologique / suivi biologique / suivi physico-chimique).

Indicateurs d'évaluation du CTMA : Comparaison par-rapport au prévisionnel du nombre de zones de sources aménagées

COUT (€ HT) dédié

TRAVAUX Quantité Unité dans le programme
2019-2024
|Aménagement de zones de sources 7 Ut | | 43 182,00 |

]
TOTAL INTERVENTION € HT

Agence de I'Eau : 50 %
POSSIBILITES DE FINANCEMENT Région Bretagne : 5%
Département d'llle-et-Vilaine : 5 %

Volet "Milieux aquatiques” du Contrat Territorial du bassin versant de la Seiche 2019-2024
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CTMA 2019-2024 du bassin versant de la Seiche — Dossier DIG / Autorisation environnementale

SBV DE LA SEICHE

CERESA

CGRGSQ_
A G i

| |Enjeu 2 - Poursuivre une gestion raisonnée des berges et de leurs annexes l

Obj. 2-A: Avoir une gestion différenciée des arbres tombés dans la riviére :stabiliser les arbres pour

leur intérét écologique et retirer les plus problématiques BV Seiche
Obj. 2-B : Retrouver les conditions naturelles permettant le frai du brochet (aménager des frayéres a brochet e

sur des sites naturellement inondables).

JUSTIFICATIONS DE L'ACTION

Cette fiche présente les actions complémentaires de restauration écologique des cours d'eau et de leurs abords : la gestion des embéacles pour
diversifier les habitats (stabilisation ou retrait) et 'aménagement de frayeres a brochets dans des zones naturellement inondables mais non
fonctionnelles.

ILLUSTRATIONS : ph phi type, croqui:
Gestion P =
(  embacle
emcliw;f:les “\ pemat7)

Hiver - p ps : de Iannexe hy ique - Eté - A Ressuyage de I'annexe hydraulique -
migration des géniteurs vers la zone de frayére — reproduction migration des juvéniles vers la riviére - Croissance
intervention

ou
stabilisation controle

Frayére a brochet
(source des illustrations : Guide technique pour la restauration des frayéres & brochet, Agence de IEau Adour-Garonne et UFBAG, 2014)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

La gestion des embacles :

Stabiliser ou retirer les embécles problématiques (risque d'inondation sur des zones habitées, forte érosion des berges, risque de déstabilisation
d'ouvrages d'art) en intervenant uniquement sur les embacles totaux sur les parcelles publiques et privées au cas-par-cas. En cas de retrait,
l'intervention du Syndicat pourra étre conditionnée par I'acquisition du bois pour les chaudiéres communales. Les branchages seront séparés du tronc
qui sera lui méme débité tout les 2m pour faciliter son enlévement. Le propriétaire sera responsable de I'évacuation des rémanents en dehors de la
zone inondable. La stabilisation des embéacles consiste @ maintenir le tronc dans le fond du lit aprés son ébranchage et la restauration des berges :
comblement par des déblais disponibles sur place ou par des peignes végétaux (amas de branches fixés dans des pieux).

Le retrait et la stabilisation des embacles pourront étre effectués a toutes les périodes de I'année, mécaniquement a l'aide d'un treuil forestier ou d'une
pelle hydraulique.

L'aménagement des frayéres a brochet:

L'objectif est de retrouver les conditions naturelles du frai du brochet en aménageant des frayéres sur des sites naturellement inondables, ne
nécessitant pas de décaissement important. En effet, le rapport « colts / risques d'étanchéité » s'avére trés important pour une création de frayére ex-
nihilo (travaux de terrassement lourds, décaissement d’une parcelle). Les travaux comprennent la pose d'un ouvrage de régulation des niveaux d'eau a
l'entrée du site, le terrassement de la parcelle pour permettre un ressuyage optimal lors de la vidange et un ensemencement adapté.

POINTS DE VIGILANCE ASPECT REGLEMENTAIRES ET SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE

3.1.2.0 : Modification du profil en long ou en travers du lit mineur

o Embécles : Un passage régulier est recommandé pour contréler que |3 3 1 o Assechement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones

Iemba‘cle s est bien stabilisé ou ne Is’est pas rleforme. . humides ou de marais

o Frayére & brochets: S'assurer de |'étancheité de la frayére avantles |, prescriptions générales pour la phase de chantier.

travaux (composition du sol, ragondins, déroulement des travaux lors de[>>> [ es travaux ne se situent pas dans une zone de protection environnementale
linstallation de I'ouvrage...).Valider une convention avec les AAPPMA  |(ZNIEFF, zone AEP, Natura 2000...). Les investigations réalisées nont pas relevé la
locales pour la gestion de I'ouvrage de régulation des niveaux d'eau. présence d'espéces protégées au titre de l'article L.411-2 du Code de I'environnement.

Etre vigilant sur I'entretien de la végétation par le propriétaire. Une investigation complémentaire sera réalisée au préalable des travaux par la
FDPPMA 35 et I'AFB.

SUIVI DES TRAVAUX ET EVAUATION DU CTMA

Controle de la stabilité des embacles et de leurs effets (création de nouveaux habitats: sédimentation, érosion et dépot de sédiments grossiers...)
Contrdle de la fonctionnalité des frayéres (suivi hydraulique, suivi du bon développement de la végétation, suivi du bon déroulement du frai, comptage de
brochetons, ...)

Indicateurs d'évaluation du CTMA : Comparaison par-rapport au prévisionnel du nombre d'actions sur embécles (stabilisation et retrait), nombre
d'aménagements de frayéres engagées et surfaces

COUT (€ HT) dédie

TRAVAUX Quantité Unité dans le programme
2019-2024

|Gestion des emba (forfait annuel) 4 Ut | | 40 000,00 |

Aménagement de frayéres a brochet 3 Ut | | 43 000,00 ]

TOTAL INTERVENTION € HT 83 000,00

Agence de I'Eau : 50 %
POSSIBILITES DE FINANCEMENT Région Bretagne : 5 %
Département d'llle-et-Vilaine : 5 %

Volet "Miieux a(éauques” du Contrat Territorial du bassin versant de la Seiche 2019-2024
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CTMA 2019-2024 du bassin versant de la Seiche — Dossier DIG / Autorisation environnementale
SBV DE LA SEICHE

111.1.4 INDICATEURS D’EVALUATION DU CTMA ET DE SUIVI DES TRAVAUX

L’évaluation du programme pluriannuel de travaux apparait nécessaire a deux niveaux :
= Indicateurs d’évaluation - évaluation de la mise en ceuvre quantitative des actions
programmées, analyse des colts engagés, etc. ;

= Indicateurs de suivi qualitatif > impact des actions sur le milieu, étude de I'acceptabilité
du programme par les différents usagers, etc.

L’animation du programme pluriannuel inclut la mise en place d’indicateurs d’évaluation
(techniques, sociologiques et financiers) de la mise en ceuvre quantitative des actions
programmeées :

s Linéaire de lit mineur restauré (renaturation, diversification, retour fond de vallée,
débusage) ;

= Nombre d'effacement/aménagement d'ouvrages, de zones de source restaurées, de
plans d'eau aménagés, de frayéres a brochets aménagées ;

= Nombre de commissions thématiques, d’ateliers participatifs ou de réunions publiques
réalisés ;
= Réunions préparatoires et de réception des travaux ;

=  Nombre de communications assurées (presse écrite, web, lettre de la Seiche, panneaux,
écoles, ...);

= Budget engagé par type d’action, par maitre d’ouvrage, subventions regues, etc.

Il est également important de pouvoir évaluer les effets des opérations sur le milieu (conditions
d’habitat, qualité des milieux, biodiversité), en particulier sur les peuplements piscicoles, la
qualité biologique, I'hydrologie et la qualité physico-chimique de I'eau. L'accent sera donc
également mis sur la définition d’un programme d’indicateurs de suivi qualitatif du
programme d’actions :

= Suivi morphologique (en régie au sein du SBV de la Seiche) : ce suivi utilise le guide de
I'Agence Francgaise pour la Biodiversité (AFB) "Aide a I'élaboration d'un programme pour
le suivi des travaux de restauration de cours d'eau” (variété des facies d'écoulement,
profils en long et en travers, granulométrie, colmatage...) ;

= Suivi hydrologique (en régie au sein du SBV de la Seiche) : suivi des débits de cours
d'eau et de I'évolution de la nappe phréatique, ... ;

= Suivi biologique (prestations externes) : IPR (poissons), IBG-DCE (macro-invertébrés),
IBD (diatomées), inventaires floristique et pédologique ;

= Suivi physico-chimique (prestations et régie) : température, oxygéne dissous, nitrate,
matiére organique, ... ;

= Un suivi scientifique a travers un partenariat avec le CRESEB (programme
scientifique BERCEAU) et 'AFB pourra étre mis en place pour les projets les plus
ambitieux (exemple du Moulin de Mesneuf a Bourgbarré).

Un encart spécifique a ces indicateurs d’évaluation et de suivi (action et effet) est intégré a
chacune des fiches actions en fonction des besoins qui lui sont propres. Ces indicateurs font
également l'objet d’'une fiche spécifique présentée en page suivante. Ces différents indicateurs
feront I'objet de bilans d’étapes et d’une évaluation finale.

Le tableau présenté en page suivante récapitule et ordonne les indicateurs de suivi et constitue
le tableau de bord du CTMA 2019-2024.
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CTMA 2019-2024 du bassin versant de la Seiche — Dossier DIG / Autorisation environnementale
SBV DE LA SEICHE

ceneg.g_
G A

njeu s - evaluer l'ermcacite des travaux njeu 4 - Partager les connaissances et les enjeux de la restauration l
Acolagiaue

Objectif 3A et 3B - Budgéter un suivi basique (toutes actions) et un suivi scientifique (projets ambitieux)
Objectif 4A - Réaliser annuellement une Commission "Milieux aquatiques”

Objectif 4B - Organiser des réunions préparatoires et de réception des travaux avec les acteurs locaux
Obijectif 4C - Communiquer autour du programme

Gpodicar s Bassin Vorsant 4o o e

JUSTIFICATIONS DE L'ACTION

Cette fiche présente les modalités de concertation et d'animation du programme d'action, 4 la fois en termes d'évaluation et de suivi des travaux
(efficacité/efficience) et de I'acceptabilité sociale des travaux (communication, partage des objectifs...).

ILLUSTRATIONS : photographies, articles de presse

A la Blanchetais, le cours d'eau se refait
un it et une santé

Lalettre dela yeiche

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Indicateurs de suivi et d'évaluation des travaux :

Suivi morphologique (régie) : ce suivi utilise le guide de I'Agence Frangaise pour la Biodiversité (AFB) "Aide & I'élaboration d'un programme pour le
suivi des travaux de restauration de cours d'eau” (variété des faciés d'écoulement, profils en long et en travers, granulométrie, colmatage...).

Suivi hydrologique (régie) : suivi des débits de cours d'eau et de I'évolution de la nappe phréatique, ...

Suivi biologique (prestations) : IPR (poissons), IBGN (macro-invertébrés), IBD (diatomés), inventaire floristique et pédologique.

Suivi physico-chimique (prestations et régie): température, oxygene dissous, nitrate, matiere organique, ...

Un suivi scientifique a travers un partenariat avec le CRESEB (programme scientifique BERCEAU) et I'AFB pourra étre mis en place pour les projets les
plus ambitieux.

Indicateur d'évaluation du programme de travaux :
Linéaire de lit mineur restauré (renaturation, diversification, retour fond de vallée, débusage), nombre d'effacement/aménagement d'ouvrages, de zones

de source restaurées, de plans d'eau sur cours aménagés, de frayéres a brochets aménagées, nombre d'ETP de technicien riviére alloué au suivi du
programme ...

Partage des connaissances et des enjeux :

Commission « Milieux aquatiques » annuelle

Réunions préparatoires et de réception des travaux avec les acteurs locaux (associations, élus...)
Communication autour du programme (presse écrite, web, lettre de la Seiche, panneaux, écoles, ...)

POINTS DE VIGILANCE ASPECT REGLEMENTAIRES ET SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE

Une attention forte devra étre apportée a la bonne mise en ceuvre de
cette action, autant pour assurer un bon suivi du contrat et pour évaluer

. i Sans objet
ses effets sur le milieu que pour assurer une bonne acceptabilité !
aupres des riverains et usagers locaux
SUIVI DES TRAVAUX ET EVAUATION DU CTMA
Sans objet - cf. "descriptif technique”
COUT (€ HT) dédié
TRAVAUX Quantité Unité dans le programme
2019-2024
Animation - poste de technicien riviére (salaire chargé + fonctionnement) 5 ETP 250 000,00
Mise en ceuwre d'indicateurs d'effet et de suivi des actions 1 Forfait 83 920,00
Communication 5 Ut -

TOTAL INTERVENTION € HT

Agence de I'Eau : 50 %
POSSIBILITES DE FINANCEMENT Région Bretagne : 5 %
Département d'llle-et-Vilaine : 5 %

Volet "Milieux aquatiques” du Contrat Territorial du bassin versant de la Seiche 2019-2024
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111.1.5 CouTS DU PROGRAMME D’ACTIONS

Le premier tableau, et les deux graphiques associés, présentés ci-apres récapitulent 'ensemble
des colts inhérents au programme d’actions du CTMA 2019-2024 :

v Le budget « travaux » (2 400 000 € TTC), dont :

» |e budget sur masses d’eau prioritaires (441880 € TTC sur le Tellé et 1445
119 € TTC sur les quatre autres masses d’eau) ;

= le budget hors masses d’eau prioritaires (383 000 € TTC) ;

= |es forfaits annuels (codt total de 60 000 € TTC pour la gestion des embacles,
40 000 € TTC pour 'aménagement de frayeres a brochet et 30 000 € TTC pour les
chantiers bénévoles) ;

v les frais divers (653 400 € TTC pour les études de plans d’eau prioritaires, la mise en
ceuvre d’indicateurs de suivi/évaluation et le poste de technicien de riviere).

| Soit un montant total « travaux et autres frais » de 3 123 400 € TTC.

Un second tableau présente les subventions mobilisables et connues a ce jour pour ce type
d’action et par année, il permet de visualiser la répartition de la prise en charge des actions du
CTMA par les différents financeurs.
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CTMA 2019-2024 du bassin versant de la Seiche — Dossier DIG / Autorisation environnementale
SBV DE LA SEICHE

Tableau de synthese du CTMA par année et par financeur

2019 50 000,00 € 534080,00 € 584 080,00 €/ 52% 30290989 € 7% 43190,53 € 7% 43190,53 € 0% 3 0% < 33% 194789,05 €
2020 50 000,00 € 417 439,77 € 467 439,77 € 53% 24734981 € 9% 42836,50 € 9% 42836,50 € 0% - € 0% - € 29% 13441697 €
2021 50 000,00 € 452959,65 € 502 959,65 € 54% 27402314 € 8% 41160,14 € 8% 41160,14 € 0% - € 0% - € 29% 146 616,24 €
2022 50 000,00 € 42499984 € 47499984 € 52% 245 499,28 € 9% 45000,14 € 9% 45000,14 € 0% - € 0% - € 29% 139 500,27 €
2023 50 000,00 € 46075997 € 510759.97 € 54% 27337998 € 8% 43076,00 € 8% 43076,00 € 0% - € 0% - € 30% 151 227,99 €
2024 50 000,00 € 533160,00 € 583 160,00 €/ 63% 367 580,00 € 5% 27816,00 € 5% 27816,00 € 0% - € 0% - € 27% 159 948,00 €

TOTAL 300 000,00 € 2823399,23€ 3123399,23€ 55% 1710742,10€ 8% 243079.30€ 8% 243079.30€ 0% - € 0% - € 30% 926498,52€

Dépense annuelle par type d'action - volet milieux aquatiques 2019-2024

400000€ - - ]
350000€
300000€ ® Chantiers bénévoles
m Gestion des embacles totaux
250000€ Aménagement d'une frayére a brochet
i Restauration d'une zone de sources
200000 € = Aménagement des plans d'eau
= Aménagement des ouvrages
TE5E  Restauration du lit mineur
¥ Etude bilan et élaboration du 3éme CTMA
A Inventaire communal des zones humides
100000€ 7 Etude (diagnostic) plan d'eau prioritaire
X Suivi et évaluation des travaux
50000€
N
. N\ N\
2019 2020 2021 2022 2024

Dépenses globales par type d'action dans le cadre du volet milieux aquatiques 2019-2024

Inventaire communal des zones
humides

70000 €

Etude (diagnostic) plan d'eau
prioritaire
110000 €

Suivi et évaluation des travaux

143400 €

Etude bilan et élaboration du 3eme
CTMA
100 000 €

Chantiers bénévoles
30000 €

Gestion des embacles totaux
60000 €

Aménagement d'une frayére a
brochet
40000 €

Restauration du lit mineur

Restauration d'une zone de sources 1608 157 €

43182¢€

Aménagement des plans d'eau
425212 €

Aménagement des ouvrages
193448 €
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CTMA 2019-2024 du bassin versant de la Seiche — Dossier DIG / Autorisation environnementale
SBV DE LA SEICHE

111.1.6 ATLAS DE LOCALISATION DES ACTIONS

L’atlas présenté ci-aprés localise les actions intégrées au CTMA 2019-2024 du bassin versant
de la Seiche.

Cet atlas présente, a I'échelle de chaque masse d'eau du bassin versant de la Seiche,
I'ensemble des cours d'eau nécessitant des travaux pour l'atteinte du bon état écologique a
I'horizon 2027. 1l localise ainsi tous les cours d'eau altérés, les plans d'eau sur cours ou en
dérivation, les sources altérées ainsi que les ouvrages difficilement franchissables a
infranchissables. Ces sites ont fait I'objet d'une expertise par les bureaux d'études X. Hardy en
2011 (étude préalable au CTMA 2012-2016) et CERESA en 2017 (étude préalable au CTMA
2019-2024).

L’atlas précise, parmi ces cours d’eau, ceux pressentis a la suite de I'étude préalable. lls ont été
identifiés au regard de leur degré d’altération et du contexte dans lequel ils se situent
(occupation du sol, bénéfice écologique attendu, ...).

Tous les ans, pour les sites non pressentis, un porter a connaissance comprenant l'accord des
riverains, l'accord des financeurs et une note sur la sensibilité environnementale du site sera
déposé aupres des services instructeurs de la Police de I'Eau.
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