Planning de contruction Projet Pinia
Version : 04/11/2020

Année	2021												2022												2023												2024											
Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Tranche 1 (50 combrières)																																																
Préparation chantier (passage écologue, mise en place de la signalisation)																																																
Terrassement (réalisation des plateformes et des accès)																																																
Construction des ombrières																																																
Travaux de raccordement (phasés avec EDF SEI)																																																
Mise en place des plants (Citronniers et serres INBA)																																																
Tranche 2 (50 combrières)																																																
Préparation chantier																																																
Terrassement																																																
Construction des ombrières																																																
Travaux de raccordement																																																
Mise en place des plants (Orangers et clémentines)																																																
Tranche 2 (50 combrières)																																																
Préparation chantier																																																
Terrassement																																																
Construction des ombrières																																																
Travaux de raccordement																																																
Mise en place des plants (Orangers et bigaradiers)																																																