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Année

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Tranche 1 (50 ombrières)

Préparation chantier (passage écologue, mise en place de la signalisation) 

Terrassement (réalisation des plateformes et des accès)

Construction des ombrières

Travaux de raccordement (phasés avec EDF SEI)

Mise en place des plants (Citroniers et serres INRA)

Tranche 2 (50 ombrières)

Préparation chantier

Terrassement

Construction des ombrières

Travaux de raccordement 

Mise en place des plants (Orangers et clémentines)

Tranche 2 (30 ombrières)

Préparation chantier

Terrassement

Construction des ombrières

Travaux de raccordement 

Mise en place des plants (Orangers et bigaradiers)
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